

广西河长制工作简报

第 23 期
(总第 82 期)

广西壮族自治区河长制办公室

2020 年 11 月 9 日

全区江河湖库划界工作进展情况通报

(截至 2020 年 11 月 5 日)

一、50~1000 平方公里河流划界进展情况

列入全区 2020 年河湖管理范围划定任务的 1630 条 (段) 河流, 已完成公告 1349 条 (段), 占年度任务数的 82.8%, 比上一期 (10 月 25 日) 统计数增加 20 个百分点, 总体进展加快, 但各地进展仍极不平衡。其中, 河池、北海、梧州、贵港、防城港、桂林、柳州、百色、玉林 9 个市公告率 100%, 进展较快; 贺州、来宾、钦州 3 个市公告率分别为 88%、70%和 57%, 进展滞后; 南宁市、崇左市公告率分别仅 35%和 19%, 进展严重落后。特别是, 全区仍有 155 条河流未完成划界成果验收, 其中: 崇左市 83 条, 分别是宁明县 22 条, 扶绥县 7 条, 江州区 25 条, 龙州县 7

条，大新县 22 条；南宁市 56 条，分别是邕宁区 3 条，良庆区 2 条，江南区 5 条，兴宁区 5 条，马山县 14 条，横县 27 条，钦州市的钦南区 2 条，来宾市的兴宾区 11 条，贺州市的富川县 3 条。这些河流所在市县再不切实采取强力措施奋力追赶，将难以按要求在 11 月底前全面完成目标任务，影响广西河湖长制工作创先争优。各地工作进展情况如下图及后表所示。


全区2020年50~1000平方公里河流划界公告情况



二、50 平方公里以下河流和 1 平方公里以下湖泊划界进展情况

列入 2021 年完成管理范围划界任务的 50 平方公里以下河流有 18975 条(段), 1 平方公里以下湖泊 18 个。已有 14477 条(段、个)河湖开展划界工作, 占比 76.2%, 其中已完成初步成果的共有 6526 条(段、个), 占比 34.4%, 已完成公告 1455 条(段、个), 占比 7.7%。完成进展靠前的设区市为: **梧州市**已全部完成公告,

桂林、百色 2 市初步成果完成比例分别为 100%、58%。各地工作进展情况如下图所示。



三、国有水利工程管理与保护范围划界进展情况

(一) 水库工程。全区已完成 2592 座，完成率 60.1%。其中，完成率排前三名的是：**贵港市 100%、河池市 100%、桂林市 93%**；完成率排后三名的是：**贺州市 25.1%、钦州市 25.5%、北海市 25.6%**。

(二) 水闸工程。全区已完成 819 座，完成率 65.9%。其中，**贵港、玉林、河池 3 市已全部完成**；完成率排后三名的是：**来宾市 0、钦州市 3.8%、贺州市 32%**。

(三) 堤防工程。全区已完成 2201.2 公里，完成率 79.1%。其中，**桂林、贵港、玉林、河池 4 市已全部完成**；完成率排后三名的是：**钦州市 3.8%、来宾市 48.5%、防城港市 62.2%**。

全区 50~1000 平方公里河流划界进度表

序号	工作进度	县（市、区）名单（划界任务数量）
一	已公告实施 (1349 条)	河池市：金城江区（14）、宜州区（25）、环江县（27）、罗城县（20）、南丹县（17）、天峨县（21）、东兰县（12）、巴马县（9）、凤山县（9）、都安县（8）、大化县（11） 北海市：合浦县（17）、银海区（5）、铁山港区（4） 梧州市：万秀区（2）、长洲区（1）、龙圩区（6）、蒙山县（11）、藤县（24）、苍梧县（18）、岑溪市（17） 贵港市：港北区（9）、港南区（11）、覃塘区（13）、桂平市（36）、平南县（19） 防城港：市本级（2）、东兴市（3）、上思县（25）、防城区（16） 桂林市：象山区（1）、雁山区（5）、临桂区（23）、阳朔县（13）、灵川县（14）、全州县（19）、兴安县（11）、永福县（24）、龙胜县（12）、平乐县（13）、荔浦市（15）、恭城县（14）、灌阳县（12）、资源县（14） 柳州市：融水县（36）、三江县（20）、柳江区（16）、柳南区（6）、柳北区（4）、融安县（21）、柳城县（17）、鹿寨县（21）、鱼峰区（5）、柳东新区（2） 百色市：平果市（15）、德保县（14）、西林县（23）、右江区（23）、田阳区（11）、田东县（19）、靖西市（11）、凌云县（11）、乐业县（11）、田林县（38）、隆林县（24）、那坡县（14） 玉林市：兴业县（20）、北流市（22）、福绵区（13）、陆川县（14）、玉州区（3）、容县（17）、博白县（31） 贺州市：八步区（29）、平桂区（12）、钟山县（9）、昭平县（21） 来宾市：金秀县（20）、合山市（6）、象州县（16）、武宣县（10）、兴宾区（12/23） 钦州市：浦北县（16）、灵山县（5/27）、钦南区（16/18）、钦北区（10/21） 南宁市：青秀区（5）、武鸣区（32）、隆安县（1/17）、宾阳县（21）、经开区（1） 崇左市：扶绥县（13/20）、凭祥市（1/7）、天等县（9/12）
二	已报政府待 公告 (97 条)	贺州市：富川县（7/10） 来宾市：忻城县（16） 钦州市：钦北区（11/21）、灵山县（22/27） 南宁市：邕宁区（1/15）、隆安县（16/17）、良庆区（9/11） 崇左市：凭祥市（6/7）、龙州县（6/13）、天等县（3/12）
三	已验收 (29 条)	南宁市：邕宁区（11/15）、江南区（1/6）、西乡塘区（5）、上林县（12）
四	已完成 初步成果 (113 条)	来宾市：兴宾区（11/23） 钦州市：钦南区（2/18） 南宁市：邕宁区（3/15）、兴宁区（5）、马山县（14）、横县（27） 崇左市：宁明县（22）、扶绥县（7/20）、江州区（10/25）、大新县（12/22）
五	正开展 划界工作 (42 条)	贺州市：富川县（3/10） 南宁市：良庆区（2/11）、江南区（5/6） 崇左市：江州区（15/25）、龙州县（7/13）、大新县（10/22）

注：1. 各县（市、区、经开区）数据为第一次全国水利普查名录内河流条（段）数；
2. (n/m) 中 m 为今年总划界任务河湖数量，n 为该进度阶段河湖数量。

国有水利工程管理与保护范围划界进展情况表

设区市名称	水库工程（含集体所有）			水闸工程			堤防工程		
	数量	完成	完成率	数量	完成	完成率	数量	完成	完成率
合计	4312	2592	60.1%	1242	819	65.9%	2783.6	2201.2	79.1%
南宁市	744	374	50.3%	208	194	93.3%	62.5	61.8	98.9%
柳州市	311	252	81.0%	46	44	95.7%	38.2	33.6	88.0%
桂林市	398	372	93.5%	45	27	60.0%	284.2	284.2	100.0%
梧州市	233	92	39.5%	42	31	73.8%	128.1	84.5	65.9%
北海市	39	10	25.6%	213	103	48.4%	527.6	406.9	77.1%
防城港市	142	65	45.8%	64	29	45.3%	308.0	191.6	62.2%
钦州市	388	99	25.5%	212	8	3.8%	247.7	9.5	3.8%
贵港市	286	286	100.0%	304	304	100.0%	319.2	319.2	100.0%
玉林市	482	410	85.1%	54	54	100.0%	223.3	223.3	100.0%
百色市	313	92	29.4%	5	2	40.0%	391.1	378.0	96.7%
贺州市	251	63	25.1%	25	8	32.0%	74.7	73.5	98.4%
河池市	201	201	100.0%	7	7	100.0%	85.5	85.5	100.0%
来宾市	284	87	30.6%	2	0	0.0%	77.4	37.5	48.5%
崇左市	235	187	79.6%	15	8	53.3%	16.0	12.0	75.0%

分送：水利部河长制办公室、水利部珠江水利委员会；
自治区总河长、河长；自治区党委办公厅、政府办公厅，自治区
党委全面深化改革委员会办公室，自治区河长会议成员单位；
各市党委办公室、政府办公室，各市河长制办公室、水利局；
各县（市、区）党委办公室、政府办公室，各县（市、区）河长制
办公室、水利局。

签发：陈润东

审核：李恒昌

编辑：蒋兴旭

投稿邮箱：gxhzb2185361@126.com

共印 45 份