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广西河长制工作简报
第 4期

（总第 63 期）

广西壮族自治区河长制办公室 2020年 4 月 13 日

全区河湖管理范围划定工作进展情况通报
（截至 2020 年 4 月 5 日）

全区各地认真贯彻落实自治区第 3 号总河长令，切实加快推

进河湖管理范围划定，同步推进河湖水域岸线保护与利用规划，

取得了积极进展和阶段性成效。截至 2020年 3 月 31 日统计，全

区已按计划完成流域面积 1000平方公里以上河流、水面面积 1平

方公里以上湖泊、自治区和设区市河（湖）长的河湖管理范围划

定工作。

根据工作部署，2020年底前要全面完成第一次全国水利普查

名录内河流和重点河湖管理范围划定工作，并由县级人民政府公

告。从第一季度的工作进展情况看，多数市县还没有取得实际进

展，仅有少数市县开展了业务委托等前期工作，其中已完成业务
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委托比例靠前的设区市为：贵港市 100%、北海市 50%、梧州市

43%、钦州市 25%；还有相当的市县尚未落实资金，其中防城港、

贺州、崇左三个市落实资金比例为 0、桂林市为 6%、河池市为

9%。各地工作进展情况详见如下图表所示。
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全区各县（市、区、经开区）江河湖库划界进度顺序表

序号 工作进度 县（市、区、经开区）名单（划界任务数量）

一
完成初步成果

（2个）
南宁市：广西—东盟经开区（1）
梧州市：长洲区（1）

二
已委托第三方

（16个）

南宁市：武鸣区（34）
柳州市：融安县（21）、柳南区（6）
梧州市：龙圩区（6）、蒙山县（11/12）
北海市：海城区（1）、铁山港区（4）
钦州市：浦北县（16）
贵港市：港北区（9）、平南县（19）、桂平市（39）、覃塘区（13）、港南区（11）
玉林市：陆川县（14）
百色市：田阳区（11）、凌云县（11）

三
已落实资金
（17个）

南宁市：青秀区（5）、经开区（1）、西乡塘区（6）、邕宁区（15）
柳州市：融水县（21）、柳东新区（2）
桂林市：灵川县（8）
梧州市：藤县（24）
北海市：银海区（5）
玉林市：福绵区（14）、兴业县（21）
百色市：乐业县（11）、隆林县（24）、平果市（12/15）
河池市：凤山县（10）
来宾市：武宣县（10）、合山市（6）

四
未落实资金
（79个）

南宁市：兴宁区（4）、良庆区（14）、江南区（10）、隆安县（16/17）、
马山县（14）、上林县（12）、宾阳县（22）、横县（26）

柳州市：鱼峰区（5）、柳北区（4）、柳城县（17）、鹿寨县（21）、
三江县（20）、柳江区（16）、融水县（15）

桂林市：秀峰区（6）、叠彩区（3）、象山区（5）、七星区（3）、雁山区（15）、
临桂区（22）、阳朔县（13）、全州县（20）、兴安县（11）、
永福县（22）、灌阳县（12）、龙胜县（14）、资源县（14）、
平乐县（13）、荔浦市（15）、恭城县（14）

梧州市：万秀区（2）、苍梧县（17）、岑溪市（17）
北海市：合浦县（20）
防城港市：港口区（1）、防城区（17）、上思县（25）、东兴市（5）
钦州市：钦南区（15/18）、钦北区（23）、灵山县（28）
玉林市：玉州区（3）、容县（17）、博白县（31）、北流市（23）
百色市：右江区（20/23）、田东县（19）、德保县（13）、那坡县（14）、

田林县（38）、西林县（23）、靖西市（11）
贺州市：八步区（25/26）、平桂区（12/13）、昭平县（21）、钟山县（9）、

富川县（10）
河池市：金城江区（14）、宜州区（25）、南丹县（18）、天峨县（21）、

东兰县（12）、罗城县（21）、环江县（27）、巴马县（9）、
都安县（8）、大化县（11）

来宾市：兴宾区（23）、忻城县（16）、象州县（16）、金秀县（20）
崇左市：江州区（25）、扶绥县（22）、宁明县（22）、龙州县（17）、

大新县（22）、天等县（12）、凭祥市（8）
注：1．各县（市、区、经开区）数据为第一次全国水利普查名录内河湖和重点河湖条（个）数；

2．（n/m）中 m 为今年总划界任务河湖数量，n 为该进度阶段河湖数量。
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分送：水利部河长制办公室、水利部珠江水利委员会；

自治区总河长、河长；自治区党委办公厅、政府办公厅，自治区

党委全面深化改革委员会办公室，自治区河长会议成员单位；

各市党委办公室、政府办公室，各市河长制办公室、水利局，

各县（市、区）党委办公室、政府办公室，各县（市、区）河长制

办公室、水利局。
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