

桂水水电函〔2019〕10号

自治区水利厅关于印发广西贺州市八步区新丰

水电站工程机组启动验收鉴定书的通知

广西贺州市华海新丰水电有限公司：

2019年4月22日至23日，自治区水利厅主持了广西贺州市八步区新丰水电站工程机组启动验收，形成了《广西贺州市八步区新丰水电站工程机组启动验收鉴定书》，现予以印发。

附件：广西贺州市八步区新丰水电站工程机组启动验收鉴定书

广西壮族自治区水利厅

                                 2019年5月17日
附件

广西贺州市八步区新丰水电站工程

机组启动验收

鉴  定  书

广西贺州市八步区新丰水电站工程机组启动验收委员会

2019年4月23日

验收主持单位：广西壮族自治区水利厅

法人验收监督管理机关：广西壮族自治区水利厅

项目法人：广西贺州市华海新丰水电有限公司

设计单位：广西梧州水利电力设计院

监理单位：清远市信源设计咨询有限公司

主要施工单位：清远市亿晋建设工程有限公司

韶关市众力水轮发电机安装工程有限公司

贺州市荣盛工程建筑公司

广东省源天工程有限公司

主要设备制造（供应）商单位：

广东鸿源众力发电设备有限公司

广东省源天工程有限公司

天津电气科学研究院有限公司

韶关市振强机电起重设备有限公司

湖南紫光测控有限公司

广东北江开关厂有限公司      
质量与安全监督机构：贺州市水利建设与质量监督站
运行单位：广西贺州市华海新丰水电有限公司

验收日期：2019年4月23日

验收地点：贺州市八步区
前  言

根据水利部《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）和《小型水电站建设工程验收规程》（SL168-2012）的有关规定。2019年4月22日至23日，自治区水利厅主持了广西贺州市八步区新丰水电站工程机组启动验收。机组启动验收委员会成员由广西壮族自治区水利厅、贺州市水利局、贺州市水利建设与质量监督站、八步区人民政府、八步区水利局、广东电网清远连山供电局等单位的代表及特邀专家组成。

4月23日，机组启动验收委员会在贺州市八步区召开了机组启动验收会议，项目法人、设计、施工、监理、主要设备制造（供应）等单位的代表参加了会议。机组启动验收委员会在查看了工程现场，查阅了工程建设资料，听取了各参建单位工作报告及质量与安全监督评价意见，并对有关问题进行了充分讨论后，形成了《广西贺州市八步区新丰水电站工程机组启动验收鉴定书》。
一、工程概况
广西贺州市八步区新丰水电站工程（以下简称“新丰水电站工程”）是以发电为主，兼有灌溉、河道治理及保护农田等综合利用的工程。工程等别为Ⅳ等，主要建筑物为4级建筑物，次要建筑物为5级建筑物。混凝土重力坝设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为200年一遇；左、右岸连接土坝设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇。工程坝址以上集雨面积2284.00km2，总库容364.00万m3，电站总装机容量2×4800kW =9600kW，设计多年平均发电量3128万kW•h。批复概算总投资15908.43万元。
（一） 工程主要建设内容

1.土建工程：混凝土重力坝、发电厂房、升压站和进厂交通道路等。

2.机电设备工程：1#、2#水轮发电机组及其配套的调速器、励磁系统、自动化系统、升压变得设备等。

3.金属结构工程：进水口拦污栅、工作闸门、排污冲砂闸、放水闸门及启闭机等。

（二） 机组主要技术指标

1.水轮机主要技术指标

安装2台型号为GZ995-WP-430的灯泡贯流式水轮机，额定出力5079kW，设计水头7.00m，额定流量 79.60m3/s，额定转速115.40r/min。

2.发电机主要技术指标

安装2台型号为SFWG4800-52/5080的发电机，额定容量5333.33kVA，额定电压10500kV，额定电流293.26A，额定频率50Hz，额定转速115.40r/min。

（三）机组及辅助设备设计、制造和安装情况

1. 2014 年 1 月 14 日，贺州市八步区发展和改革局以《贺州市八步区发展和改革局关于调整贺街镇新丰水电站项目建设规模的批复》（贺八发改投〔2014〕1号）同意新丰水电站工程装机容量由2×1600kW +1×630kW=3830kW 调整2×4800kW =9600kW。 

2. 2016年10月19日，广西壮族自治区水利厅以《水利厅关于广西贺州市八步区新丰水电站工程初步设计的批复》（桂水电函〔2016〕9号）批复新丰水电站工程初步设计。
3.机组及辅助设备安装于2017年2月25日开工，2017年8月15日完工。

（四）与机组启动有关工程形象面貌

1.拦河坝、进水口、发电厂房、升压站等主体工程建设已经完成，进水系统具备进水条件。

2.机组安装调试正常，72小时机组启动试运行已按规范完成，具备发电条件。

3.升压站完成安装和调试合格，送出工程已具备送电条件。

4.进厂公路、进水口及厂区附属工程，美观美化工程基本完成。

二、验收范围和内容

本次验收范围为工程机组启动验收，主要内容包括：

（一）坝体、厂房等建筑物建设情况；

（二）闸门和拦污栅金属结构及启闭机设备安装情况；

（三）水轮发电机组、调速器、励磁设备及油、水、气等辅助设备安装情况；

（四）电气设备安装调试情况；

（五）输、变电设备设施等送出工程的建设及安装调试情况；

（六）机组启动运行的测量、监测、控制和保护等设备安装调试情况；

（七）运行管理单位组建，运行管理人员的配备情况；

（八）有关机组启动运行的安全、消防等防护措施落实情况；

（九）现场安全工作规程、运行操作规程等制度建立情况。

三、工程质量

（一）工程质量监督

贺州市水利建设与质量监督站具体负责新丰水电站工程质量与安全监督工作。

（二）工程项目划分

2017年2月6日，贺州市水利建设与质量监督站以《广西贺州市八步区新丰水电站工程项目划分确认书》确认新丰水电站工程共分为4个单位工程、23个分部工程、549个单元工程。
2017年8月，广西贺州市华海新丰水电有限公司重新报审工程项目划分，经贺州市水利建设与质量监督站核备，新丰水电站工程最终确定为4个单位工程、22个分部工程、517个单元工程。

（三）质量抽检

2017年12月，玉林市水利水电科学研究院对新丰水电站工程进行了竣工验收前质量抽样检测，并出具《广西贺州市八步区新丰水电站工程竣工验收前质量抽样检测报告》（报告编号：0410-XJ2017-2040），报告结论：新丰水电站工程抽检部位施工质量全部达到设计和规范要求。

（四）工程质量评定

2018年11月26日，根据玉林市水利电力科学研究院出具的新丰水电站工程竣工验收前质量抽样检测结论，贺州市水利建设与质量监督站出具了《贺州市八步区新丰水电站工程质量评价意见》，新丰水电站工程质量评价为合格。

四、机组试运行情况

通过对历次验收和机组启动试运行等资料的复核，工程各阶段验收及机组启动试运行方案符合验收规程相关规定，新丰水电站工程各水轮发电机组、辅助设备、电气设备及升压变电设备运行正常。

五、存在的主要问题及处理意见

（一）各验收报告中存在内容缺漏，部分图件与工程现状不符，建议进一步补充修改完善。

（二）升压变压器池应改用鹅卵石铺垫。

（三）建议增加通风除湿设施。
六、移交生产应注意事项及建议

运行管理单位须加强安全生产管理，确保安全生产。

七、结论

广西贺州市八步区新丰水电站工程已按批复的初步设计要求完成了与机组启动验收有关的建设内容，金属结构及启闭设备、水轮发电机组及附属设备、有关电气设备、升压站设备、控制测量设备等已经安装完成并调试合格。运行管理人员配备、现场安全工作规程、运行操作程序等满足机组启动运行要求。

验收委员会一致同意广西贺州市八步区新丰水电站工程通过机组启动验收。

八、验收委员会委员签字表（附后）

九、被验收单位代表签字表（附后）

信息公开选项：主动公开

  抄送：贺州市水利局、贺州市水利建设与质量监督站、八步区人民政府、八步区水利局、广东电网清远连山供电局、各参建单位。

  广西壮族自治区水利厅办公室              2019年5月17日印发  
广西壮族自治区水利厅
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