

桂水水电函〔2019〕13号

自治区水利厅关于印发来宾市兴宾区

清水河水电站工程竣工验收鉴定书的通知

广西来宾市鑫源水电有限公司：

2019年5月23日至24日，自治区水利厅主持了来宾市兴宾区清水河水电站工程竣工验收，形成了《来宾市兴宾区清水河水电站工程竣工验收鉴定书》，现予以印发。

附件：1．来宾市兴宾区清水河水电站工程竣工验收鉴定书

      2．来宾市兴宾区清水河水电站工程竣工技术预验工

         作报告

广西壮族自治区水利厅

                                 2019年6月11日

附件1

来宾市兴宾区清水河水电站工程竣工验收
鉴  定  书

来宾市兴宾区清水河水电站工程竣工验收委员会
2019年5月24日
前  言
根据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）和《小型水电站建设工程验收规程》（SL168-2012），按照《自治区水利厅办公室关于来宾市兴宾区清水河水电站工程竣工验收的通知》（水办水电〔2019〕14号），2019年5月23日-24日，自治区水利厅主持对来宾市兴宾区清水河水电站工程进行了竣工验收。竣工验收委员会由广西壮族自治区水利厅、来宾市水利局、来宾市水利水电工程质量与安全监督管理站、兴宾区人民政府、兴宾区水利局、兴宾区发展和改革局、兴宾区自然资源局、兴宾生态环境局、迁江镇人民政府等单位代表及特邀专家组成。
5月24日上午，竣工技术预验收专家组对来宾市兴宾区清水河水电站工程进行了竣工技术预验收，形成了《来宾市兴宾区清水河水电站工程竣工技术预验收工作报告》（以下简称竣工技术预验收工作报告）。

5月24日上午，竣工验收委员会在来宾市兴宾区召开了来宾市兴宾区清水河水电站工程竣工验收会议，项目法人、设计、施工、监理、设备制造、运行管理等单位的代表参加了会议。竣工验收委员会委员察看了工程现场，查阅了有关工程资料，听取了工程建设管理工作报告和竣工技术预验收工作报告，经充分讨论，形成了《来宾市兴宾区清水河水电站工程竣工验收鉴定书》。
一、工程设计和完成情况
（一）工程名称及位置
工程名称：来宾市兴宾区清水河水电站工程（以下简称清水河水电站）。

工程位置：清水河水电站位于来宾市兴宾区迁江镇刘家村附近，相距红水河干流河口约500m的河道直段处，距离迁江镇4km，距离来宾市区39km。

（二）工程主要任务和作用

清水河水电站工程是清水河流域规划中的梯级之一，是一座以发电为主的水利工程。工程的建成，有效提高了水能资源利用率和地方电力供应能力。

（三）工程设计主要内容

1.工程立项、设计批复文件

（1）2007年6月21日，来宾市水利局以《关于广西来宾市鑫源水电有限公司开发兴宾区迁江镇清水河水电站水能资源的批复》（来水电管〔2007〕7号）同意对清水河水电站工程水能资源进行开发。

（2）2008年5月9日，来宾市国土资源局以《关于广西来宾市鑫源水电有限公司清水河水电站建设项目无压覆重要矿产资源的证明》证明工程建设用地无压覆重要矿产资源。

（3）2008年10月15日，来宾市水利局以《关于广西来宾市兴宾区迁江镇清水河水电站水土保持方案报告的函》（来水函〔2008〕25号）批复工程水土保持方案。

（4）2008年11月13日，来宾市水利局以《关于来宾市兴宾区清水河水电站水资源论证报告书审查意见的函》（来水函〔2008〕35号）批复工程水资源论证报告审查意见。

（5）2008年11月6日，来宾市环境保护局以《关于来宾市兴宾区迁江镇清水河水电站项目环境影响报告表的重新批复》（来环管〔2008〕52号）重新批复工程环境影响报告表。

（6）2008年12月2日，来宾市水利局以《关于兴宾区迁江清水河水电站初步设计的批复》（来水电管〔2008〕17号）批复工程初步设计。

（7）2008年12月15日，来宾市国土资源局以《来宾市国土资源局关于来宾市兴宾区清水河水电站项目用地预审的批复》（来国土资函〔2008〕131号）同意工程通过建设项目用地预审。

（8）2009年5月29日，广西壮族自治区人民政府以《广西壮族自治区人民政府关于来宾市兴宾区迁江镇清水河水电站建设用地的批复》（桂政土批函〔2009〕242号）批复工程建设用地。

（9）2010年11月25日，来宾市水利局以《关于广西来宾市兴宾区迁江镇清水河水电站工程水资源论证报告书审查意见的函》（来水函〔2010〕59号）重新批复工程水资源论证报告书。

（10）2010年12月3日，来宾市水利局以《关于来宾市兴宾区迁江镇清水河水电站工程水土保持方案的复函》（来水函〔2010〕57号）重新批复工程水土保持方案。

（11）2010年12月24日，来宾市发展和改革委员会以《关于准予来宾市兴宾区迁江镇清水河水电站项目核准的批复》（来发改工业〔2010〕41号）批复清水河水电站项目核准。

（12）2011年3月22日，广西壮族自治区水利厅以《关于来宾市兴宾区清水河水电站工程项目优化设计审批问题的意见》（桂水电〔2011〕4号）同意由来宾市水利局对清水河水电站工程水轮机优化比选方案组织审查后审批。

（13）2011年5月25日，来宾市水利局以《关于来宾市兴宾区迁江清水河水电站工程修改初步设计的批复》（来水电管〔2011〕7号）同意工程在水库蓄水位高程及永久性建筑物保持不变的条件下扩大总装机容量到9800kW。

（14）2011年9月10日，来宾市环境保护局以《关于来宾市兴宾区迁江镇清水河电站建设项目试运行申请的批复》（来环监函〔2011〕21号），同意清水河水电站投入试运行。

2.设计标准、规模及主要技术经济指标

清水河水电站工程为河床式电站，工程总装机容量2×2000kW+1×1000kW+3×1600kW=9800kW。工程等别为Ⅳ等，发电厂房、挡水建筑物、泄水闸建筑物等永久建筑物及其它建筑物均按4级设计。拦河坝设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为100年一遇；发电厂房设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为50年一遇。

清水河水电站工程坝址以上控制集雨面积3945.00km2，多年平均流量105.50m3/s，正常蓄水位73.00m，水库总库容259.50万m3，电站设计水头7.50m，设计引用流量158.00m3/s，设计年均发电量3518.00万kW·h，工程概算总投资5235.96万元。

3.主要建设内容与建设工期

清水河水电站工程主要建设内容为拦河坝、发电厂房、升压站、进厂公路及生活区、机电设备安装。

（1）拦河坝为浆砌石重力坝加翻板闸门，由溢流坝段及左右岸非溢流坝段组成。非溢流坝坝顶高程73.00m，最大坝高14.00m；溢流坝长56.00m，设置有7孔8.00m×4.00m双驱液压翻板闸门，溢流堰顶高程69.00m，闸底高程69.00m。

（2）发电厂房由主、副厂房和安装间组成。主厂房尺寸长×宽=54.70m×13.40m，主机间地面高程74.00m。安装间布置在主厂房右侧，副厂房布置在主厂房检修间3楼。

（3）升压站采用户外布置，地面高程89.50m，尺寸长×宽=35.00m×25.00m，站内安装两台主变及相应设备，主变压器型号分为S9-6300/6.3、S9-8000/6.3。

（4）生活区布置在与厂方安装间相距20.00m的上游侧山坡上，长×宽=42.00m×30.00m，地面高程90.00m。进厂公路长50m，连接四级乡村道路。

（5）机电设备安装6套水轮发电机组及附属设备，高低压开关柜17面，综合自动化系统1套，励磁屏6面，保护屏5面，微机调速器6台，励磁变压器6台，主变压器2台，厂用变压器1台。

清水河水电站工程于2008年3月开工，2010年9月完工，总工期31个月。

4.工程投资及投资来源

清水河水电站工程批复概算总投资为5235.96万元，实际完成投资总额为5293.98万元。工程投资资金为建设方自筹。

（四）工程建设有关单位

项目法人：广西来宾市鑫源水电有限公司

设计单位：贵港市水利电力勘测设计研究院

监理单位：广西瑞海工程监理有限公司

主要施工单位：广西贵港市港南建筑工程有限公司

主要设备制造商：广西玉林江河发电设备有限公司
质量监督单位：来宾市水利水电工程质量与安全监督管理站

运行管理单位：广西来宾市鑫源水电有限公司
（五）工程施工过程
1.主要工程开工、完工时间

（1）拦河坝工程：2008年10月10日开工，2010年9月20日完工。

（2）发电厂房工程：2008年4月8日开工，2010年5月10日完工。

（3）升压站工程：2010年8月1日开工，2011年4月30日完工。

（4）生活区及进厂公路工程：2009年2月20日开工，2011年6月25日完工。

（5）机电设备安装工程：2009年3月8日开工，2010年9月28日完工。

2.重大技术问题及处理

无

3.重大设计变更

无
（六）工程完成情况和完成的主要工程量

1.工程完成情况

清水河水电站工程于2008年3月18日开工，2010年9月18日完成初步设计的全部内容。
2.完成的主要工程量

（1）建筑工程：土方开挖39700.00m3，石方开挖7000.00m3，浆砌石砌筑19610.00m3，混凝土浇筑21738.00m3；主要材料用量为钢材140.32t，钢筋452.68t，木材551.00m3，水泥9051t.00，炸药2.70t。
（2）机电设备安装工程：机电设备安装6套水轮发电机组及附属设备，高低压开关柜17面，综合自动化系统1套，励磁屏6面，保护屏5面，微机调速器6台，励磁变压器6台，主变压器2台，厂用变压器1台。

（七）征地补偿和移民安置

根据迁江镇国土所出具的《证明》及迁江镇人民政府出具的《广西来宾市兴宾区清水河水电站工程建设用地补偿工作报告》，清水河水电站工程征地面积为15.51亩，征地补偿费已全部结清，所征土地为迁江镇新桥村委刘家村13队土地，征地工作已结束，无地界纠纷。
（八）水土保持设施

2011年8月16日，来宾市水利局主持对清水河水电站工程水土保持竣工验收，并于2011年8月17日印发了《关于来宾市兴宾区迁江镇清水河水电站水土保持设施竣工验收意见的复函》（来水函〔2011〕61号）。
（九）环境保护

2016年12月29日，来宾市环境保护局以《来宾市环境保护局关于同意来宾市兴宾区清水河电站建成违规项目环保备案的函》（来水函〔2016〕37号），同意清水河水电站工程环保备案。

二、工程验收及鉴定情况

（一）单位工程验收

清水河水电站工程划分为1个单位工程，验收由项目法人主持，已通过验收。

（二）阶段验收

2011年6月22日至23日，来宾市水利局主持对工程进行了下闸蓄水验收，并于2011年7月11日印发了《关于印发<来宾市兴宾区清水河水电站工程下闸蓄水验收鉴定书>的通知》（来水电管〔2011〕13号）。 
2011年11月8日，来宾市水利局主持对工程进行了机组启动验收，并印发了《广西来宾市兴宾区清水河水电站工程机组启动验收鉴定书的通知》（来水电管〔2011〕21号）。

（三）专项验收

1.2011年8月16日，来宾市水利局主持对清水河水电站工程水土保持竣工验收，并于2011年8月17日印发了《关于来宾市兴宾区迁江镇清水河水电站水土保持设施竣工验收意见的复函》（来水函〔2011〕61号）。
2.2016年12月29日，来宾市环境保护局以《来宾市环境保护局关于同意来宾市兴宾区清水河电站建成违规项目环保备案的函》（来水函〔2016〕37号），同意清水河水电站工程环保备案。

3.2013年11月8日，来宾市公安消防支队以《建设工程竣工验收消防备案凭证》（桂公消竣备字〔2013〕第38号），同意清水河水电站工程的竣工验收消防备案。
（四）竣工验收技术鉴定

2017年12月17日，广西北海水利电力勘测设计研究院对清水河水电站工程进行竣工安全鉴定，并出具《兴宾区清水河电站工程竣工安全鉴定报告》，鉴定结论为清水河水电站工程设计基本合理，施工质量总体合格，工程已经基本完成建设任务，试运行期工程运行安全，达到竣工验收的基本要求。
三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况

历次验收遗留问题均已按照要求处理完毕。
四、工程质量

（一）工程质量监督

来宾市水利水电工程质量与安全监督管理站负责清水河水电站工程质量与安全监督工作。
（二）工程项目划分

经来宾市水利水电工程质量与安全监督管理站确认，清水河水电站工程共划分为1个单位工程、6个分部工程、222个单元工程。

（三）工程质量检测

2010年10月，广西桂林科源水利水电工程检测有限公司对清水河水电站工程进行竣工验收前抽样检测，并出具《来宾市兴宾区清水河水电站工程质量检测报告》（桂水质20100006），报告结论为抽检部位混凝土强度和外观尺寸满足设计要求。

2018年12月，广西佰冠工程检测咨询有限公司对清水河水电站工程进行工程竣工验收前抽样检测，并出具《广西来宾市兴宾区清水河水电站工程竣工验收前抽样检测报告》（0436-GJ2018-0054），报告结论为抽检部位混凝土强度均满足设计和规范要求。

（四）工程质量评定

经来宾市水利水电工程质量与安全监督管理站核定，清水河水电站工程质量等级为合格。

五、概算执行情况

（一）投资计划下达及资金到位

清水河水电站工程概算总投资5235.96万元，建设资金为业主自筹，已全部到位。
（二）投资完成及交付资产

清水河水电站工程实际完成投资5293.98万元，交付资产5293.98万元。

（三）征地拆迁及移民安置资金

清水河水电站工程无移民安置，征地拆迁安置资金已按规定补偿完成。

（四）节余资金

清水河水电站工程无节余资金。
（五）预计未完工程投资及预留费用

清水河水电站工程已按照批复的初步设计内容建设完成，无未完工程。

（六）竣工财务决算报告编制

广西来宾市鑫源水电有限公司成立了清水河水电站工程竣工财务决算编制工作小组，制定了竣工财务决算编制方案，对债权债务进行了清理，并形成了《来宾市兴宾区清水河水电站工程财务决算书》。
（七）审计

2018年9月19日，中联会计师事务所有限公司深圳分公司对清水河水电站工程进行了竣工财务决算审计，并出具《兴宾区清水河电站建设项目工程竣工财务决算审计报告》（中联深所审字〔2018〕第008-63号），清水河水电站工程实际完成投资5293.98万元。审计基准日期为2017年11月28日。

六、工程尾工安排

清水河水电站工程已按照批复的初步设计内容建设完成，无尾工安排。

七、工程运行管理情况

（一）管理机构、人员和经费情况

清水河水电站工程运行管理单位为广西来宾市鑫源水电有限公司，设有站长1人，副站长1人，运行人员16人，采用四班三倒制度。机构设置和人员配置满足生产运行要求。

电站主要收入为发电销售，每年运行管理及维修养护经费从电费收入中支出，经费得到保障。
（二）工程移交

清水河水电站工程于2010年9月移交广西来宾市鑫源水电有限公司进行运行管理。
八、工程初期运行与效益

（一）工程初期运行情况

清水河水电站工程投入试生产至今，经过多次洪水考验，各建筑物运行正常，各项设备运行稳定，工程整体运行良好。

（二）工程初期运行效益

清水河水电站工程自2011年8月15日全部6套水轮发电机组并网发电至今，累计发电量15554.94万kW·h，实际多年平均发电量2073.99万kW·h，平均年利用小时2985.00h。

（三）初期运行监测资料分析

根据实际观测及有关运行数据分析，各设备运行稳定，工程整体运行良好。
九、竣工技术预验收

2019年5月24日，来宾市兴宾区清水河水电站工程竣工技术预验收专家组对清水河水电站工程进行了竣工技术预验收，并形成《来宾市兴宾区清水河水电站工程竣工技术预验收工作报告》，竣工技术预验收专家组一致同意来宾市兴宾区清水河水电站工程通过竣工技术预验收，建议进行竣工验收。
十、意见和建议

（一）运行管理单位应按要求编制水库调度规程，并报有关主管部门批复。

（二）溢流坝段翻板闸漏水严重，建议采取有效止水措施防漏，以正常发挥工程效益。

（三）消力池下游右侧边墙局部被水毁，应及时处理。

（四）核对参建方提交的竣工验收工作报告中的有关数据，并对有关内容进行补充完善。

十一、结论

来宾市兴宾区清水河水电站工程已按照批复的初步设计内容建设完成；工程质量合格；财务管理基本规范；已通过蓄水及机组启动阶段验收，征地补偿已经完成，水土保持已通过专项验收，环境保护措施已备案；投资控制合理，运行管理单位已明确，经费已落实，工程初期运行正常。

竣工验收委员会一致同意来宾市兴宾区清水河水电站工程通过竣工验收。
十二、保留意见（应有本人签字）

无

十三、验收委员会成员和被验收单位代表签字表（另附）

十四、附件：竣工技术预验收工作报告（另附）
附件2

来宾市兴宾区清水河水电站工程
竣工技术预验收工作报告
来宾市兴宾区清水河水电站工程竣工技术预验收专家组
2019年5月24日
前  言
根据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）和《小型水电站建设工程验收规程》（SL168-2012）的有关规定，按照《自治区水利厅办公室关于来宾市兴宾区清水河水电站工程竣工验收的通知》（水办水电〔2019〕14号），自治区水利厅组织成立了来宾市兴宾区清水河水电站工程竣工技术预验收专家组。竣工技术预验收专家组下设综合、水工、机电和金属结构专业工作组，2019年5月24日，在来宾市兴宾区召开了来宾市兴宾区清水河水电站工程竣工技术预验收会议。项目法人、设计、施工、设备制造、监理、质量和安全监督机构以及运行管理等单位的代表参加了会议。

竣工技术预验收专家组专家察看了工程现场，查阅了工程有关资料，听取了项目法人、设计、施工、监理、质量和安全监督机构和运行管理等单位的汇报，进行了充分讨论，提出了专业工作组意见。在此基础上，竣工技术预验收专家组召开了全体会议，讨论形成了《来宾市兴宾区清水河水电站工程竣工技术预验收工作报告》。
第一部分  工程建设
一、工程概况
（一）工程名称及位置

工程名称：来宾市兴宾区清水河水电站工程（以下简称清水河水电站工程）。

工程位置：清水河水电站工程位于来宾市兴宾区迁江镇刘家村附近，相距红水河干流河口约500m的河道直段处，距离迁江镇4km，距离来宾市区39km。
（二）工程主要任务和作用

清水河水电站工程是清水河流域规划中的梯级之一，是一座以发电为主的水利工程。工程的建成，有效提高了水能资源利用率和地方电力供应能力。
（三）工程设计主要内容

1.工程立项、设计批复文件

（1）2007年6月21日，来宾市水利局以《关于广西来宾市鑫源水电有限公司开发兴宾区迁江镇清水河水电站水能资源的批复》（来水电管〔2007〕7号）同意对清水河水电站工程水能资源进行开发。

（2）2008年5月9日，来宾市国土资源局以《关于广西来宾市鑫源水电有限公司清水河水电站建设项目无压覆重要矿产资源的证明》证明工程建设用地无压覆重要矿产资源。

（3）2008年10月15日，来宾市水利局以《关于广西来宾市兴宾区迁江镇清水河水电站水土保持方案报告的函》（来水函〔2008〕25号）批复工程水土保持方案。

（4）2008年11月13日，来宾市水利局以《关于来宾市兴宾区清水河水电站水资源论证报告书审查意见的函》（来水函〔2008〕35号）批复工程水资源论证报告审查意见。

（5）2008年11月6日，来宾市环境保护局以《关于来宾市兴宾区迁江镇清水河水电站项目环境影响报告表的重新批复》（来环管〔2008〕52号）重新批复工程环境影响报告表。

（6）2008年12月2日，来宾市水利局以《关于兴宾区迁江清水河水电站初步设计的批复》（来水电管〔2008〕17号）批复工程初步设计。

（7）2008年12月15日，来宾市国土资源局以《来宾市国土资源局关于来宾市兴宾区清水河水电站项目用地预审的批复》（来国土资函〔2008〕131号）同意工程通过建设项目用地预审。

（8）2009年5月29日，广西壮族自治区人民政府以《广西壮族自治区人民政府关于来宾市兴宾区迁江镇清水河水电站建设用地的批复》（桂政土批函〔2009〕242号）批复工程建设用地。

（9）2010年11月25日，来宾市水利局以《关于广西来宾市兴宾区迁江镇清水河水电站工程水资源论证报告书审查意见的函》（来水函〔2010〕59号）重新批复工程水资源论证报告书。

（10）2010年12月3日，来宾市水利局以《关于来宾市兴宾区迁江镇清水河水电站工程水土保持方案的复函》（来水函〔2010〕57号）重新批复工程水土保持方案。

（11）2010年12月24日，来宾市发展和改革委员会以《关于准予来宾市兴宾区迁江镇清水河水电站项目核准的批复》（来发改工业〔2010〕41号）批复清水河水电站项目核准。

（12）2011年3月22日，广西壮族自治区水利厅以《关于来宾市兴宾区清水河水电站工程项目优化设计审批问题的意见》（桂水电〔2011〕4号）同意由来宾市水利局对清水河水电站工程水轮机优化比选方案组织审查后审批。

（13）2011年5月25日，来宾市水利局以《关于来宾市兴宾区迁江清水河水电站工程修改初步设计的批复》（来水电管〔2011〕7号）同意工程在水库蓄水位高程及永久性建筑物保持不变的条件下扩大总装机容量到9800kW。

（14）2011年9月10日，来宾市环境保护局以《关于来宾市兴宾区迁江镇清水河电站建设项目试运行申请的批复》（来环监函〔2011〕21号），同意清水河水电站投入试运行。
2.设计标准、规模及主要技术经济指标

清水河水电站工程为河床式电站，工程总装机容量2×2000kW+1×1000kW+3×1600kW=9800kW。工程等别为Ⅳ等，发电厂房、挡水建筑物、泄水闸建筑物等永久建筑物及其它建筑物均按4级设计。拦河坝设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为100年一遇；发电厂房设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为50年一遇。

清水河水电站工程坝址以上控制集雨面积3945.00km2，多年平均流量105.50m3/s，正常蓄水位73.00m，水库总库容259.50万m3，电站设计水头7.50m，设计引用流量158.00m3/s，设计年均发电量3518.00万kW·h，工程概算总投资5235.96万元。

3.主要建设内容与建设工期

清水河水电站工程主要建设内容为拦河坝、发电厂房、升压站、进厂公路及生活区、机电设备安装。

（1）拦河坝为浆砌石重力坝加翻板闸门，由溢流坝段及左右岸非溢流坝段组成。非溢流坝坝顶高程73.00m，最大坝高14.00m；溢流坝长56.00m，设置有7孔8.00m×4.00m双驱液压翻板闸门，溢流堰顶高程69.00m，闸底高程69.00m。

（2）发电厂房由主、副厂房和安装间组成。主厂房尺寸长×宽=54.70m×13.40m，主机间地面高程74.00m。安装间布置在主厂房右侧，副厂房布置在主厂房检修间3楼。

（3）升压站采用户外布置，地面高程89.50m，尺寸长×宽=35.00m×25.00m，站内安装两台主变及相应设备，主变压器型号分别为S9-6300/35、S9-8000/35。

（4）生活区布置在与厂方安装间相距20.00m的上游侧山坡上，长×宽=42.00m×30.00m，地面高程90.00m。进厂公路长50m，连接四级乡村道路。

（5）机电设备安装6套水轮发电机组及附属设备，高低压开关柜17面，综合自动化系统1套，励磁屏6面，保护屏5面，微机调速器6台，励磁变压器6台，主变压器2台，厂用变压器1台。

清水河水电站工程于2008年3月开工，2010年9月完工，总工期31个月。

二、工程施工过程

（一）主要工程开工、完工时间

1.拦河坝工程：2008年10月10日开工，2010年9月20日完工。

2.发电厂房工程：2008年4月8日开工，2010年5月10日完工。

3.升压站工程：2010年8月1日开工，2011年4月30日完工。

4.生活区及进厂公路工程：2009年2月20日开工，2011年6月25日完工。

5.机电设备安装工程：2009年3月8日开工，2010年9月28日完工。

（二）重大技术问题及处理

无

（三）重大设计变更

无

三、工程完成情况和完成的主要工程量

（一）工程完成情况

清水河水电站工程于2008年3月18日开工，2010年9月18日完成初步设计的全部内容。

（二）完成的主要工程量

1.建筑工程：土方开挖39700.00m3，石方开挖7000.00m3，浆砌石砌筑19610.00m3，混凝土浇筑21738.00m3；主要材料用量为钢材140.32t，钢筋452.68t，木材551.00m3，水泥9051t.00，炸药2.70t。

2.机电设备安装工程：机电设备安装6套水轮发电机组及附属设备，高低压开关柜17面，综合自动化系统1套，励磁屏6面，保护屏5面，微机调速器6台，励磁变压器6台，主变压器2台，厂用变压器1台。

四、工程验收、鉴定情况

（一）单位工程验收

清水河水电站工程划分为1个单位工程，验收由项目法人主持，已通过验收。

（二）阶段验收

2011年6月22日至23日，来宾市水利局主持对工程进行了下闸蓄水验收，并于2011年7月11日印发了《关于印发<来宾市兴宾区清水河水电站工程下闸蓄水验收鉴定书>的通知》（来水电管〔2011〕13号）。 
2011年11月8日，来宾市水利局主持对工程进行了机组启动验收，并印发了《广西来宾市兴宾区清水河水电站工程机组启动验收鉴定书的通知》（来水电管〔2011〕21号）。
（三）专项验收

1.2011年8月16日，来宾市水利局主持对清水河水电站工程水土保持竣工验收，并于2011年8月17日印发了《关于来宾市兴宾区迁江镇清水河水电站水土保持设施竣工验收意见的复函》（来水函〔2011〕61号）。
2.2016年12月29日，来宾市环境保护局以《来宾市环境保护局关于同意来宾市兴宾区清水河电站建成违规项目环保备案的函》（来水函〔2016〕37号），同意清水河水电站工程环保备案。

3.2013年11月8日，来宾市公安消防支队以《建设工程竣工验收消防备案凭证》（桂公消竣备字〔2013〕第38号），同意清水河水电站工程的竣工验收消防备案。
（四）竣工验收技术鉴定

2017年12月17日，广西北海水利电力勘测设计研究院对清水河水电站工程进行竣工安全鉴定，并出具《兴宾区清水河电站工程竣工安全鉴定报告》，鉴定结论为清水河水电站工程设计基本合理，施工质量总体合格，工程已经基本完成建设任务，试运行期工程运行安全，达到竣工验收的基本要求。
五、工程质量

（一）工程质量监督

来宾市水利水电工程质量与安全监督管理站负责清水河水电站工程质量与安全监督工作。
（二）工程项目划分

经来宾市水利水电工程质量与安全监督管理站确认，清水河水电站工程共划分为1个单位工程、6个分部工程、222个单元工程。

（三）工程质量检测

2010年10月，广西桂林科源水利水电工程检测有限公司对清水河水电站工程进行竣工验收前抽样检测，并出具《来宾市兴宾区清水河水电站工程质量检测报告》（桂水质20100006），报告结论为抽检部位混凝土强度和外观尺寸满足设计要求。

2018年12月，广西佰冠工程检测咨询有限公司对清水河水电站工程进行工程竣工验收前抽样检测，并出具《广西来宾市兴宾区清水河水电站工程竣工验收前抽样检测报告》（0436-GJ2018-0054），报告结论为抽检部位混凝土强度均满足设计和规范要求。

（四）工程质量评定

经来宾市水利水电工程质量与安全监督管理站核定，清水河水电站工程质量等级为合格。

六、工程运行管理


（一）管理机构、人员和经费情况

清水河水电站工程运行管理单位为广西来宾市鑫源水电有限公司，设有站长1人，副站长1人，运行人员16人，采用四班三倒制度。机构设置和人员配置满足生产运行要求。

电站主要收入为发电销售，每年运行管理及维修养护经费从电费收入中支出，经费得到保障。
（二）工程移交

清水河水电站工程于2010年9月移交广西来宾市鑫源水电有限公司进行运行管理。
七、工程初期运行及效益

（一）工程初期运行情况

清水河水电站工程投入试生产至今，经过多次洪水考验，各建筑物运行正常，各项设备运行稳定，工程整体运行良好。

（二）工程初期运行效益

清水河水电站工程自2011年8月15日全部6套水轮发电机组并网发电至今，累计发电量15554.94万kW·h，实际多年平均发电量2073.99万kW·h，平均年利用小时2985.00h。

（三）初期运行监测资料分析

根据实际观测及有关运行数据分析，各设备运行稳定，工程整体运行良好。
八、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况

历次验收遗留问题均已处理完毕。

九、工程尾工安排

工程已按照批复的初步设计内容建设完成，无尾工。
十、评价意见

清水河水电站工程已按照批复的初步设计内容建设完成，施工质量满足设计和规范要求，工程质量合格，运行管理单位已明确，经费已落实，工程初期运行正常，效益良好。
第二部分  专项工程（工作）及验收
一、征地补偿和移民安置

（一）规划（设计）情况

初步设计清水河水电站工程库区淹没旱地0.71亩、荒地5.5亩，淹没上游古元滩及元龙两座水电站，无移民和民房拆迁；工程永久占地13.27亩，临时占地5亩。

（二）完成情况

清水河水电站工程实际征地15.51亩，征地补偿费为27.36万元，所征土地为迁江镇新桥村委刘家村13队土地。
（三）验收情况及主要结论

根据迁江镇国土所出具的《证明》及迁江镇人民政府出具的《广西来宾市兴宾区清水河水电站工程建设用地补偿工作报告》，清水河水电站工程征地面积为15.51亩，征地补偿费已全部结清，所征土地为迁江镇新桥村委刘家村13队土地，征地工作已结束，无地界纠纷。
二、水土保持设施

（一）设计情况

2010年12月3日，来宾市兴宾区水利局以《关于广西兴宾区迁江镇清水河水电站工程水土保持方案的函》（来水函〔2010〕57号）重新批复工程水土保持方案。
清水河水电站工程水土流失防治责任范围为3.05hm2，其中项目建设区2.67hm2，直接影响区0.38hm2。
（二）完成情况

目前，清水河水电站工程水土保持设施已按批复的方案要求全部完成。

（三）验收情况及主要结论

2011年8月16日，来宾市水利局主持对清水河水电站工程水土保持竣工验收，并于2011年8月17日印发了《关于来宾市兴宾区迁江镇清水河水电站水土保持设施竣工验收意见的复函》（来水函〔2011〕61号）。
三、环境保护

（一）设计情况

2008年11月6日，来宾市环境保护局以《关于来宾市兴宾区迁江镇清水河水电站项目环境影响报告表的重新批复》（来环管〔2008〕52号）批复清水河水电站工程环境影响报告表。
（二）完成情况

广西来宾市鑫源水电有限公司委托广西来环环保科技有限公司编制了《清水河水电站项目现状环境影响评估报告》并按照《来宾市环境保护局关于同意来宾市兴宾区清水河电站建成违规项目环保备案的函》（来水函〔2016〕37号）落实了环保整改措施。

（三）验收情况及主要结论

2011年9月10日，来宾市环境保护局以《关于来宾市兴宾区迁江镇清水河电站建设项目试运行申请的批复》（来环监函〔2011〕21号），同意清水河水电站投入试运行。

2016年12月29日，来宾市环境保护局以《来宾市环境保护局关于同意来宾市兴宾区清水河电站建成违规项目环保备案的函》（来水函〔2016〕37号），同意清水河水电站工程环保备案。

四、消防设施
2013年11月7日，广西来宾市鑫源水电有限公司向来宾市公安消防支队申请清水河水电站工程竣工验收消防备案。2013年11月8日，来宾市公安消防支队以《建设工程竣工验收消防备案凭证》（桂公消竣备字〔2013〕第38号），同意清水河水电站工程的竣工验收消防备案。
第三部分  财务审计
一、设计概算

2011年5月25日，来宾市水利局以《关于来宾市兴宾区迁江清水河水电站工程修改初步设计的批复》（来水电管〔2011〕7号）批复工程概算总投资5235.96万元。
二、投资计划下达及资金到位

清水河水电站工程概算总投资5235.96万元，建设资金为业主自筹，已全部到位。
三、投资完成及交付资产

清水河水电站工程实际完成投资5293.98万元，交付资产5293.98万元。

四、征地拆迁及移民安置资金

清水河水电站工程无移民安置，征地拆迁安置资金已按规定补偿完成。

五、预计未完工程投资及费用

清水河水电站工程已按照批复的初步设计内容建设完成，无未完工程。

六、财务管理

兴宾区清水河水电站设立财务管理机构，配备了专职财务人员，制定了相关财务管理制度，财务管理比较规范。

七、竣工财务决算报告编制

广西来宾市鑫源水电有限公司成立了清水河水电站工程竣工财务决算编制工作小组，制定了竣工财务决算编制方案，对债权债务进行了清理，并形成了《来宾市兴宾区清水河水电站工程财务决算书》。
八、稽查、检查、审计

2018年9月19日，中联会计师事务所有限公司深圳分公司对清水河水电站工程进行了竣工财务决算审计，并出具《兴宾区清水河电站建设项目工程竣工财务决算审计报告》（中联深所审字〔2018〕第008-63号），清水河水电站工程实际完成投资5293.98万元。审计基准日期为2017年11月28日。
九、评价意见

清水河水电站工程已按初步设计批复的内容建设完成，投资控制合理，会计结算清晰，价款结算手续基本齐全，制定了相关财务管理制度，财务管理比较规范。工程竣工财务决算书编制符合有关规程规范要求，并通过了审计。
第四部分  意见和建议
一、运行管理单位应按要求编制水库调度规程，并报有关主管部门批复。

二、溢流坝段翻板闸漏水严重，建议采取有效止水措施防漏，以正常发挥工程效益。

三、消力池下游右侧边墙局部被水毁，应及时处理。

四、核对参建方提交的竣工验收工作报告中的有关数据，并对有关内容进行补充完善。

五、设计单位应按照修改初步设计报告专家组审查意见的要求，复核厂房结构安全性。

第五部分  结论
来宾市兴宾区清水河水电站工程已按照批复的初步设计内容建设完成，工程质量合格；下闸蓄水和机组启动通过阶段验收，征地及库区淹没补偿已经完成，水土保持已通过专项验收，环境保护措施已备案；投资控制合理，运行管理单位已明确，经费已落实，工程初期运行正常。

竣工技术预验收专家组一致同意来宾市兴宾区清水河水电站工程通过竣工技术预验收，建议进行竣工验收。
第六部分  竣工技术预验收专家组专家签名表（另附）
第七部分  竣工技术预验收各专家组意见（另附）

信息公开选项：主动公开

  抄送：来宾市水利局、来宾市水利水电工程质量与安全监督管理站、兴宾区人民政府、兴宾区水利局、兴宾区发展和改革局、兴宾区自然资源局、兴宾生态环境局、迁江镇人民政府、各参建单位。

  广西壮族自治区水利厅办公室              2019年6月11日印发  
广西壮族自治区水利厅
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