

桂水水电函〔2019〕16号

自治区水利厅关于印发广西桂林市防洪及漓江

补水枢纽工程川江水利枢纽机组启动验收

鉴定书的通知

桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司：

2019年5月13日至14日，自治区水利厅主持了广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程川江水利枢纽机组启动验收，形成了《广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程川江水利枢纽机组启动验收鉴定书》，现予以印发。
附件：广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程川江水利枢纽机

组启动验收鉴定书
广西壮族自治区水利厅

                                 2019年6月11日
附件

广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程

川江水利枢纽机组启动验收
鉴  定  书

广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程川江水利枢纽

机组启动验收委员会

2019年5月14日

验收主持单位：广西壮族自治区水利厅

项目法人：桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司
设计单位：桂林市水利电力勘测设计研究院
监理单位：广西桂能工程咨询集团有限公司
主要施工单位：广东水电二局股份有限公司
主要设备制造（供应）商单位：

南宁广发重工集团有限公司

长沙华自科技股份有限公司

广西柳州特种变压器有限责任公司

质量与安全监督机构：广西水利水电工程质量与安全监督中心站
川江水利枢纽项目站
运行管理单位：桂林川源水力发电公司

验收时间：2019年5月14日

验收地点：桂林市
前  言

根据水利部《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）和《小型水电站建设工程验收规程》（SL168-2012）的有关规定，2019年5月13日至14日，自治区水利厅主持了广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程川江水利枢纽机组启动验收。机组启动验收委员会由广西壮族自治区水利厅、桂林市水利局、桂林市水利水电工程质量与安全监督站、广西水利水电工程质量与安全监督中心站川江水利枢纽项目站、兴安县水利局、桂林市供电局等单位代表和特邀专家组成。
5月14日，机组启动验收委员会在桂林市召开了机组启动验收会议，项目法人、设计、施工、监理、运行管理等单位的代表参加了会议。机组启动验收委员会委员在查看了工程现场，查阅了工程资料，听取了各参建单位工作报告及质量与安全监督报告，并对有关问题进行了充分讨论后，形成了《广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程川江水利枢纽机组启动验收鉴定书》。
一、工程概况

广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程川江水利枢纽（以下简称川江水利枢纽工程）位于兴安县溶江镇司门村滑石堰上游500.00m的川江河道上，距离兴安县城30.00km。川江水利枢纽工程等别为Ⅲ等，主要建筑物按3级建筑物设计，次要建筑物按4级建筑物设计，电站厂房按5级建筑物设计。工程坝址以上集雨面积127.00km2 ，多年平均年径流量2.59亿m3，多年平均流量8.20m3/s，总库容9787.00万m3，总装机容量2×3600kW=7200kW，设计多年平均发电量2776万kW·h。

（一）工程主要建设内容

1.土建工程：拦河坝、塔式进水口、引水隧洞、发电厂房、升压站等。
2.机电设备工程：1#、2#水轮发电机组及配套的调速器、励磁系统、综合自动化系统、高低压开关柜、升压变电设备、大坝检测系统等。
3.金属结构工程：泄洪弧形闸门，进水口拦污栅、工作闸门、检修闸门及启闭机，压力钢管等。

（二）机组主要技术指标

1.水轮机主要技术指标
1#、2#水轮机型号为HLD75–LJ–110，额定功率3790kW，额定转速500 r/min，额定水头：46.00m，额定流量：9.31 m3/s。
2.发电机主要技术指标
1#、2#发电机型号为SF3600-12/2600，额定功率：3600kW，额定电流：412.40A，额定功率因数：0.8，额定频率：50Hz，额定电压：6.30kV。

（三）机组及辅助设备设计、制造和安装过程

 1. 2009年5月27日，广西壮族自治区发展和改革委员会以《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程川江水利枢纽初步设计的批复》（桂发改农经〔2009〕381号）批复了工程初步设计报告。
2. 1#、2#水轮发电机组及辅助设备于2011年2月开工，2012年12月完成安装。

（四）与机组启动有关工程形象面貌

1.拦河坝、进水口、发电厂房、升压站等土建工程已完成，引水系统具备引水条件。
2.机组安装调试正常，机组72小时试运行按规范顺利完成，具备发电条件。
3.升压站安装完成并调试合格，具备送电条件。

二、验收范围和内容

本次验收为工程机组启动验收，主要内容包括：

（一）坝体、引水系统、厂房等建筑物建设情况；

（二）闸门和拦污栅金属结构及启闭机设备安装情况；

（三）水轮发电机组、调速器、励磁设备及油、水、气等辅助设备安装情况；

（四）电气设备安装调试情况；

（五）输、变电设备设施等送出工程的建设及安装调试情况；

（六）机组启动运行的测量、监测、控制和保护等设备安装调试情况；

（七）运行管理单位组建，运行管理人员的配备情况；

（八）有关机组启动运行的安全、消防等防护措施落实情况；

（九）现场安全工作规程、运行操作规程等制度建立情况。
三、工程质量

（一）工程质量监督

2009年12月21日，广西水利水电工程质量与安全监督中心站印发《关于成立桂林市防洪及漓江补水川江水利枢纽工程质量与安全监督项目站的通知》，确定广西水利水电工程质量与安全监督中心站川江水利枢纽项目站具体负责川江水利枢纽工程质量与安全监督工作。

（二）工程项目划分

2010年12月21日，广西水利水电工程质量与安全监督中心站川江水利枢纽项目站印发《桂林市川江水利枢纽工程项目划分确认书》（川质安监〔2010〕1号），确认川江水利枢纽工程共划分为3个单位工程、24个分部工程、661个单元工程。

（三）工程质量检测

工程建设过程中各建设单位按要求对进场原材料及中间产品质量、基础固结灌浆和帷幕灌浆效果、厂房重点部位混凝土强度等进行了检测，广西水利水电工程质量与安全监督中心站川江水利枢纽项目站对该工程进行了质量监督抽检，检测抽检结果满足设计和规范要求。

（四）工程质量评定

2018年12月，广西水利水电工程质量与安全监督中心站川江水利枢纽项目站出具了《广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程川江水利枢纽发电机组启动验收质量与安全监督报告》，报告结论：几年来电站运行安全正常，达到了规范与设计要求，没有出现质量、安全事故，已满足了机组启动验收的条件，同意对桂林市防洪及漓江补水枢纽川江水利枢纽进行发电机组启动验收。

四、机组试运行情况

通过对历次验收和机组启动试运行等材料的复核，工程各阶段验收及机组启动试运行符合验收规程相关规定，目前川江水利枢纽工程水轮发电机组、辅助设备、电气设备及升压变电设备运行正常。

五、存在的主要问题及处理意见

（一）建议补充完善工程验收资料。

（二）机组进水蝶阀离地高度较低，不便于日常维修巡视要求，建议采取措施进行整改。

（三）复查机组启动试验和72小时试运行时的水库水位，完善机组启动试验记录。

六、移交生产应注意事项和建议

（一）试生产阶段，运行管理单位应继续加强监视观测，注意日常维护工作，发现问题应及时处理。

（二）由于水流可能含有砂石，对流道和机组转轮造成撞击损伤可能比较大，应定期检查从引水口到尾水出口的流道以及转轮是否完好。

七、结论 

川江水利枢纽工程已按批复的初步设计内容建设完成，金属结构及启闭设备、水电站部分水轮发电机组及附属设备、有关电气设备、升压站设备和控制测量设备等已经安装完成并调试合格，已完成机组启动试验；运行管理人员配备、现场安全工作规程、运行操作程序等满足机组启动运行要求。

验收委员会委员一致同意广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程川江水利枢纽通过机组启动验收。

八、验收委员会成员签字表（另附）

信息公开选项：主动公开

  抄送：桂林市水利局、桂林市水利水电工程质量与安全监督站、兴安县水利局、广西水利水电工程质量与安全监督中心站川江水利枢纽项目站、桂林市供电局、各参建单位。

  广西壮族自治区水利厅办公室              2019年6月11日印发  
广西壮族自治区水利厅
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