

桂水水电函〔2019〕25号

自治区水利厅关于印发大新县中军潭水电站

增效扩容改造工程竣工验收鉴定书的通知

广西桂水电力股份有限公司大新发电分公司：

2019年7月18日至19日，广西壮族自治区水利厅主持了大新县中军潭水电站增效扩容改造工程竣工验收，形成了《大新县中军潭水电站增效扩容改造工程竣工验收鉴定书》，现予以印发。
附件：大新县中军潭水电站增效扩容改造工程竣工验收鉴定书

广西壮族自治区水利厅

                                 2019年7月31日
附件

大新县中军潭水电站

增效扩容改造工程竣工验收
鉴  定  书

大新县中军潭水电站增效扩容改造工程

竣工验收委员会

2019年7月19日

   前  言

根据《农村水电增效扩容改造项目验收指导意见》和《小型水电站建设工程验收规程》（SL168-2012）的有关规定。自治区水利厅于2019年7月18日至19日主持了大新县中军潭水电站增效扩容改造工程竣工验收。竣工验收委员会由广西壮族自治区水利厅、广西水利水电工程质量与安全监督中心站、崇左市水利局、大新县水利局、大新县财政局、广西农村投资集团发电有限公司的代表以及特邀专家组成。

7月19日，竣工验收委员会在崇左市大新县召开了竣工验收会议，项目法人、设计、监理、施工，主要设备制造（供应）商、运行管理单位的代表参加了会议。竣工验收委员会在查看了工程现场、听取了各参建单位工作报告和质量评价意见、查阅了验收资料和备查资料，并对有关问题进行了充分讨论后，形成了《大新县中军潭水电站增效扩容改造工程竣工验收鉴定书》。
一、工程设计和完成情况
（一）工程名称及位置
工程名称：大新县中军潭水电站增效扩容改造工程
工程位置：中军潭水电站位于大新县雷平镇黑水河段上，距离大新县城29km。
（二）工程主要任务和作用
中军潭水电站是一座以发电为主，兼有灌溉、防洪等综合利用的水利水电工程。通过对中军潭水电站增效扩容改造，能有效增强电站综合性能，消除安全隐患，提高水资源综合利用，促进电站进一步发挥经济效益和社会效益。
（三）工程设计主要内容
1.工程设计批复文件
2013年12月30日，广西壮族自治区水利厅以《关于大新县中军潭水电站增效扩容改造工程初步设计报告的批复》（桂水电〔2013〕60号）对工程初步设计进行了批复，同意对中军潭水电站进行增效扩容改造。

2.设计标准、规模及主要技术经济指标
（1）设计标准
工程主要依据水利部印发的《农村水电增效扩容改造项目初步设计指导意见》、《小型水电站技术改造规范》（GB/T50700-2011）、《小型水电站初步设计报告编制规程》（SL179-2011）等现行标准进行设计。中军潭水电站工程属于Ⅳ等工程，主要建筑物为四级，次要建筑物为五级；水库大坝按30年一遇洪水设计，200年一遇洪水校核；引水式电站厂房按20年一遇洪水设计，100年一遇洪水校核。

（2）设计规模
水电站坝址、引水渠、厂房等水工建筑物保持原样不变，保持原正常蓄水位为150.30m，死水位147.25m。电站装机容量改造前为2×3750kW=7500kW，改造后为2×4000kW=8000kW，改造后年发电量为4177万kW·h，比改造前增加年发电量414万kW·h。
（3）主要技术经济指标
中军潭水电站改造前总装机容量为7500kW，改造前近三年平均发电量为3763万kW·h，改造后总装机容量为8000kW，改造后设计年平均发电量4177万kW·h，比改造前增加414万kW·h。工程批复概算总投资为1554.05万元。
3.主要建设内容与建设工期
（1）项目主要建设内容：
更换水轮机转轮，更换发电机定子铁芯和线圈、转子线圈；更换调速器及接力器、监控保护设备、高低压开关柜、户外开关设备、主变及电力电缆；更换和改造附属设备；实施综合自动化监控系统和视频监视系统；金属结构更换与维修维护；引水渠道防渗加固、增建副厂房及原厂房修缮等。
（2）建设工期
工程批复建设总工期为10个月。
4.工程投资及资金来源
工程批复概算总投资为1554.05万元，其中：建筑工程214.93万元，机电设备及安装工程970.72万元、金属结构设备及安装工程74.82万元、施工临时工程34.48万元、独立费用172.87万元、基本预备费73.39万元、建设期融资利息9.53万元，水土保持工程1.80万元，环境保护工程1.50万元。

资金来源分三部分：中央财政补助资金777.00万元，自治区财政配套资金291.00万元，业主自筹资金486.05万元

（四）工程建设有关单位
项目法人：广西桂水电力股份有限公司大新发电分公司
设计单位：广西南宁水利电力设计院
监理单位：广西桂禹工程咨询有限公司
施工单位：广西建工集团海河水利建设有限责任公司
广西亚能水电工程有限公司
主要设备制造单位：重庆立崧电机设备有限公司

重庆新世纪电气有限公司

西安西高电能集团有限公司

柳州南自电气自动化有限公司
质量监督机构：广西水利水电工程质量与安全监督中心站
运行管理单位：广西桂水电力股份有限公司大新发电分公司
（五）工程施工过程
1.主要工程开工、完工时间
（1）土建工程2014年12月28日开工， 2015年9月6日完工。

（2）金属结构制安工程2015年11月12日开工，2016年6月23日完工。
（3）机电设备安装工程2015年1月29日开工， 2015年9月20日完工。
（4）主机安装工程2015年1月16日开工，2015年8月29日完工。
2.重大设计变更

工程无重大设计变更。

3.重大技术问题及处理情况

工程无重大技术问题及处理情况。

（六）工程完成情况和完成的主要工程量
工程已按初步设计批复内容完成建设，完成情况和完成的主要工程量情况如下：

1.土建工程：完成土方开挖1085.16m3，土方回填281 m3，石方开挖3277 m3，C15砼18.96 m3，C20砼1563.56 m3，C25砼75.8 m3。
2.机电设备安装工程：完成安装水轮发电机组2套、调速器系统2套、励磁系统2套、主变压器2台、厂用变压器2台、计算机监控工作站3套、机组LCU屏2面、公用LCU屏1面、发电机保护屏2面、主变保护屏1面、35kV线路保护屏1面、出线计量屏1面、高压开关柜4面、0.4kV低压开关柜7面、动力箱11面、控制箱6个、端子箱6个、真空断路器3台、隔离开关6组、电压互感器4台、高压熔断器11套、避雷器5台、直流系统1套、电力电缆420m、动力电缆2570m、控制电缆4000m。
3.金属结构工程：完成渠首进水口工作闸制造安装19.38t，压力前池进水口事故门制造安装13.48t。
（七）水土保持设施与环境保护工程

根据初步设计及批复文件，本次增效扩容改造工程主要是对老化机电设备、金属结构、送出工程以及局部水工建筑物进行加固，基本无土石方开挖，施工期间的施工人员也全部住在电站生活区宿舍内，施工过程中产生的对环境少量影响也已按照初步设计要求采取相应措施予以消除。

二、工程验收及鉴定情况
（一）单位工程验收
2015年10月16日由项目法人组织各有关参建单位对土建和金属结构制作及安装工程、机电设备安装工程和主机安装工程共3个单位工程进行了验收。
（二）机组启动验收
2016年10月26至27日，广西壮族自治区水利厅组织有关单位人员组成机组启动验收委员会，对大新县中军潭水电站增效扩容改造工程1#、2#机组进行启动验收，并于2016年11月8日印发了《大新县中军潭水电站增效扩容改造工程机组启动验收鉴定书》。
（三）项目完工验收
 2015年12月3至4日，广西壮族自治区水利厅组织有关单位人员组成专家成立验收委员会，对大新县中军潭水电站增效扩容改造项目进行了项目完工验收，并于2015年12月24日印发了《大新县中军潭水电站增效扩容改造项目进行了完工验收鉴定书》。
三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况
历次验收提出的问题均已处理完成。
四、工程质量
（一）工程质量监督
工程由广西水利水电工程质量与安全监督中心站负责工程质量监督。2015年4月8日，广西水利水电工程质量与安全监督中心站下达《关于成立大新县那岸、中军潭水电站增效扩容工程质量与安全监督项目组的通知》（水质监〔2015〕28号），组建项目组对本工程进行质量监督，履行了对大新县中军潭水电站增效扩容改造工程建设质量的监督职责，定期或不定期到施工现场开展督查检查工作，指导和督促各参建单位抓好工程建设质量。
（二）工程项目划分
根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)的要求，开工前广西水利水电工程质量与安全监督中心以《大新县中军潭水电站增效扩容改造工程项目划分确认书》批复核定，工程项目共划分为3个单位工程、9个分部工程、130个单元工程，其中重要隐蔽单元工程1个，关键部位单元工程15个。
（三）工程质量检测
1.土建施工单位对施工过程中的原材料及中间产品进行了自检，并按规定分批次报送广西鸿通工程质量检测有限公司进行抽样检测。
2.2015年7月，建设单位委托委托广西品鑫电气维护有限公司对电气设备进行了试验检测、广西宝光明建设有限公司对发电设备进行了试验检测，并出具了试验报告。
（四）工程质量评定
2018年10月30日，广西水利水电工程质量与安全监督中心站出具了《农村水电站增效扩容改造项目竣工验收质量评价意见表》。大新县中军潭水电站增效扩容改造工程全部分部工程、单位工程质量合格，原材料及中间产品质量检测合格，工程外观质量合格，广西水利水电工程质量与安全监督中心站核定本工程质量等级为合格。
五、概算执行情况
（一）投资计划下达及资金到位
工程累计下达投资计划1586.00万元，其中中央财政补助资金797.00万元（含绩效评价奖励资金20.00万元）、自治区财政配套资金291.00万元、业主自筹资金498.00万元。

截止2018年12月31日，工程项目实际到位资金1591.67万元，占批复概算总投资1554.05万元的102.42%。其中中央财政补助资金797.00万元（含绩效评价奖励20.00万元）、自治区财政配套资金291.00万元、业主自筹资金503.67万元。
（二）投资完成及交付资产
工程实际完成总投资1591.67万元，占批复概算总投资的102.42%，其中：建筑安装工程投资628.71万元，设备投资831.37万元，待摊投资131.59万元。

工程交付使用资产价值1591.67万元，竣工验收通过后可按有关规定交付资产。
（三）节余资金
工程项目批复概算总投资1554.05万元，实际到位资金1591.67万元，实际完成总投资1591.67万元，无节余资金。

（四）预计未完工程投资及预留费用
工程已完成全部建设内容，无预留投资和费用。

（五）竣工财务决算报告编制
项目法人依据《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》及《财政部关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作的通知》编制完成了本工程竣工财务决算报告。
（六）审计
广西新时代会计师事务所有限公司对本工程竣工验收财务决算进行了审计，并出具了《崇左市大新县中军潭水电站增效扩容改造项目竣工财务决算审计报告》（桂新基字〔2019〕1-151号），审计完成投资1591.67万元，审计基准日期为2018年12月31日。
六、工程尾工安排
工程已完成全部建设内容，无尾工安排。
七、工程运行管理情况
（一）管理机构、人员和经费情况
工程由广西桂水电力股份有限公司大新发电分公司负责理管理，运行管理机构和人员由中军潭水电站人员组成，设有站长1人，副站长2人，管理专责1人，运行人员32人，采用五班三倒制度。运行管理经费已落实。
（二）工程移交
工程在2015年12月4日通过完工验收后移交由广西桂水电力股份有限公司大新发电分公司中军潭水电站运行管理。
八、工程初期运行与效益
（一）工程初期运行情况
工程自2015年12月4日投入试运行至今，经过近4年的试运行观测，机组运行各项性能参数均符合水利水电行业相关技术标准和设计要求。

（二）工程初期运行效益
工程投运以来机组单机出力达4000kW，总出力达8000kW,在设计额定出力下机组保持稳定运行。改造前多年平均发电量为3763万kW·h，改造后三年（2016-2018年）平均年发电量为4439万kW·h，年均增加发电量676万kW·h。
（三）初期运行监测资料分析
从初期运行监测资料来看，通过对水轮发电机组增效扩容改造、主要电气设备更新等，生产环境得到改善，机组出力增加，水能利用率提高，实现了综合自动化运行目标，解决了设备陈旧老化问题，设备运行可靠，机组故障率降低，职工劳动强度显著减轻，运行和维护成本降低。
九、竣工技术预验收
本工程主要是对机电设备进行增效扩容改造，工程相对比较单一，不涉及重大技术问题，经竣工验收主持单位研究，决定竣工技术预验收与竣工验收合并进行。
十、意见和建议
（一）水库调度运行按规定下泄生态流量。

（二）加强建筑物的维修养护以及站区周边环境管理。

十一、结论
大新县中军潭水电站增效扩容改造工程已按照初步设计批复的建设内容完建，工程质量合格；竣工财务决算已通过审计；运行管理单位已明确，经费已落实；工程初期运行正常，发挥了发电等综合作用，效益良好，达到了工程建设预期目标。
竣工验收委员会一致同意大新县中军潭水电站增效扩容改造工程通过竣工验收。
保留意见

无保留意见。
十三、验收委员会成员和被验收单位代表签字表（见附表）

十四、竣工验收专家意见（见附件）

信息公开选项：主动公开

  抄送：广西水利水电工程质量与安全监督中心站，崇左市水利局，大新县财政局，大新县水利局，广西农村投资集团发电有限公司，有关参建单位。

  广西壮族自治区水利厅办公室              2019年7月31日印发  
广西壮族自治区水利厅
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