
桂水审批〔2024〕160号

自治区水利厅关于广西主要支流桂江治理工程
昭平县城区左岸丹坪至龟背岭段桩号D0+800～D1+578m段防洪堤设计变更的批复

广西昭平县城建投资集团有限公司：

由广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司编制的《广西主要支流桂江治理工程昭平县城区左岸丹坪至龟背岭段桩号D0+800～D1+578m段防洪堤设计变更报告》收悉（项目代码：2107-450000-40-01-891326）。经广西水利技术中心组织审查，根据审查意见，现批复如下。

一、设计变更的缘由

2022年8月自治区水利厅以“桂水审批〔2022〕63号”文对《广西主要支流桂江治理工程昭平县城区左岸丹坪至龟背岭段初步设计报告》进行了批复，批复新建防洪堤总长3.165公里，护岸总长0.462公里，防洪排涝闸（涵）5座等，批复设计概算总投资18471.78万元。

在施工图设计阶段，昭平县政府结合群众需求，要求集散中心至昭平大桥段防洪堤工程能维持集散中心及江滨公园的旅游、娱乐和景观功能，希望对原设计的悬臂式挡墙型式进行调整。昭平大桥左岸下游防洪堤初设批复堤轴线沿《广西昭平县城总体规划》（2011～2030年）里的规划道路外沿（靠江侧）布置，防洪堤外江侧居民区在城市规划中规划为绿地。昭平县原计划外江侧绿地与本项目防洪堤同步建设，防洪堤外江侧居民区的征拆由城市建设项目负责实施。2023年3月本项目开工建设，但防洪堤外江侧城市建设至今未实施，防洪堤外江侧大量现状居民房屋不在防洪堤防护范围。因此，为了维持集散中心及江滨公园的旅游、娱乐和景观功能，减少房屋拆迁数量和拆迁难度，加快工程建设进度，早日使工程发挥效益，有效保障沿岸人民群众生命财产安全，对桩号D0+800～D1+578段防洪堤堤轴线及堤型进行调整是必要的。
二、水文
基本同意设计洪水和施工洪水采用原初步设计成果不变。20年一遇天然洪峰流量14200立方米每秒，归槽洪峰流量14580立方米每秒。

三、工程地质

基本同意变更后堤基的工程地质评价。堤基上部覆盖层由杂填土、含砂粉质黏土、含泥粉细砂、圆砾等组成，下伏基岩为泥盆系那高岭组，上段岩性以泥质粉砂岩为主，下段岩性为泥质灰岩，岩溶弱发育；环境水对混凝土结构具中等腐蚀性，对混凝土结构中的钢筋无腐蚀，对钢结构具弱腐蚀性。杂填土性状差，需清除；含泥粉细砂呈稍密状，性状弱，作为基础下卧层需进行承载力验算；其余各层为良好的堤基持力层。含泥粉细砂、圆砾为中等～强透水性，存在堤基渗漏和渗透稳定问题，需作相应处理。

四、设计变更方案

基本同意设计变更方案。
（一）昭平大桥上游防洪堤

桩号DXS0+000～DXS0+220（原桩号D0+820～D1+040）段防洪堤轴线位置不变，桩号DXS0+220～DXS0+509（原桩号D1+040～D1+340（上））段防洪堤堤轴线往外江侧偏移约7.3米。桩号DXS0+000～DXS0+281段防洪堤堤型变更为铝合金活动式防洪墙的结构型式；桩号DXS0+281～DXS0+305段为活动式防洪墙与土堤结合过渡段，桩号DXS0+305～DXS0+509段防洪堤堤型变更为土堤的结构型式。

铝合金活动式防洪墙基础宽4米，高1.5米，采用C25混凝土结构，基础顶与集散中心广场地面齐平，基础顶设置一道宽0.6米、高0.4米的混凝土矮墙（集散中心、停车场出入口范围不设置矮墙），基础或矮墙上部设铝合金活动式防洪墙，活动式防洪墙高1.6～2米。
活动式防洪墙与土堤结合过渡段迎水侧为活动式防洪墙，内侧为粘土填筑区。活动式防洪墙基础采用C25混凝土重力式挡墙结构，挡墙顶0.6米，迎水面竖直，墙背坡比为1:0.5，墙顶设铝合金活动式防洪墙。防洪墙背设3.5米宽管理维护道路，采用0.2米厚C25混凝土路面，下设沥青封油层和0.2米厚碎石垫层；道路背水侧设石材栏杆。管理维护道路外侧土堤坡比为1:2，坡面采用草皮护坡，坡脚设浆砌石排水沟。

土堤采用粘土斜墙强风化料土堤结构型式。堤身迎水侧为斜墙式粘土填筑区，中间为1米厚砂砾石反滤层，内侧为强风化料填筑区。堤顶宽4.5米，采用0.2米厚C25混凝土路面，下设沥青封油层和0.2米厚碎石垫层。堤顶迎水侧设0.8米高C25混凝土防浪墙及0.4米高不锈钢栏杆；背水侧设石材栏杆。防洪堤迎、背水堤坡坡比均为1:2，坡面均采用草皮护坡；迎水侧坡脚设混凝土齿墙，背水侧坡脚设浆砌石排水沟。

桩号DXS0+000～DXS0+305段防洪墙基础采用C30混凝土防渗墙防渗，混凝土防渗墙布置在堤轴线处，墙厚0.6米，防渗墙底部伸入粉质粘土层不少于1米。桩号DXS0+233～DXS0+305段防洪墙基础采用C30混凝土钻孔灌注桩进行处理，灌注桩单排布置，桩径1.5米，桩间距4米。
（二）昭平大桥下游防洪堤

桩号DX0+000～DX0+267（原桩号D1+340（下）～D1+578）段防洪堤堤轴线往外江侧偏移。防洪堤堤型由粘土斜墙强风化料土堤变更为混凝土U型堤。

U型堤顶宽4.5米，采用0.2米厚C25混凝土路面，下设沥青封油层和0.2米厚碎石垫层。堤顶迎水侧设0.8米高C25混凝土防浪墙及0.4米高不锈钢栏杆；背水侧设石材栏杆。U型堤基础宽5.5米，厚1米；堤身迎、背水侧采用C20混凝土重力式挡墙结构，挡墙顶宽0.5米，外侧竖直，内侧坡比为1:0.4；堤内部采用开挖料回填。U型堤背水侧坡脚设浆砌石排水沟。U型堤基础采用C30混凝土防渗墙防渗，混凝土防渗墙布置在堤身中线处，墙厚0.6米，防渗墙底部伸入粉质粘土层不少于1米。U型堤基础采用C30混凝土钻孔灌注桩进行处理，灌注桩单排布置，桩径1.5米，桩间距4米。

五、建设征地与移民安置

（一）基本同意设计变更后用地范围及主要实物调查指标。设计变更段主要用地实物指标为：工程永久征收土地20.4亩，比原设计增加2.39亩。

（二）基本同意工程征地所采用的补偿依据及补偿标准。
六、设计变更概算

（一）同意设计概算采用《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》（桂水基〔2007〕38号文）及其配套定额进行编制。

（二）同意本次变更工程概算编制的价格水平年与原初设批复概算的一致，按2022年第一季度。

（三）基本同意概算的项目划分、费用构成及取费。经审核，工程变更部分的投资为3438.87万元，比原批复概算投资2521.35万元增加917.53万元，增加投资由昭平县人民政府负责筹措落实。

附件：广西主要支流桂江治理工程昭平县城区左岸丹坪至龟背岭段桩号D0+800～D1+578m段防洪堤设计变更与初设批复投资对比表

广西壮族自治区水利厅

2024年12月11日

（此件公开发布）
附件
广西主要支流桂江治理工程昭平县城区

左岸丹坪至龟背岭段桩号D0+800～D1+578m段

防洪堤设计变更与初设批复投资对比表

单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	初设批复

投资
	设计变更

投资
	比原设计增减（+/-）
	备 注

	I
	工程部分投资
	622.97
	1742.06 
	1119.10
	　

	一
	建筑工程
	622.97
	1510.04 
	887.07
	

	（一）
	昭平大桥上游段
	513.48
	665.79 
	152.31
	

	（二）
	昭平大桥下游段
	109.48
	824.25 
	714.77
	

	（三）
	房屋建筑工程
	0.00
	20.00 
	20.00
	

	二
	机电设备及安装工程
	0.00
	0.00
	0.00
	

	三
	金属结构设备及安装工程
	0.00
	145.03 
	145.03 
	

	四
	临时工程
	0.00
	0.00
	0.00
	

	五
	独立费用
	0.00
	87.00 
	87.00 
	

	Ⅱ
	建设及施工场地征用费
	1898.38
	1696.81 
	-201.57
	

	
	投资合计
	2521.35
	3438.87 
	917.53
	



抄送：自治区发展改革委、贺州市水利局、昭平县水利局、广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司。

本厅行政审批处、建设处、技术中心。
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