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桂水水电函〔2019〕30号

自治区水利厅关于印发桂林市平乐县班山尾

水电站增效扩容改造工程竣工验收鉴定书的通知

广西桂水电力股份有限公司平乐发电分公司：

2019 年 7 月 30 日至 31 日，自治区水利厅主持了桂林市平乐

县班山尾水电站增效扩容改造工程竣工验收，形成了《桂林市平

乐县班山尾水电站增效扩容改造工程竣工验收鉴定书》，现予以

印发。

附件：桂林市平乐县班山尾水电站增效扩容改造工程竣工验

收鉴定书

广西壮族自治区水利厅

2019年 8月 15日

广 西 壮 族 自 治 区 水 利 厅
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附件

桂林市平乐县

班山尾水电站增效扩容改造工程竣工验收

鉴 定 书

桂林市平乐县班山尾水电站增效扩容改造工程

竣工验收委员会

2019年7月31日
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前 言

根据《农村水电增效扩容改造项目验收指导意见》和《小型

水电站建设工程验收规程》（SL168-2012）的有关规定，广西壮

族自治区水利厅于 2019 年 7 月 30 日至 31 日主持了桂林市平乐

县班山尾水电站增效扩容改造工程竣工验收。竣工验收委员会由

广西壮族自治区水利厅、广西水利水电工程质量与安全监督中心

站、桂林市水利局、平乐县水利局、平乐县财政局、广西农村投

资集团发电有限公司的代表以及特邀专家组成。

7 月 31 日，竣工验收委员会在桂林市平乐县召开了竣工验收

会议，项目法人、设计、监理、施工、主要设备制造（供应）、

运行管理单位的代表参加了会议。竣工验收委员会在查看了工程

现场、听取了各参建单位工作报告和质量评价意见、查阅了验收

资料和备查资料，并对有关问题进行了充分讨论后，形成了《桂

林市平乐县班山尾水电站增效扩容改造工程竣工验收鉴定书》。
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一、工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置

1.工程名称：桂林市平乐县班山尾水电站增效扩容改造工

程。

2.工程位置：班山尾水电站位于广西桂林市平乐县沙子镇班

山尾村茶江河上，距平乐县县城 35km。

（二）工程主要任务和作用

班山尾水电站是以发电为主、兼顾灌溉等综合利用的水利枢

纽工程。本工程的改造，能有效增强电站综合性能，提高水资源

综合利用，保障电站安全可靠运行，具有显著的生态效益、经济

效益和社会效益。

（三）工程设计主要内容

1.工程设计批复文件

2012 年 7 月 16 日广西壮族自治区水利厅以《关于桂林市平

乐县班山尾水电站增效扩容改造工程初步设计的批复》（桂水规

计〔2012〕208 号）对工程初步设计进行了批复，同意对班山尾

水电站进行增效扩容改造。

2．设计标准、规模及主要经济指标

（1）设计标准

工程主要依据水利部印发的《农村水电增效扩容改造项目初

步 设 计 指 导 意 见 》 、 《 小 型 水 电 站 技 术 改 造 规 范 》

（GB/T50700-2011）、《小型水电站初步设计报告编制规程》
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（SL179-2011）和《防洪标准》（GB50201-2014）等现行标准进

行设计。

（2）设计规模

班山尾水电站改造前后维持水库正常蓄水位 122.00m，死水

位 119.50m，电站前池正常蓄水位 120.50m，正常尾水位 108.50m，

最低尾水位 107.30m。电站改造前后装机容量维持 2×3200kW+2

×1600kW=9600kW，改造后年平均发电量为 3890 万 kW·h，比改

造前增加发电量 976 万 kW·h。

（3）主要技术经济指标

班山尾水电站改造前后总装机容量维持 9600kW 不变，改造

前近三年平均发电量为 2914 万 kW·h，改造后年平均发电量 3890

万 kW·h，比改造前近三年平均增加发电量 976 万 kW·h。工程

概算总投资 749.08 万元。

3.主要建设内容及建设工期

（1）主要建设内容

工程主要建设内容是改造 2 套水轮机调速器、1 台发电机励

磁系统、35kV 升压站电气设备、全站 6.3kV 电气设备、厂用电系

统，更换全部电缆，安装全站综合自动化监控系统，安装电站拦

河坝检修闸及启闭机，安装渠道进水口浮式拦污栅，引水渠道清

淤，发电厂房前池防渗处理。

（2）建设工期

工程批复建设总工期为 7 个月。
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4.工程投资及资金来源

工程批复概算总投资 749.08 万元，其中建筑工程 26.78 万

元、机电设备及安装工程 528.19 万元、金属结构设备及安装工

程 43.49 万元、施工临时工程 6.00 万元、独立费用 92.68 万元、

基本预备费 34.86 万元、建设期融资利息 15.09 万元、水土保持

工程 1.00 万元、环境保护工程 1.00 万元。

资金来源分三部分：中央财政补助资金 375.00 万元，自治

区本级财政配套资金 140.00 万元，业主自筹资金 234.08 万元。

（四）工程建设有关单位

项目法人：广西桂水电力股份有限公司平乐发电分公司

设计单位：广西玉林水利电力勘测设计研究院

广西地方电力设计室

施工单位：广西天力建设工程有限公司

广西建工集团海河水利建设有限责任公司

监理单位：广西恒晟水环境治理有限公司(原广西德新工程

管理咨询有限公司)

主要设备制造商：一能电气有限公司

重庆新世纪电气有限公司

桂林天湖水利电业设备有限公司

华翔翔能电气股份有限公司

武汉市汉诺优电控有限责任公司

质量与安全监督机构：
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广西水利水电工程质量与安全监督中心站

运行管理单位：广西桂水电力股份有限公司平乐发电分公司

班山尾水电站

（五）工程施工过程

1.主要工程开工、完工时间

工程于 2015 年 2 月 26 日开工，2015 年 7 月 11 日主体工程

完工，历时工期 136 天。其中：土建工程 2015 年 2 月 26 日开工，

2015 年 6 月 17 日完工；机电设备及金结安装工程 2015 年 2 月

28 日开工，2015 年 7 月 11 日完工。

2.重大设计变更

工程无重大设计变更。

3.重大技术问题及处理情况

工程无重大技术问题及处理情况。

（六）工程完成情况和完成的主要工程量

工程已按初步设计批复内容完成建设，完成情况和完成的主

要工程量情况如下：

1.土建工程：完成引水渠砼防渗面板 254.76m³，拆除重建

35kV 升压站电气设备基础及构架，新铺 20cm 厚厂区道路 963㎡

及部分厂房装饰工程。

2.金属结构制作安装工程：完成制作安装拦河坝检修闸门

（10m×6m）1 扇（重 18.8t）、检修闸门铸铁配重块 10t、安装

检修闸启闭机 2 台、清污机 2 台。
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3.机电设备安装工程：完成更换水轮机调速器 2 台、发电机

励磁系统 1 套、全站厂用电系统、全部动力电缆和控制保护电缆，

35kV 主变压器 2 台、近区变 1 台、真空断路器 4 台、隔离开关

16 台、电压互感器 8 台、避雷器 10 台、干式计量箱 2 台、10kV

大坝专用变 1 台、真空组合电器 2 组、跌落式熔断器 6 台、氧化

锌避雷器 9 台、6.3kV 开关柜 11 面、全站计算机控制、保护、测

量、信号系统。

（七）水土保持设施与环境保护工程

根据初步设计及批复文件，本次增效扩容改造工程主要是对

老化机电设备、金属结构、送出工程以及局部水工建筑物进行加

固，基本无土石方开挖，施工期间的施工人员也全部住在电站生

活区宿舍内，施工过程中产生的对环境少量影响也已按照初步设

计要求采取相应措施予以消除。

二、工程验收及鉴定情况

（一）单位工程完工验收

2015 年 7 月 28 日，项目法人组织有关参建单位对班山尾水电

站共一个单位工程进行单位工程验收。

（二）机组启动验收

2015 年 6 月 23 日，项目法人组织有关参建单位对班山尾水电

站 1#、2#水轮发电机组进行机组启动验收。

（三）项目完工验收

2015 年 10 月 21 日，桂林市水利局主持并通过了该工程项目
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完工验收，项目完工验收结论是：桂林市平乐县班山尾水电站增

效扩容改造后水轮发电机组、电气设备、综合自动化等设备各项

指标满足相关规程规范要求，其他项目基本完工，工程质量合格。

同意桂林市平乐县班山尾水电站增效扩容改造工程通过项目完

工验收。

三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况

历次验收提出的问题均已处理完成。

四、工程质量

（一）工程质量监督

工程由广西水利水电工程质量与安全监督中心站负责工程

质量监督。广西水利水电工程质量与安全监督中心站根据《广西

水利水电工程建设质量与安全监督工作指南》和本工程的特点，

以《关于成立桂林市平乐县班山尾水电站增效扩容改造工程质量

与安全监督项目组的通知》（水质监〔2015〕18 号）组建项目组，

按《关于印发平乐县班山尾水电站增效扩容改造工程质量与安全

监督工作计划的通知》对本工程进行质量监督，履行了对班山尾

水电站增效扩容改造工程建设质量的监督职责，定期或不定期到

施工现场开展督查检查工作，指导和督促各参建单位抓好工程建

设质量。

（二）工程项目划分

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)

的要求，开工前广西水利水电工程质量与安全监督中心站以《平
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乐县班山尾水电站增效扩容改造工程项目划分确认书》的批复核

定，工程项目共划分为 1 个单位工程、4 个分部工程、58 个单元

工程。

（三）工程质量抽检

2018 年 7 月，工程由广西和川工程咨询有限公司进行竣工验

收前质量抽检，并提交了《广西桂水电力股份有限公司平乐发电

分公司平乐县班山尾水电站增效扩容改造工程竣工验收前质量

抽样检测报告》, 工程抽检部位符合设计要求或规范要求。

（四）工程质量评定

2018 年 10 月 11 日，广西水利水电工程质量与安全监督中心

站出具了《农村水电站增效扩容改造项目竣工验收质量评价意见

表》。平乐县班山尾水电站增效扩容改造工程全部分部工程、单

位工程质量合格，原材料及中间产品质量检测合格，工程质量抽

检方案符合规范要求，工程外观质量合格，广西水利水电工程质

量与安全监督中心站核定本工程质量等级为合格。

五、概算执行情况

（一）投资计划下达及资金到位

工程累计下达投资计划 800.00 万元，其中中央财政补助资

金 380.00 万元（含绩效评价奖励资金 5 万元），自治区本级财

政配套资金 140.00 万元，业主自筹资金 280.00 万元。

截至 2019 年 2 月 28 日，工程项目实际到位资金 808.00 万

元，占批复概算总投资 749.08 万元的 107.86%。其中中央补助资
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金 380.00 万元（含绩效评价奖励资金 5 万元）、地方配套资金

140.00 万元、业主自筹资金 288.00 万元。

（二）投资完成及交付资产

工程实际完成总投资 826.98 万元，占批复概算总投资的

110.40%，其中：建筑安装工程投资 124.40 万元，设备投资 616.98

万元，其它费用 78.53 万元，建设期利息 7.08 万元。

工程交付使用资产价值 826.98 万元，其中建筑工程 138.76

万元，机器设备 688.23 万元，竣工验收通过后可按有关规定交

付资产。

（三）节余资金

工程项目批复概算总投资 749.08 万元，实际到位资金

808.00 万元，实际完成总投资 826.98 万元，资金节余-18.98 万

元。

（四）预计未完工程投资及预留费用

工程已完成全部建设内容，预留投资和费用 2.5 万元。

（五）竣工财务决算报告编制

项目法人依据《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》

及《财政部关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作

的通知》（财办建〔2008〕91 号）编制完成了本工程竣工财务决

算报告。

（六）审计

广西新时代会计师事务所有限公司对本工程竣工验收财务
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决算进行了审计，根据《平乐县班山尾水电站增效扩容改造工程

竣工财务决算审计报告》（桂新专字〔2019〕1-130 号），审计

完成总投资为 826.98 万元。竣工财务决算审计基准日期为 2019

年 2 月 28 日。

六、工程尾工安排

工程已完成全部建设内容，无尾工安排。

七、工程运行管理情况

（一）管理机构、人员和经费情况

工程由广西桂水电力股份有限公司平乐发电分公司负责理

管理，班山尾水电站负责运行管理。班山尾水电站现有在岗员工

35 人，设置有站长、车间主任、运行班、检修班等。通过电站发

电收入，经费能保证工程安全运行需要。

（二）工程移交

工程在 2015 年 10 月 21 日通过完工验收后移交由班山尾水

电站运行管理。

八、工程初期运行及效益

（一）工程初期运行情况

工程自 2015 年 10 月 21 日投入试运行至今，经过三年多的

试运行观测，机组运行各项性能参数均符合水利水电行业相关技

术标准和设计要求。

（二）工程初期运行效益

工程在完工验收投入试运行后，2016 年发电量为 4141 万 kW •
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h，2017 年发电量为 3168 万 kW·h，2018 年发电量为 3737 万 kW·h，

三年平均发电量 3682 万 kW·h，较改造前近三年平均发电量 2914

万 kW·h 增加 768 万 kW·h，增效 26.35%。

（三）工程初期运行监测资料分析

从初期运行监测资料看，通过水轮发电机组增效扩容改造、

主要电气设备更新等，生产环境得到了有效改善，机组出力增加，

水能利用率提高，实现了综合自动化运行，解决了设备陈旧老化

问题，设备运行可靠，机组故障率降低，职工劳动强度显著减轻，

运行和维护成本降低。

九、竣工技术预验收

工程主要是对机电设备进行增效扩容改造，工程相对比较单

一，不涉及重大技术问题，经竣工验收主持单位研究，决定竣工

技术预验收与竣工验收合并进行。

十、意见和建议

（一）完善防汛防洪应急预案，采取有效措施，确保工程安

全度汛。

（二）加强枢纽建筑物的维修养护以及站区范围环境管理，

确保工程安全运行。

（三）完善竣工归档资料。

十一、结论

桂林市平乐县班山尾水电站增效扩容改造工程建设内容已

按初步设计批复建设完成，工程质量合格，财务管理规范，投资



— 14 —

控制合理，竣工财务决算已通过审计，已通过项目完工验收，工

程初期运行正常，效益发挥显著，工程档案资料基本齐全，达到

增效扩容改造预期目标。

工程竣工验收委员会一致同意桂林市平乐县班山尾水电站

增效扩容改造工程通过竣工验收。

十二、保留意见

无保留意见。

十三、验收委员会成员和被验收单位代表签字表（见附件）

十四、竣工验收专家意见（见附件）





信息公开选项：主动公开

抄送：广西水利水电工程质量与安全监督中心站、桂林市水利局、平乐

县水利局、平乐县财政局、广西农村投资集团发电有限公司、各

参建单位。

广西壮族自治区水利厅办公室 2019年 8月 15日印发
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