

批评类·2020年第1期

# 广西河长制工作简报

(黑榜)

2020年第22期(总第81期)

广西壮族自治区河长制办公室编

领导批示

## 全区河湖划界工作落后 县(区)名单

(截至2020年10月25日)

截至2020年10月25日,全区还有309条(段)河流未完成河湖划界成果验收,其中105条(段)河流未完成划界初步成果,涉及的16个县(区)河湖划界成果验收率均为0,具体县(区)名单如下:

崇左市的宁明县、江州区、龙州县、大新县;来宾市的兴宾区、象州县、忻城县;南宁市的邕宁区、江南区、兴宁区、马山县、上林县、横县;贺州市的昭平县、富川县;柳州市的柳东新区。

---

送：水利部河长制办公室、水利部珠江水利委员会；

自治区总河长、河长；自治区党委办公厅、政府办公厅，自治区党委全面深化改革委员会办公室，自治区河长会议成员单位；各市党委办公室、政府办公室，各市河长制办公室、水利局；各县（市、区）党委办公室、政府办公室，各县（市、区）河长制办公室、水利局。

---

广西壮族自治区河长制办公室

2020年10月28日印发

---