

广西屯六水库除险加固工程(EPC)澄清变更通知（六）

各投标人：

一、现对广西屯六水库除险加固工程(EPC)招标文件进行答疑：

问：招标文件中：“2.3 工期要求：本项目采用 EPC 工程总承包(设计-采购-施工)模式，设计工作开始时间预计为 2021 年 9 月 25 日，施工开始时间为 2021 年 10 月 5 日，合同总工期 630 日历天（具体时间为以合同约定为准），缺陷责任期：12 个月。节点工期：①自签订合同之日起 10 日历天内提交施工所需的第一批施工图纸；②2021 年 10 月 5 日开始施工；③2023 年 6 月 17 日前完成合同约定的建设内容，达到试运行条件。”根据最新（2021 年 10 月 12 日）澄清文件，本次投标延期至 2021 年 11 月 4 日，招标文件要求 10 月 5 日开工，存在矛盾，请问工期是否延期？

答：工期延期，2.3 工期要求：本项目采用 EPC 工程总承包(设计-采购-施工)模式，设计工作开始时间预计为 2021 年 11 月 25 日，施工开始时间为 2021 年 12 月 5 日，合同总工期 630 日历天(具体时间为以合同约定为准)，缺陷责任期：12 个月。节点工期：①自签订合同之日起 10 日历天内提交施工所需的第一批施工图纸；②2021 年 12 月 5 日开始施工；③2023 年 8 月 17 日前完成合同约定的建设内容，达到试运行条件。

招标文件中工期相应内容按照本次澄清进行调整。其他不变。

二、因编制错误，现对广西屯六水库除险加固工程(EPC)招标工程量清单进行更正：

序号	分项及页码	更正前内容	更正后内容
1	清单第一册 2.7 水土保持工程费清单第 124 页	序号 1.1 种植乔木（枫香、马尾松）胸径 4cm	序号 1.1 种植乔木(枫香、马尾松)地径 4cm
2	清单第一册 2.7 水土保持工程费清单第 124 页	序号 1.2 种植灌木（毛杜鹃、桃金娘）	序号 1.2 种植灌木（毛杜鹃、桃金娘）冠丛高 60cm
3	清单第一册 2.7 水土保持工程费清单第 124 页	序号 1.4 种植乔木（枫香、马尾松）苗木费	序号 1.4 种植乔木(枫香、马尾松)苗木费，地径 4cm
4	清单第一册 2.7 水土保持工程费清单第 124 页	序号 1.5 种植灌木（毛杜鹃、桃金娘）苗木费	序号 1.5 种植灌木（毛杜鹃、桃金娘）苗木费，冠丛高 60cm
5	清单第一册 2.7 水土保持工程费清单第 124 页	序号 2.1 种植乔木（枫香、马尾松）胸径 4cm	序号 2.1 种植乔木(枫香、马尾松)地径 4cm
6	清单第一册 2.7 水土保持工程费清单第 124 页	序号 2.2 种植灌木（毛杜鹃、桃金娘）	序号 2.2 种植灌木（毛杜鹃、桃金娘）冠丛高 60cm
7	清单第一册 2.7 水土保持工程费清单第 124 页	序号 2.4 种植乔木（枫香、马尾松）苗木费	序号 2.4 种植乔木(枫香、马尾松)苗木费，地径 4cm
8	清单第一册 2.7 水土保持工程费清单第 124 页	序号 2.5 种植灌木（毛杜鹃、桃金娘）苗木费	序号 2.5 种植灌木（毛杜鹃、桃金娘）苗木费，冠丛高 60cm
9	清单第一册 2.7 水土保持工程费清单第 124 页	序号 3.1 种植乔木（枫香、马尾松）胸径 4cm	序号 3.1 种植乔木(枫香、马尾松)地径 4cm
10	清单第一册 2.7 水土保	序号 3.2 种植灌木（毛杜	序号 3.2 种植灌木（毛杜

	持工程费清单第 124 页	鹃、桃金娘)	鹃、桃金娘)冠丛高 60cm
11	清单第一册 2.7 水土保持工程费清单第 124 页	序号 3.4 种植乔木(枫香、马尾松)苗木费	序号 3.4 种植乔木(枫香、马尾松)苗木费,地径 4cm
12	清单第一册 2.7 水土保持工程费清单第 124 页	序号 3.5 种植灌木(毛杜鹃、桃金娘)苗木费	序号 3.5 种植灌木(毛杜鹃、桃金娘)苗木费,冠丛高 60cm
13	清单第一册 2.7 水土保持工程费清单第 124 页	序号 4.1 种植乔木(枫香、马尾松)胸径 4cm	序号 4.1 种植乔木(枫香、马尾松)地径 4cm
14	清单第一册 2.7 水土保持工程费清单第 125 页	序号 4.2 种植灌木(毛杜鹃、桃金娘)	序号 4.2 种植灌木(毛杜鹃、桃金娘)冠丛高 60cm
15	清单第一册 2.7 水土保持工程费清单第 125 页	序号 4.4 种植乔木(枫香、马尾松)苗木费	序号 4.4 种植乔木(枫香、马尾松)苗木费,地径 4cm
16	清单第一册 2.7 水土保持工程费清单第 125 页	序号 4.5 种植灌木(毛杜鹃、桃金娘)苗木费	序号 4.5 种植灌木(毛杜鹃、桃金娘)苗木费,冠丛高 60cm
17	清单第一册 2.7 水土保持工程费清单第 125 页	序号 5.1 种植乔木(枫香、马尾松)胸径 4cm	序号 5.1 种植乔木(枫香、马尾松)地径 4cm
18	清单第一册 2.7 水土保持工程费清单第 125 页	序号 5.2 种植灌木(毛杜鹃)	序号 5.2 种植灌木(毛杜鹃)冠丛高 60cm
19	清单第一册 2.7 水土保持工程费清单第 125 页	序号 5.4 种植乔木(枫香、马尾松)苗木费	序号 5.4 种植乔木(枫香、马尾松)苗木费,地径 4cm
20	清单第一册 2.7 水土保持工程费清单第 125 页	序号 5.5 种植灌木(毛杜鹃、桃金娘)苗木费	序号 5.5 种植灌木(毛杜鹃、桃金娘)苗木费,冠丛高 60cm
21	清单第二册分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 45 页	室外工程合价 9178.62	室外工程合价为: 19465.29
22	清单第二册“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表第 61 页	序号 510 房屋整体机械拆除(现有混凝土房子一)弃运 5km 单位 m ² ”	序号 510 房屋整体机械拆除(现有混凝土房子一)弃运 5km 单位 m ³
23	清单第二册“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表第 61 页	序号 511 房屋整体机械拆除(现有混凝土房子二)弃运 5km 单位 m ²	序号 511 房屋整体机械拆除(现有混凝土房子二)弃运 5km 单位 m ³
24	清单第二册“工程量清单综合单价分析表第 148 页	序号 510 房屋整体机械拆除(现有混凝土房子一)弃运 5km 单位 m ²	序号 510 房屋整体机械拆除(现有混凝土房子一)弃运 5km 单位 m ³
25	清单第二册“工程量清单综合单价分析表第 148 页	序号 511 房屋整体机械拆除(现有混凝土房子二)弃运 5km 单位 m ²	序号 511 房屋整体机械拆除(现有混凝土房子二)弃运 5km 单位 m ³
26	清单第二册“工程量清单综合单价分析表第 148 页	序号 510 履带式液压岩石破碎机拆除混凝土(整体拆除)单位 10m ²	序号 510 履带式液压岩石破碎机拆除混凝土(整体拆除)单位 10m ³
27	清单第二册“工程量清单综合单价分析表第	序号 511 履带式液压岩石破碎机拆除混凝土(整体拆	序号 511 履带式液压岩石破碎机拆除混凝土(整体

	148 页	除) 单位 10m ²	拆除) 单位 10m ³
28	清单第三册 1.2 广西屯六水库信息化建设工程费清单第 2 页	(二) 水情自动测报系统 11 安装辅材安装单价 500.00	(二) 水情自动测报系统 11 安装辅材安装单价 1000.00
29	清单第三册 1.2 广西屯六水库信息化建设工程费清单第 3 页	(三) 水库下游监测预警 4 水库安全预警广播下的序号“4.5、4.7、4.8、4.9”	序号依次改为“4.4、4.5、4.6、4.7”

三、提出疑问截止时间：投标人对招标文件与工程量清单提出疑问的截止时间为 2021 年 10 月 19 日 17 时 00 分前，超过时限提出疑问招标人及招标代理机构将不再答疑澄清。

四、联系方式：

1. 招标人信息

招标人：广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心

地 址：南宁市良庆区大塘镇南北大道 131 号

联系人：韦工 0771-4122150

2. 招标代理机构信息

招标代理机构：北京诚佳信工程管理有限公司

地 址：南宁市古城路 26 号 9 栋 A 座 0203 室

联 系 人：覃艳规 0771-2867147

招标代理机构：北京诚佳信工程管理有限公司

日期：2021 年 10 月 18 日

