
 — 1 — 

 
广西河长制工作简报 

 

第 8 期 

（总第 67 期） 

 

广西壮族自治区河长制办公室             2020 年 5 月 12 日 
 

 
全区河湖管理范围划定工作进展情况通报 

（截至 2020 年 5 月 10 日） 

  

根据中央和自治区河湖长制工作部署，河湖划界工作已列入

河湖长制考核与激励的基本条件，2020 年底前要全面完成第一次

全国水利普查名录内河流和重点河湖管理范围划定工作，并由县

级人民政府公告。从目前工作进展情况看，多数市县今年工作任

务进度严重滞后，面临的形势十分严峻。仅有少数河湖开展了业

务委托等前期工作，其中已完成业务委托比例靠前的设区市为：

贵港市和梧州市 77%、钦州市 55%、柳州市 30%；还有多数河湖

还没有落实划界资金，其中落实资金比例靠后的设区市为：崇左

市 1%、贺州市 2%、河池市 14%、桂林市 27%、来宾市 35%、柳

州市 39%。各相关市、县（市、区）需切实采取有效措施，奋力
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加快工作进程，分期分批有序推进，切忌将任务完成时间全部集

中在年底，确保按时保质完成年度任务。各地工作进展情况如下

图表所示。 
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全区各县（市、区、经开区）江河湖库 
划界进度顺序表 

 
序号 工作进度 县（市、区、经开区）名单（划界任务数量） 

一 
已公示实施 

（4 条） 

南宁市：隆安县（1/17） 

河池市：南丹县（1/18）、巴马县（1/9）、都安县（1/8） 

二 

完成初步 

成果 

（7 条） 

南宁市：广西—东盟经开区（1） 

桂林市：永福县（2/23） 

梧州市：长洲区（1）、蒙山县（1/13） 

贺州市：八步区（1/29）、平桂区（1/12） 

三 
已委托开展 

（333 条） 

南宁市：武鸣区（32）、江南区（1/10）、青秀区（5） 

柳州市：融安县（22）、融水县（18/36）、柳南区（6） 

桂林市：平乐县（4/12） 

梧州市：龙圩区（6）、蒙山县（12/13）、藤县（24）、苍梧县（18） 

北海市：铁山港区（4）、海城区（7） 

防城港：市本级（1） 

钦州市：钦南区（3/18）、灵山县（28）、浦北县（16） 

贵港市：港北区（2/9）、港南区（11）、覃塘区（13）、平南县（5/19）、桂平市（39） 

玉林市：陆川县（7/14） 

百色市：右江区（3/23）、平果市（3/15）、乐业县（11）、田阳区（11）、凌云县（11） 

来宾市：武宣县（10）、合山市（6） 

四 
已落实资金 

（438 条） 

南宁市：兴宁区（4）、经开区（1）、西乡塘区（6）、良庆区（10）、邕宁区（15）、

上林县（3/12）、横县（27） 

柳州市：鹿寨县（10/21）、柳东新区（4） 

桂林市：灵川县（8）、临桂区（22）、阳朔县（13） 

梧州市：岑溪市（17）、万秀区（2） 

北海市：银海区（5）、合浦县（20） 

防城港：上思县（25）、东兴市（5）、防城区（17）、港口区（1） 

玉林市：玉东新区（2）、福绵区（13）、容县（1/17）、兴业县（20）、玉州区（3）、

北流市（22） 

百色市：右江区（20/23）、田东县（19）、平果市（12/15）、靖西市（11）、田林县

（38）、隆林县（24） 

河池市：凤山县（10）、南丹县（6/18）、巴马县（5/9） 

来宾市：象州县（16） 

崇左市：扶绥县（1/20） 
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序号 工作进度 县（市、区、经开区）名单（划界任务数量） 

五 
未落实资金 
（875 条） 

南宁市：江南区（9/10）、隆安县（16/17）、马山县（14）、上林县（9/12）、宾阳
县（22） 

柳州市：鱼峰区（5）、柳北区（4）、柳城县（20）、鹿寨县（11/21）、三江县（20）、
柳江区（16）、融水县（18/36） 

桂林市：象山区（1）、雁山区（5）、全州县（19）、兴安县（11）、永福县（21/23）、
灌阳县（12）、龙胜县（12）、资源县（14）、平乐县（8/12）、荔浦市（15）、
恭城县（15） 

钦州市：钦南区（15/18）、钦北区（23） 
贵港市：港北区（7/9）、平南县（14/19）、 
玉林市：陆川县（7/14）、容县（16/17）、博白县（31） 
百色市：德保县（13）、那坡县（14）、西林县（23） 
贺州市：八步区（28/29）、平桂区（11/12）、昭平县（21）、钟山县（9）、富川县

（10） 
河池市：金城江区（14）、宜州区（25）、南丹县（11/18）、天峨县（21）、东兰县

（12）、罗城县（21）、环江县（27）、巴马县（3/9）、都安县（7/8）、大
化县（11） 

来宾市：兴宾区（23）、忻城县（16）、金秀县（20） 
崇左市：江州区（25）、扶绥县（19/20）、宁明县（22）、龙州县（17）、大新县（22）、

天等县（12）、凭祥市（8） 

注：1．各县（市、区、经开区）数据为第一次全国水利普查名录内河湖和重点河湖条（个）数； 
2．（n/m）中 m 为今年总划界任务河湖数量，n 为该进度阶段河湖数量。 

 

 
 

 

 

分送：水利部河长制办公室、水利部珠江水利委员会； 

自治区总河长、河长；自治区党委办公厅、政府办公厅，自治区

党委全面深化改革委员会办公室，自治区河长会议成员单位；各

市党委办公室、政府办公室，各市河长制办公室、水利局；各县

（市、区）党委办公室、政府办公室，各县（市、区）河长制办

公室、水利局。 
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