广 西 壮 族 自 治 区 水 利 厅

广西壮族自治区发展和改革委员会
桂水规范〔2019〕5号
广西壮族自治区水利厅 广西壮族自治区发展和改革委员会关于修订印发《广西壮族自治区
农村饮水安全工程验收办法》的通知
各市水利局、发展改革委：

为加强农村饮水安全工程的建设管理，进一步做好农村饮水安全工程验收工作，自治区水利厅会同自治区发展改革委对《广西壮族自治区农村饮水安全工程验收办法（试行）》（桂水农水〔2010〕127号）进行了修订，现将修订后的《广西壮族自治区农村饮水安全工程验收办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

 广西壮族自治区水利厅    广西壮族自治区发展和改革委员会
2019年8月29日
广西壮族自治区农村饮水安全工程验收办法

第一章  总  则

第一条  为加强农村饮水安全工程项目的建设管理，做好农村饮水安全工程项目验收工作，确保农村饮水工程建设质量，使工程项目长期发挥效益，根据现行国家和自治区有关政策、技术规范，结合我区实际，特制定本办法。

第二条  本办法适用于中央和地方农村饮水安全项目资金建设的农村饮水安全工程项目（包括农村饮水安全巩固提升工程项目），其他资金建设的农村饮水安全工程项目可参照执行。

第二章  验收依据

第三条  验收工作的主要依据包括：

（一）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步加强农村饮水工程运行管理的实施意见》（桂政办发〔2016〕119号）；

（二）《广西农村饮水安全项目建设管理办法》（桂发改农经〔2011〕1705号）；

（三）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）；

（四）《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；

（五）《关于印发改进和加强小型水利工程建设项目施工管理意见的通知》（桂水基〔2015〕26号）；

（六）《关于做好我区“十三五”农村饮水安全巩固提升工作的通知》（桂发改农经〔2017〕860号）；

（七）《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014），《村镇供水工程施工质量验收规范》（SL688-2013），《大石山区小微型人饮工程技术导则》（DB45/T 1158-2015）；
（八）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（九）经批准的工程规划、项目可行性研究报告、初步设计（或实施方案）等；

（十）项目年度投资计划文件等。

第三章  验收基本要求

第四条  农村饮水安全工程（含农村饮水安全巩固提升工程）验收按验收主持单位分为完工验收和竣工验收。完工验收由项目法人（项目业主）主持，竣工验收由县级水行政主管部门或者其委托的单位（部门）主持。在满足完工验收和竣工验收条件的情况下，二者可以合并进行。
第五条  工程验收要具备的条件。

（一）工程完工验收要具备以下条件：

1．工程建设内容、建设规模、建设地点、工程效益指标符合设计批复要求及有关规程规范规定，设计变更按规定履行了相关手续。

2．施工质量评定总体合格，有关质量缺陷已经处理完毕，有质量监督机构出具的质量监督报告（或表格）。

3．项目资金按投资计划文件以及资金计划文件执行，设立专帐、财务帐目清楚，没有拖欠农民工工资情况。

4．集中供水项目水质化验报告等验收资料齐全。

5．需移交项目法人（项目主业）的档案资料已按要求整理完毕。

6．主要材料、设备、水质净化消毒设施及产品没有合格证书，不符合现行国家有关技术、卫生规范，未配备消毒设施的集中供水工程，不予验收。对于水质检测不合格的，要限时整改。

（二）工程竣工验收要具备以下条件：

1．工程建设内容、建设规模、建设地点、工程效益指标符合设计批复要求及有关规程规范规定，设计变更按规定履行了相关手续。

2．施工质量评定总体合格，有关质量缺陷已经处理完毕，有质量监督机构出具的质量监督报告（或表格）。

3．项目资金按投资计划文件以及资金计划文件执行，设立专帐、财务帐目清楚，没有拖欠农民工工资情况。

4．概算总投资不低于200万元的项目竣工决算已完成并通过竣工决算审计（可委托有资质的中介机构进行审计）。

5．工程建设综合报告、试运行报告、集中供水项目水质化验报告等验收资料齐全。

6．需移交项目法人（项目业主）的档案资料已按要求整理完毕。

第四章  验收方法和程序

第六条  农村饮水安全工程（含农村饮水安全巩固提升工程）按以下方法进行。

（一）完工验收：按照年度投资计划，工程完工后，由施工单位向验收主持单位提出完工验收申请，验收主持单位应在收到验收申请之日起3个工作日内决定是否同意进行验收。

验收主持单位同意进行完工验收的，由项目法人（项目业主）组织成立验收工作组（工作组由项目法人或项目业主、勘测设计、监理、施工等单位的代表组成）并主持相关验收工作。验收合格后，工程可以进行试运行，项目法人（项目业主）应结合试运行情况及时向县（市、区）水行政主管部门提交竣工报告申请竣工验收。

（二）竣工验收：由项目法人（项目业主）向验收主持单位提出验收申请，验收主持单位应在收到验收申请之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。

验收主持单位同意进行竣工验收的，验收主持单位组织成立验收委员会（验收委员会由验收主持单位、同级人民政府发改、财政、卫生等相关部门、质量监督机构、运行管护等单位的代表组成）并主持相关验收工作。项目法人、勘测设计、监理、施工等被验收单位派代表参加。

对概算总投资不低于200万元且不高于400万元的项目，进行完工验收后，竣工决算审计一经完成并报县级水利、财政部门备案后，可视为竣工验收完成，不再另行组织竣工验收。

第七条  对概算总投资低于200万元的项目，完工验收与竣工验收两者合并为竣工验收，项目法人（项目业主）应及时组织自查，对自查发现的问题全部整改完成后，由项目法人（项目业主）牵头组织相关部门组成验收工作组，对投资计划确定的建设内容逐项验收，验收过程应邀请工程所在村委干部、群众监督员和受益村民代表全程参与，验收结束要出具验收意见及财务决算报告，验收意见可采用表格等形式出具。验收意见及财务决算报告报县级水行政主管部门及财务部门。

第八条  验收程序

（一）工程完工验收程序。
1．听取汇报。由项目法人（项目业主）、勘察设计单位、施工单位、监理单位、质量监督单位分别简要汇报农村饮水安全工程建设管理情况（包括财务决算情况）、规划设计情况、工程施工情况、工程监理情况、质量监督情况等。

2．现场检查。对工程类型、完成效果、工程质量等情况进行实地检查。

3．审阅资料。审查提交的各种文件、材料、财务报表、工程图表等有关资料。

4．验收工作组讨论并通过验收意见。

5．验收工作组成员在验收意见书上签字。

（二）工程竣工验收程序。
1．听取汇报。由项目法人（项目业主）、勘察设计单位、施工单位、监理单位、质量监督单位、运行管理单位分别汇报农村饮水安全工程建设管理情况（包括财务决算及审计情况）、规划设计情况、工程施工情况、工程监理情况、质量监督情况、工程管理情况等。

2．现场检查。对工程类型、完成效果、工程质量、运行管护、效益发挥等情况进行实地检查。

3．审阅资料。审查提交的各种文件、材料、财务报表、工程图表等有关资料。

4．验收委员会讨论并通过验收鉴定书。

5．验收委员会成员在验收鉴定书上签字。

第九条  验收中发现不合格的项目，必须限期整改。验收主持单位应随时了解整改情况，适时组织复验。

第十条  工程验收所需费用应列入工程造价，由项目建设单位列支。

第十一条  完工验收通过后，项目法人（项目业主）与施工单位应在20个工作日内办理工程的有关交接手续，工程移交项目法人管理。竣工验收通过后，项目法人与运行管护主体应在30个工作日内完成工程移交手续，包括工程有关档案资料作归档管理。

第十二条  自治区、市级发改、水行政主管部门根据各县（市、区）实施项目验收情况加强监督检查，监督检查情况作为自治区民生工程年度考核和下年度项目安排的重要依据。

第五章  验收内容及评分标准

第十三条  验收内容主要包括前期工作情况；建设项目任务完成情况；工程建设质量；工程建设资金执行情况，包括各类资金到位情况、群众自筹资金到位情况、资金的使用管理情况等；工程运行管理机制及管理制度建设情况（完工验收准备材料见附件1、竣工验收准备材料见附件2）。

第十四条  验收评分采用100分制，分三个等级，总分85分以上（含）为优良，70—85分为合格，70分以下（不含）为不合格，但竣工验收结论等次不能优于完工验收结论等次。

第六章  附  则

第十五条  本办法由自治区水利厅、自治区发展改革委负责解释。各市可根据本办法，结合当地实际，制定实施细则。

第十六条  本办法自2019年10月1日起施行，《广西壮族自治区农村饮水安全工程验收办法（试行）》（桂水农水〔2010〕127号）同时废止。
附件：1．农村饮水安全（巩固提升）项目完工验收资料清单

2．农村饮水安全（巩固提升）项目竣工验收资料清单
3．农村饮水安全（巩固提升）项目完工验收评分标准说明

4．农村饮水安全（巩固提升）项目竣工验收评分标准说明

5．农村饮水安全（巩固提升）项目完工验收鉴定书式样

6．农村饮水安全（巩固提升）项目竣工验收鉴定书式样

附件1

农村饮水安全（巩固提升）项目完工
验收资料清单

（一）工程完工验收要提供农村饮水安全（巩固提升）项目建设综合报告，内容包括规划设计情况、工程施工情况、工程管理情况、财务决算情况。概算总投资不低于200万元的集中式供水工程要有规划设计、施工、质监、监理报告，可装订成册；其他小型工程要求有简要的工程建设情况综合报告。

（二）所有工程项目设计文件、图表、设计修改文件、设计批复及设计变更批准文件。

（三）工程施工资料，包括监理、质量等资料。

（四）集中供水工程供水水质化验报告。

（五）工程建设大事记。

（六）反映农村饮水安全（巩固提升）工作的图片、视频等资料。

（七）概算总投资不低于200万元的集中式供水工程须按上述要求全部提供，其他小微型工程可视情况适当简化打捆编制提供。

附件2

农村饮水安全（巩固提升）项目竣工
验收资料清单

（一）工程完工验收要提供农村饮水安全（巩固提升）项目建设综合报告，内容包括规划设计情况、工程施工情况、工程管理情况、财务决算情况。概算总投资不低于200万元的集中式供水工程要有规划设计、施工、质监、监理报告、运行管理报告，可装订成册；其他小型工程要求有简要的工程建设情况综合报告。

（二）所有工程项目设计文件、图表、设计修改文件、设计批复及设计变更批准文件。

（三）工程施工资料，包括监理、质量等资料。

（四）集中供水工程供水水质化验报告。

（五）竣工决算报表，包括工程主要技术指标表、项目资金执行情况及决算表，工程交付使用财产表。概算总投资不低于200万元的集中式供水工程要有工程竣工财务决算审计报告。

（六）工程建设大事记。

（七）反映农村饮水安全（巩固提升）工作的图片、视频等资料。

（八）概算总投资不低于200万元的集中式供水工程须按上述要求全部提供，其他小微型工程可视情况适当简化打捆编制提供。

附件3

农村饮水安全（巩固提升）工程完工
验收评分标准说明

一、前期工作
1．以当地的自然、经济条件为基础，对水源和建设方案充分论证，因地制宜、科学合理地选择了适合当地的工程形式（6分）；方案基本合理（4分）；否则为0分。

2．工程有设计文件（或实施方案）、有设计（实施方案）批复（6分）；无工程设计0分。

二、任务完成

1．工程建设项目与计划相一致，项目调整履行了相关手续（10分）；基本按计划内容完成（6分）；否则为0分。

2．工程实际供水能力达到工程设计要求（7分）；实际供水能力达到设计要求75%及以上（5分）；75%以下为0分。

3．集中式供水工程水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）（7分）；否则为0分。

三、工程质量

1．施工组织健全，有施工负责人和技术负责人（10分）；否则0分。

2．工程布局合理，按设计图纸及有关标准施工，工程配套设计齐全，结构尺寸达到设计要求（14分）；工程布局基本合理，基本按图纸及有关标准施工，结构尺寸基本达到设计要求（8分）；否则0分。

3．工程土建质量全部达到建筑有关标准，主要建筑物无渗水、垮塌、不均匀沉降现象（13分）；工程土建质量基本达到建筑有关标准，主要建筑物无渗水、垮塌、不均匀沉降现象（8分）；否则为0分。

4．管道和机电设备安装规范（13分）；主要管道和机电设备安装规范为（8分）；否则0分。

四、资金投入

1．自治区级以上补助资金按计划足额到位，及时兑现（4分）；否则0分。

2．市、县两级建设资金足额到位（3分）；到位60%以上（2分）；否则0分。

3．群众自筹资金足额到位（3分）；到位80%以上（2分）；否则0分。

4．设立专帐（4分）；否则为0分。

附表：农村饮水安全（巩固提升）工程完工验收评分表

附表

农村饮水安全（巩固提升）工程完工验收评分表

       县（市、区）                工程          日期：   年  月  日

	评分内容
	完工验收
分数
	评分

	前期工作
	工程方案论证充分，科学合理。
	6
	

	
	有工程设计，有设计批复。
	6
	

	任务完成
	工程建设项目与下达计划一致，项目调整履行了有关手续。
	10
	

	
	实际供水能力达到工程设计要求
	7
	

	
	水质符合《生活饮用水卫生标准》
	7
	

	工程质量
	施工组织健全，有施工负责人和技术负责人。
	10
	

	
	工程按设计图纸及有关标准施工，结构尺寸达到设计要求。
	14
	

	
	土建质量达到建筑有关标准，主要建筑物无渗水垮塌，不均匀沉陷。
	13
	

	
	管道和机电设备安装规范。
	13
	

	资金投入
	自治区级以上补助资金按计划足额到位，及时兑现。
	4
	

	
	市、县两级资金足额到位。
	3
	

	
	群众自筹资金到位。
	3
	

	
	设立专帐，符合有关财务规定。
	4
	

	总  分
	
	100
	

	验收人员签字：


附件4

农村饮水安全（巩固提升）工程竣工
验收评分标准说明

一、前期工作
1．以当地的自然、经济条件为基础，对水源和建设方案充分论证，因地制宜、科学合理地选择了适合当地的工程形式（5分）；方案基本合理（3分）；否则为0分。

2．工程有设计文件（或实施方案）、有设计（实施方案）批复（5分）；无工程设计0分。

二、任务完成

1．工程建设项目与计划相一致，项目调整履行了相关手续（8分）；基本按计划内容完成（5分）；否则为0分。

2．工程实际供水能力达到工程设计要求（6分）；实际供水能力达到设计要求75%及以上（4分）；75%以下为0分。

3．集中式供水工程水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）（6分）；否则为0分。

三、工程质量

1．施工组织健全，有施工负责人和技术负责人（8分）；否则0分。

2．工程布局合理，按设计图纸及有关标准施工，工程配套设计齐全，结构尺寸达到设计要求（11分）；工程布局基本合理，基本按图纸及有关标准施工，结构尺寸基本达到设计要求（6分）；否则0分。

3．工程土建质量全部达到建筑有关标准，主要建筑物无渗水、垮塌、不均匀沉降现象（11分）；工程土建质量基本达到建筑有关标准，主要建筑物无渗水、垮塌、不均匀沉降现象（6分）；否则为0分。

4．管道和机电设备安装规范（10分）；主要管道和机电设备安装规范为（6分）；否则0分。

四、资金投入

1．自治区级以上补助资金按计划足额到位，及时兑现（3分）；否则0分。

2．市、县两级建设资金足额到位（2分）；到位60%以上（1分）；否则0分。

3．群众自筹资金足额到位（2分）；到位80%以上（1分）；否则0分。

4．设立专帐（3分）；否则为0分。

五、工程管理

1．工程落实产权和管理主体，有标志牌（4分）；否则0分。

2．工程规章制度健全（包括值班制度、供水管理制度、设备管护维修制度、卫生管理制度、财务管理制度、档案管理制度等），管理设施完备，管理规章制度和操作规程上墙（4分）；规章制度基本健全（2分）；否则0分。

3．集中供水工程实行计量收费（4分）；否则0分。

4．工程有必要的水源地和水工程保护措施（4分）；否则0分。

5．工程基础资料齐全，并有完整的档案（4分）；工程基础资料齐全，但未整理归档（2分）；工程资料不全（0分）。

附表：农村饮水安全（巩固提升）工程竣工验收评分表

附表

农村饮水安全（巩固提升）工程竣工验收评分表

       县（市、区）                工程          日期：   年  月  日

	评分内容
	竣工验收
分数
	评分

	前期工作
	工程方案论证充分，科学合理。
	5
	

	
	有工程设计，有设计批复。
	5
	

	任务完成
	工程建设项目与下达计划一致，项目调整履行了有关手续。
	8
	

	
	实际供水能力达到工程设计要求
	6
	

	
	水质符合《生活饮用水卫生标准》
	6
	

	工程质量
	施工组织健全，有施工负责人和技术负责人。
	8
	

	
	工程按设计图纸及有关标准施工，结构尺寸达到设计要求。
	11
	

	
	土建质量达到建筑有关标准，主要建筑物无渗水垮塌，不均匀沉陷。
	11
	

	
	管道和机电设备安装规范。
	10
	

	资金投入
	自治区级以上补助资金按计划足额到位，及时兑现。
	3
	

	
	市、县两级资金足额到位。
	2
	

	
	群众自筹资金到位。
	2
	

	
	设立专帐，符合有关财务规定。
	3
	

	工程管理
	落实了产权和管理主体，有标志牌。
	4
	

	
	规章制度健全，管理设施完备，集中供水工程规章制度和操作规程上墙。
	4
	

	
	项目实现计量正常征收水费。
	4
	

	
	有完善的水源地和水源工程保护措施。
	4
	

	
	工程基础资料齐全，档案完整。
	4
	

	总  分
	
	100
	

	验收人员签字：


附件5

**县（市、区）**年度农村饮水安全（巩固提升）
项目**工程完工验收

鉴  定  书

（参考格式）

**项目完工验收工作组

　　　　　　　　　年　　月　　日

前 言

简要说明验收依据、验收日期、验收主持单位、验收参加单位、查看现场和资料情况等。

一、工程概况
（一）工程名称及位置

（二）工程基本情况

包括初步设计（实施方案）批复情况、计划下达情况、计划解决的受益人口数、工程主要建设内容及规模、资金到位情况等。

（三）工程建设有关单位

包括项目法人、施工单位、监理单位、管材供货单位、设计单位、质量监督单位、运行管理单位等。

（四）工程建设过程

包括建设过程中的机构设置情况、规章制度和质量保证体系情况、监督管理措施、设计变更等情况。

（五）工程完成情况及主要工程量

包括各项实物工程量完成情况等。

（六）投资完成情况

包括计划下达及资金到位情况、投资完成情况、资金结余情况、预计未完工程投资及预留费用等。

二、工程初期运行

包括管理机构及人员落实情况、工程移交情况、出厂水水质检测情况、水价制定及执行情况、工程运行稳定性及实际解决人数等。

三、工程质量监督

包括原材料及中间产品质量评价、工程质量等级评定情况等。

四、验收结论

根据综合评分结果及相关工程资料，对工程质量等级进行评定。

五、意见和建议

指出项目存在问题，并提出意见和建议。

六、验收工作组成员（含群众监督员、受益群众代表、受益村委干部）、被验单位代表签字表

                                 年  月  日

附件6

**县（市、区）**年度农村饮水安全（巩固提升）项目**工程竣工验收

鉴  定  书

（参考格式）

**项目竣工验收委员会

　　　　　　　　　年　　月　　日

前言

简要说明验收依据、验收日期、验收主持单位、验收参加单位、查看现场和资料情况等。

一、工程概况
（一）工程名称及位置

（二）工程基本情况

包括初步设计（实施方案）批复情况、计划下达情况、计划解决的受益人口数、工程主要建设内容及规模、资金到位情况等。

（三）工程建设有关单位

包括项目法人、施工单位、监理单位、管材供货单位、设计单位、质量监督单位、运行管理单位等。

（四）工程建设过程

包括建设过程中的机构设置情况、规章制度和质量保证体系情况、监督管理措施、设计变更等情况。

（五）工程完成情况及主要工程量

包括各项实物工程量完成情况等。

（六）投资完成情况

包括计划下达及资金到位情况、投资完成情况、资金结余情况、预计未完工程投资及预留费用、竣工财务决算及审计情况（仅200万元以及上项目要求审计情况）等。

二、工程初期运行及工程效益

包括管理机构及人员落实情况、工程移交情况、出厂水水质检测情况、水价制定及执行情况、工程运行稳定性及实际解决人数等。

三、工程质量监督

包括原材料及中间产品质量评价、工程质量等级评定情况等。

四、验收结论

根据综合评分结果及相关工程资料，对工程质量等级进行评定。

五、意见和建议

指出项目存在问题，并提出意见和建议。

六、验收工作组成员（含群众监督员、受益群众代表、受益村委干部）、被验单位代表签字表

                                 年  月  日

信息公开选项：主动公开
  广西壮族自治区水利厅办公室              2019年8月29日印发  
文件
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