广西水利工程设施水毁灾损

修复项目管理办法
第一章  总  则
第一条  为加强防汛抗旱补助费安排的水利工程设施水毁灾损修复项目管理，保证项目建设进度、质量和安全，根据国家和自治区有关规定，制定本办法。

第二条  本办法适用于中央财政补助我区的特大防汛补助费、度汛应急经费、特大抗旱补助费和自治区财政防汛抗旱经费安排的水利工程设施水毁灾损修复项目（以下简称水毁灾损修复工程项目）管理，应急抢险工程项目除外。
第三条  水毁灾损修复工程项目由市、县级以上水行政主管部门监督实施。
第四条  水毁灾损修复工程项目建设资金以当地政府投入为主，自治区根据申请给予适当资金补助。

第二章  前期工作
第五条  洪涝和干旱灾害发生后，灾区各级水利部门要做好防汛抗旱水毁灾损工程项目的核查、统计和上报工作。

第六条  需要向自治区申请防汛抗旱补助费的，应由当地财政、水利部门按照《广西特大防汛抗旱补助费管理实施细则（修订）》（桂财农〔2014〕175号）等有关规定，联合逐级申报。

第七条  补助费下达后，县（市、区）水利局应在10个工作日内确定实施项目，并报市水利局审核；市水利局应在5个工作日将辖区内审核后的项目汇总上报水利厅备案；自治区本级的项目由资金使用单位直接报水利厅备案。
第八条  水毁灾损修复工程项目应编制实施方案或设计文件，并由水利工程专业技术人员把关，必要时应委托有相应资质的水利工程设计单位承担项目设计任务。实施方案或设计文件须经县级以上水行政主管部门同意。
第三章  建设管理
第九条  项目必须落实工程项目建设责任主体，明确项目责任人，建设责任主体和责任人对工程项目建设投资、进度、质量和安全负责。
第十条  项目建设责任主体应与承建方签订合同，承建方对项目工程的施工质量和安全负责。技术简单的项目可由受益群众按“一事一议”的方式负责组织实施。
第十一条  项目所在地水行政主管部门对项目建设进行技术指导和监管，并引导项目影响区群众对项目建设进度、质量和安全进行监督。
第十二条  水毁灾损修复工程项目原则上要在当年完成，汛后安排的项目最迟要在第二年汛前完成。市、县（市、区）水利局应按规定及时报送项目实施进度。
第十三条  任何部门和单位不得以任何理由挤占挪用项目建设资金。

第十四条  项目完成后，项目建设责任主体须履行验收手续，并将项目验收资料报水行政主管部门核备。 
第十五条  项目验收后，要落实工程运行管护责任主体，纳入当地水利工程管理体系进行管理。

第四章  监督管理
第十六条  各地要切实加强对项目实施和管理情况的监督检查，对检查中发现的问题及整改情况，要及时报送上级财政、水利部门，自治区水利厅将组织抽查。

第十七条  项目建设主体和承建方，要自觉接受审计部门、财政部门以及主管部门的监督检查，及时提供项目实施及相关财务资料。存在违规违法行为的，依照有关法律法规报请有关部门进行查处。

第五章  附  则
第十八条  本办法由自治区水利厅负责解释。

第十九条  市、县安排的水毁灾损修复工程项目参照本办法执行。

第二十条  本办法自印发之日起施行。
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