
桂水规计〔2017〕143号


水利厅关于桂林市小溶江水利枢纽右岸上坝
公路滑坡治理工程设计报告的批复
桂林市水利局：

你局《关于请求审批小溶江水利枢纽右岸上坝公路水毁滑坡抢险修复工程设计报告的请示》（市水利报〔2017〕67号）以及由广西水利电力勘测设计研究院编制的《小溶江水利枢纽右岸上坝公路滑坡治理工程设计报告》收悉（项目代码：2017-450325-76-01-038945）。经审查，现批复如下：

一、滑坡治理的必要性

桂林市小溶江水利枢纽是桂林市防洪及漓江补水枢纽工程之一，是实施漓江生态环境补水的重要水源工程。

自治区水利厅于2008年11月24日以桂水技〔2008〕316号文对小溶江水利枢纽右岸上坝公路工程进行了批复。2016年11月3日右岸上坝公路进行主体工程投入使用验收。

在公路施工建设过程中，2011年6月17日，右岸上坝公路桩号0+615～0+665米段出现塌方，设计单位提出了处理方案并进行了处理。在2012年至2015年期间，该段边坡还出现过2次滑动，2015年7月出现滑坡后，经业主、设计、监理和施工单位几方现场查勘后，决定采用打松木桩临时加固措施进行了加固处理，但处理方案不彻底。

2017年6月25日至7月2日，桂林市连降暴雨，7月5日发现小溶江水利枢纽右岸上坝公路桩号0+610～0+740米、1+055～1+165米段出现大面积滑坡。7月12日，桂林市水利局、大禹公司、广西水利电力勘测设计研究院等单位人员一起到现场查看险情并提出应急处理方案。目前滑坡仍处于不稳定状态。

由于右岸上坝公路是小溶江水利枢纽大坝运行管理及库周居民生产生活的主要交通道路，小溶江水利枢纽已于2017年10月进行了投入使用验收，为保障小溶江水利枢纽的正常运行管理，对右岸上坝公路滑坡段进行治理是十分必要的。

二、工程地质

（一）基本同意滑坡段的工程地质评价。根据地质勘察成果，右岸上坝公路桩号0+610～1+165米段的滑坡可分为上下两个滑坡，上部滑坡体主要发育于右岸上坝公路段桩号1+055～1+165米段外侧边坡，下部滑坡体主要发育于右岸上坝公路桩号0+610～740米段的东北角处边坡，但两个滑坡体互相独立，不存在关联作用。同意两个滑坡体的滑坡成因分析的结论，

（二）基本同意地质提出的建议滑坡处理措施。下阶段在实施过程中应加强施工地质工作，根据不同地质条件变化合理确定抗滑桩的埋置深度。

三、滑坡治理设计方案

（一）工程等别及建筑物级别

根据广西水利厅桂水技〔2008〕316号文《关于广西桂林市防洪及漓江补水工程小溶江水利枢纽右岸上坝公路工程初步设计的批复》，同意上坝公路按山岭重丘四级公路标准设计，汽车荷载等级采用公路－Ⅱ级，设计行车速度为20km/h。

（二）滑坡治理设计

同意采取抗滑桩作为滑坡治理的设计方案。

1．1#滑坡体治理设计1#滑坡体桩号0+610～740米段采用单排抗滑桩，抗滑桩布置在距离右岸上坝公路中心线约10～30 米处，按4米间距布置，共设置有34根抗滑桩；桩顶高程为240.3～245米，桩长6～11米，岩层锚固段长度3.49～6.33米。抗滑桩顶部之间设置钢筋混凝土拱形锁口墙，锁口墙断面为0.3米×1.5米（宽×高）。

2．2#滑坡体治理设计2#滑坡体桩号1+055～1+165米段采用单排抗滑桩，抗滑桩布置在距离右岸上坝公路中心线5.85米处，平行于公路中心线布置，按4米间距布置，共设置29根抗滑桩；桩顶高程为264.2～269.8米，桩长7.5～11.5米，岩层锚固段平均长度3.16～4.96米。抗滑桩顶部之间设置钢筋混凝土拱形锁口墙，锁口墙断面为0.3×1.5米（宽×高）。

3．边坡截、排水设计

（1）为降低地表水和边坡地下水对滑坡体的危害，在1#滑坡体范围上部外设置截水沟，将水引到1#滑坡体南面的上坝公路排水涵处。

（2）为了使2#滑坡体以上山坡地表水不再冲刷2#滑坡体坡脚和1#滑坡体坡面，对桩号1+090米处的排水涵管进行封堵，封堵体采用C20混凝土，并将涵管以上边坡排水通过内侧边沟引往南面的排水沟，排出滑坡范围以外。同时对1#滑坡体下缘已经挤压破坏的混凝土挡墙和浆砌石排水沟进行修复。    
（3）在1#滑坡体东北侧坡脚可见地下水流出或渗出，为了降低地下水对边坡的影响，对1#滑坡体东北侧桩号0+610～0+625米段原截水沟以下边坡采用设置花管进行排水，花管长2米，间距2米×2米，梅花型布置，在坡脚处新增排水沟与现有公路排水沟相连。

4．下阶段根据抗滑桩施工过程揭露的不同地质情况，复核并调整各抗滑桩的桩长及锚固段长度。

四、施工组织设计

基本同意施工组织设计方案，施工总工期为4个月。

五、设计概算

同意设计概算的编制依据、编制方法，费用构成和取费标准。经审查，核定本工程的概算总投资为450.41万元，
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单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	建安
	设备
	独立
	投资
	备注

	
	
	工程费
	购置费
	费用
	合计
	

	Ⅰ
	工程部分投资
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	第一部分：建筑工程
	343.41
	　
	　
	343.41
	　

	一
	滑坡治理工程
	343.41 
	　
	　
	343.41
	　

	　
	第二部分：机电设备及安装工程
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	第三部分：金属结构设备及安装工程
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	第四部分：施工临时工程
	48.11
	　
	　
	48.11
	　

	一
	房屋建筑工程
	12.65
	　
	　
	12.65
	　

	二
	施工临时供电
	20.00
	　
	　
	20.00
	　

	三
	其他施工临时工程
	15.46
	　
	　
	15.46
	　

	　
	第五部分：独立费用
	　
	　
	58.89
	58.89
	　

	一
	建设工程监理费
	　
	　
	17.14 
	17.14
	　

	二
	勘测设计费
	　
	　
	41.76 
	41.76
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	一～五部分合计
	391.52
	　
	58.89
	450.41
	　

	　
	静态投资
	　
	　
	　
	450.41
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	II
	总投资合计
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	静态总投资
	　
	　
	　
	450.41
	　


信息公开选项：主动公开
  抄送：自治区发改委、财政厅，桂林市发改委、财政局、大禹公司，广西水利电力设计院，厅技术中心、基建局。
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