
桂水规计〔2020〕8号

自治区水利厅关于广西桂林市恭城河
整治规划修编的批复

桂林市水利局：

《桂林市水利局关于审批〈广西桂林市恭城河防洪整治工程规划修编报告〉的请示》（市水利报〔2019〕90号）及相关附件收悉。经广西水利技术中心组织审查，根据审查意见，现批复如下。

一、规划修编的必要性
恭城河属于珠江流域西江水系桂江的一级支流，莲花河口以上流域面积2954.68平方公里，河流长度126公里。流域属亚热带潮湿气候区，由于沿河乡镇、村庄及农田防洪措施薄弱，水患灾害频繁，群众生产生活受到严重威胁。为有效地指导流域内河道治理工作，提高抵御自然灾害的能力，2010年桂林市水利电力勘测设计研究院编制完成了《广西桂林市恭城河整治规划报告》，同年11月广西壮族自治区水利厅以桂水水管〔2010〕147号文对该报告进行了批复。近年来经过实施完成了部分项目，对保护沿河人民群众生命财产的安全和促进经济发展都起到了重要的作用。随着经济社会的发展，河流沿岸的城镇规模日益扩大，城乡发展规划和新时期治水理念的要求和变化对河道整治提出了新的要求，同时人类活动及近年发生的洪水冲刷导致新的塌岸和河道淤塞，原治理规划的标准、保护范围及整治措施等已不能适应沿河乡镇发展需要和防洪需求，加上原规划水平年即将到期，为进一步加强恭城河流域的综合治理，确保行洪畅通，保护沿河乡镇人民群众生命和财产安全，对广西桂林市恭城河整治规划进行修编是十分必要的。
二、修编的原则和目标
（一）同意按照国家中小河流治理的总体思想和突出重点、因地制宜、注重实效、生态优先、堤防及护岸布置不侵占河道影响行洪安全的原则，并根据原规划项目实施完成情况，以及目前恭城河洪涝灾害的实际情况和河势演变发展的新情况对原规划进行修编。修编后的治理措施以建设防洪堤、护岸及河道疏浚为主。

（二）基本同意修编后的治理范围为恭城河流域中属恭城县行政管辖范围部分，与原规划基本一致，涉及恭城镇（含恭城县城区）、龙虎乡、栗木镇、嘉会镇、平安乡共5个乡镇及其所辖的部分乡村河段。

（三）同意规划的现状水平年为2018年，近期水平年为2025年，远期水平年为2030年。

（四）同意根据国家《防洪标准》（GB50201-2014）和《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）确定的各治理河段的防洪排涝标准。恭城县城区河段防洪标准为20年一遇洪水，排涝标准为自排20年一遇最大24小时暴雨洪水；乡镇镇区河段防洪标准为10年一遇洪水，排涝标准为自排10年一遇最大24小时暴雨洪水；乡村及农田保护区河段防洪标准为5年一遇洪水，排涝标准为自排5年一遇最大24小时暴雨洪水。

三、水文
原则同意水文计算成果。建议下阶段在调查分析基础上，认真复核水文计算成果。

四、地质
本阶段地质专业对规划河段所收集的地质资料较简单，下阶段应根据有关规程规范进行相应工程地质勘察工作。

五、防洪整治工程措施规划
（一）同意防洪整治工程措施的规划原则和布置方案。根据恭城河洪涝灾害特点，以全面规划、分期实施，整治规划与乡（城）镇规划相结合为原则。治理范围包括恭城河干流沿河的恭城镇（含恭城县城区）、龙虎乡、栗木镇、嘉会镇、平安乡等乡（城）镇河段及洪涝灾害严重的乡村河段。
（二）恭城河整治规划修编后的项目共24个，其中已实施项目10个，部分实施项目4个，未实施项目4个，原规划调整项目1个，本次修编新增项目5个。

（三）原则同意河道治理总体规划方案。本次规划修编后河道治理总长度为47.552公里（已实施河段19.002公里），共修建防洪堤14.96公里（已实施），修建护岸53.04公里（已实施15.72公里），河道疏浚8.96公里。

恭城河沿河防洪整治工程措施有：

1．恭城镇（含恭城县城区）

（1）凤凰山～北洞源河口河段（已实施）：治理河道长度3.24公里，建设防洪堤3.24公里（左岸）。

（2）燕子岩～狮子头河段（已实施）：治理河道长度0.6公里，建设防洪堤0.46公里（左岸），建设护岸0.14公里（左岸）。

（3）狮子头～塘头榨村河段（已实施）：治理河道长度2.09公里，建设防洪堤2.09公里（左岸），建设护岸1.4公里（左岸）。

（4）体育馆～西河口河段（已实施）：建设护岸0.86公里（右岸）。

（5）县人民医院～燕岩大桥河段（已实施）：治理河道长度0.692公里，建设防洪堤1.422公里（右岸）。

（6）茶江大桥～县人民医院河段（已实施）：建设防洪堤0.748公里（右岸）。

（7）恭城镇乐湾村河段（已实施）：建设护岸2.44公里（右岸）。

（8）恭城河李家村至桥头村河段（已实施）：治理河道长度2.33公里，修建防洪堤4.57公里（左岸2.283公里，右岸2.287公里）。

（9）同乐洲～天堂坪村河段（部分实施）：治理河道长度2.92公里，修建防洪堤2.43公里（左岸，已实施），修建护岸0.49公里（左岸）。

（10）回龙洲河段（未实施）：治理河道长度2.03公里，修建护岸2.03公里（右岸）。

（11）寨山峞～黄家圳河段（未实施）：治理河道长度1.89公里，修建护岸1.89公里（右岸）。

（12）黄家圳～水厂河段（未实施）：修建护岸0.57公里（右岸）。

（13）恭城镇天堂坪村～古城村河段（规划修编新增）：治理河道长度5.57公里，修建护岸5.57公里（左岸3.37公里，右岸2.2公里）。

2．龙虎乡

（1）龙虎乡～牛塘村河段（已实施）：治理河道长度1.8公里，修建护岸1.8公里（左岸）。

（2）龙虎村河段（已实施）：修建护岸1.1公里（右岸）。

（3）牛塘村～良田洞村河段（部分实施）：治理河道长度6.36公里，修建护岸6.36公里（左岸，已实施1.02公里）。

（4）岭尾村～老江厂村河段（未实施）：修建护岸3.62公里（右岸）。

3．栗木镇

常家村～栗木河河口河段（规划修编新增）：治理河道长度1.34公里，修建护岸2.24公里（左岸0.9公里，右岸1.34公里）。

4．嘉会镇

（1）马鞍山尾～豆付乍村河段（部分实施）：治理河道长度2.92公里，修建护岸2.92公里（左岸，已实施2.1公里）。

（2）松林村～蟠龙村河段（部分实施）：治理河道长度6.02公里，修建护岸6.02公里（左岸，已实施2.7公里）。

（3）上岩村～泗安村河段（原规划调整）：修建护岸2.6公里（右岸，已实施2.16公里）。

（4）马鞍村河段（规划修编新增）：治理河道长度0.75公里，修建护岸1.43公里（左岸0.68公里，右岸0.75公里）。

（5）五海塘村～雷破村河段（规划修编新增）：修建护岸3.11公里（右岸）。

5．平安乡

陈家厂村～上桥头村河段（规划修编新增）：治理河道长度7.0公里，修建护岸6.45公里（左岸3.65公里，右岸2.8公里）。

恭城河沿河河道疏浚整治措施有：

1．恭城镇

同乐洲段（未实施）：河道疏浚2.0公里。

2．龙虎乡

（1）龙虎乡～牛塘村段（未实施）：河道疏浚1.4公里。

（2）龙虎乡牛塘村～刘家村段（未实施）：河道疏浚2.5公里。

3．嘉会镇

马鞍山尾～豆付乍村段（未实施）：河道疏浚2.06公里。

4．栗木镇

六岭村段（规划修编新增）：河道疏浚1.0公里。

（四）原则同意初步选定的防洪堤及护岸型式。下阶段在项目具体实施过程中，根据河道现状及水文地质情况进一步优化堤型及护岸结构。

六、防洪治理非工程措施规划

基本同意非工程措施规划。非工程措施包括建立防洪预警预报系统、制定防洪预案，确保有效地防灾减灾。

七、工程管理规划

基本同意工程管理规划。下阶段应进一步落实工程管护机构。工程管理定员及必要管理设施（设备）按工程进展情况分期分批落实到位。

八、环境影响评价及水土保持方案

（一）基本同意环境影响初步评价结论。河流防洪治理对环境影响主要在施工期，可以通过工程措施加以减免。在环境上不存在制约工程建设的因素。

（二）基本同意水土流失防治原则、方案及措施。

九、实施规划

同意按照轻重缓急，分重点、分期、分段建设的原则。

十、投资匡算

（一）同意投资匡算的编制依据、编制方法、费用构成和取费标准。

（二）本规划修编工程匡算总投资39467.94万元，其中已实施工程匡算投资为15818.00万元，未实施工程匡算投资为23649.94万元。

十一、规划实施效益评价

规划防洪治理项目实施后，可减轻恭城河沿河乡（城）镇及乡村洪涝灾害，保护恭城河流域人口约10.207万人，保护耕地约2.068万亩，为当地经济发展、社会繁荣和稳定创造良好的环境。
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