

桂水水电函〔2019〕15号

自治区水利厅关于印发广西桂林市防洪及漓江

补水枢纽工程小溶江水利枢纽机组启动验收

鉴定书的通知

桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司：

2019年5月13日至14日，自治区水利厅主持了广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程小溶江水利枢纽机组启动验收，形成了《广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程小溶江水利枢纽机组启动验收鉴定书》，现予以印发。
附件：广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程小溶江水利枢纽

机组启动验收鉴定书
广西壮族自治区水利厅

                                2019年6月11日
附件

广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程

小溶江水利枢纽机组启动验收

鉴  定  书

广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程小溶江水利枢纽

机组启动验收委员会

2019年5月14日

    验收主持单位：广西壮族自治区水利厅
法人验收监督管理机关：广西壮族自治区水利厅 

项目法人：桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司 

设计单位：广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院 

监理单位：广西桂禹工程咨询有限公司 

施工单位：中国水电建设集团十五工程局有限公司 

主要设备制造（供应）商单位：
湖南零陵恒远发电设备有限公司
深圳市满泰科技发展有限公司

桂林天湖水利电业设备有限公司

质量与安全监督机构：广西桂林市防洪及漓江补水工程小溶江
水利枢纽工程质量监督站
运行管理单位：桂林溶源水力发电有限公司
验收时间：2019年5月14日

验收地点：桂林市

前  言

根据水利部《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）和《小型水电站建设工程验收规程》（SL168-2012）的有关规定。2019年5月13日至15日，自治区水利厅主持了广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程小溶江水利枢纽机组启动验收。机组启动验收委员会成员由广西壮族自治区水利厅、桂林市水利局、桂林市水利水电工程质量与安全监督站、广西桂林市防洪及漓江补水小溶江水利枢纽工程质量监督站、兴安县水利局、灵川县水利局、桂林市供电局等单位代表及特邀专家组成。
5月14日，机组启动验收委员会在桂林市召开了机组启动验收会议，项目法人、设计、施工、监理、运行管理等单位的代表参加了会议。机组启动验收委员会在查看了工程现场，查阅了工程资料，听取了各参建单位工作报告及质量监督报告，并对有关问题进行了充分讨论后，形成了《广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程小溶江水利枢纽机组启动验收鉴定书》。
一、工程概况

 广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程小溶江水利枢纽（以下简称小溶江水利枢纽工程）位于漓江上游兴安县溶江镇和灵川县三街镇交界处，距灵川县城约25.00km，距兴安县城37.00km。小溶江水利枢纽工程等别为Ⅱ等，拦河坝、泄水建筑物及引水建筑物等主要建筑物按2级建筑物设计，次要建筑物按3级建筑物设计，电站厂房按4级建筑物设计。工程坝址以上集雨面积264.00 km2 ，多年平均流量15.70m3/s，总库容1.52亿m3，总装机容量2×8300kW=16600kW，设计多年平均发电量6090万kW·h。
（一）工程主要建设内容

1.土建工程：拦河坝、引水系统、发电厂房、尾水渠、升压站等。
2.机电设备工程：1#、2#水轮发电机组及配套的调速器、励磁系统、综合自动化系统、高低压开关柜、升压变电设备等。
3.金属结构工程：进水口闸门、拦污栅、工作闸门、检修闸门及启闭机、压力钢管等。
（二）机组主要技术指标

1.水轮机主要技术指标
1#、2#水轮机型号为HLD267-LJ-133，额定功率8646kW，额定转速500r/min，额定水头62.00m。
2.发电机主要技术指标
1#、2#发电机型号为SF8300-12/2800，额定容量10375kVA，额定电压6.3kV，额定功率因数0.8，额定转速500r/min。
（三）机组及辅助设备设计、制造和安装情况

1. 2009年9月23日，广西壮族自治区发展和改革委员会以《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程小溶江水利枢纽初步设计的批复》（桂发改农经〔2009〕881号）批复了工程初步设计报告。
2. 1#、2#水轮发电机组及辅助设备安装于2013年12月30日开工，2018年5月1日完工。
（四）与机组启动有关的工程形象面貌

1.拦河坝、发电厂房、升压站等土建工程已完成，引水系统具备引水条件。
2.机组安装调试正常，机组72小时试运行按规范顺利完成，具备发电条件。
3.升压站安装完成并调试合格，具备送电条件。
二、验收范围和内容
本次验收范围为工程机组启动验收，主要内容包括：
（一）坝体、引水系统、厂房等建筑物建设情况；
（二）闸门和拦污栅金属结构及启闭机设备安装情况；
（三）水轮发电机组、调速器、励磁设备及油、水、气等辅助设备安装情况；
（四）电气设备安装调试情况；
（五）输、变电设备设施等送出工程的建设及安装调试情况；
（六）机组启动运行的测量、监测、控制和保护等设备安装调试情况；
（七）运行管理单位组建，运行管理人员的配备情况；
（八）有关机组启动运行的安全、消防等防护措施落实情况；
（九）现场安全工作规程、运行操作规程等制度建立情况。
三、工程质量评定
（一）工程质量监督

2010年6月，水利部水利工程建设质量与安全监督总站珠江流域分站和广西水利水电工程质量与安全监督中心站共同组建了广西桂林市防洪及漓江补水小溶江水利枢纽工程质量监督站，该站具体负责小溶江水利枢纽工程质量与安全监督工作。
（二）工程项目划分

2015年5月10日，广西桂林市防洪及漓江补水小溶江水利枢纽工程质量监督站印发《关于桂林市防洪及漓江补水工程小溶江水利枢纽工程项目划分调整的批复》（小溶江质监〔2015〕2号），确认小溶江水利枢纽工程共划分为5个单位工程，37个分部工程。
（三）工程质量检测

工程建设过程中各参建单位按要求对进场原材料及中间产品质量、基础固结灌浆和帷幕灌浆效果、厂房重点部位混凝土强度等进行了检测，广西桂林市防洪及漓江补水小溶江水利枢纽工程质量监督站对该工程进行了质量监督抽检，检测抽检结果满足设计和规范要求。
（四）工程质量评定

2018年5月，广西桂林市防洪及漓江补水小溶江水利枢纽工程质量监督站出具了《广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程小溶江水利枢纽工程机组启动验收质量监督报告》，报告结论：小溶江水利枢纽工程地面厂房和升压站工程施工中未发生质量安全事故，原材料、中间产品全部合格，金属结构及启闭机、机电产品制造质量出厂合格、安装质量合格，施工质量检验与评定资料齐全，工程质量等级评定为合格。
四、机组试运行情况
通过对历次验收和机组启动试运行等材料的复核，工程各阶段验收及机组启动试运行符合验收规程相关规定，目前小溶江水利枢纽工程水轮发电机组、辅助设备、电气设备及升压变电设备运行正常。
五、存在的主要问题及处理意见
（一）建议对工程验收资料有关内容进行复核，并补充完善。

（二）复查机组启动试验和72小时试运行时的水库水位，完善机组启动试验记录。

（三）尽快对显示不准的测量仪表进行检查处理，并加强日常运行观测及记录。

（四）尾水闸门、启闭机和压力钢管等部分锈蚀严重，建议加强养护。
六、移交生产应注意事项和建议
（一）运行管理单位须加强安全生产管理，确保安全生产。

（二）建议增设尾水闸门检修平台及防雨棚。
七、结论 
小溶江水利枢纽工程已按批复的初步设计内容建设完成，金属结构及启闭设备、水电站部分水轮发电机组及附属设备、有关电气设备、升压站设备、控制测量设备等已经安装完成并调试合格，已完成启动试验；运行管理人员配合、现场安全工作规程、运行操作程序等满足机组启动运行要求。
验收委员会委员一致同意广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程小溶江水利枢纽通过机组启动验收。
八、验收委员会成员签字表（另附）

信息公开选项：主动公开

  抄送：桂林市水利局、桂林市水利水电工程质量与安全监督站、兴安县水利局、灵川县水利局、广西桂林市防洪及漓江补水小溶江水利枢纽工程质量监督站、桂林市供电局、各参建单位。

  广西壮族自治区水利厅办公室              2019年6月11日印发  
广西壮族自治区水利厅














— 8 —
— 1 —


