

桂水水电函〔2019〕20号

自治区水利厅关于印发广西龙胜县

杨家桥水电站工程蓄水验收鉴定书的通知

龙胜县华骏水电开发有限责任公司：

2019年5月15日至16日，自治区水利厅主持了广西龙胜县杨家桥水电站工程蓄水验收，形成了《广西龙胜县杨家桥水电站工程蓄水验收鉴定书》，现予以印发。
附件：广西龙胜县杨家桥水电站工程蓄水验收鉴定书
广西壮族自治区水利厅

                                 2019年7月8日
附件

广西龙胜县杨家桥水电站工程蓄水验收
鉴  定  书

广西龙胜县杨家桥水电站工程蓄水验收委员会
2019年5月16日

    验收主持单位：广西壮族自治区水利厅

项目法人：龙胜县华骏水电开发有限责任公司

设计单位：桂林市水利电力勘测设计研究院

监理单位：广西桂林宝鼎工程建设监理有限责任公司

主要施工单位：平乐县水电机械施工队

                  桂林市天力水利电力建筑安装工程公司（现

更名为广西天力建设工程有限公司）

                  柳州市桂龙建筑工程公司

主要设备制造（供应）商：柳州市明阳水轮机有限责任公司

                            湖南紫光测控有限公司

质量和安全监督机构：桂林市水利水电工程质量与安全监督站

运行管理单位：龙胜县华骏水电开发有限责任公司

验收时间：2019年5月16日

验收地点：桂林市龙胜各族自治县
前  言

根据水利部《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）和《小型水电站建设工程验收规程》（SL168-2012）的有关规定。2019年5月16日，自治区水利厅主持了广西龙胜县杨家桥水电站工程蓄水验收。蓄水验收委员会由广西壮族自治区水利厅，桂林市水利局，桂林市水利水电工程质量与安全监督站，龙胜各族自治县水利局、发展和改革局、自然资源局、生态环境局、移民局、龙胜镇人民政府，临桂区水利局，宛田乡人民政府等单位的代表及特邀专家组成。           

2019年5月16日，蓄水验收委员会在桂林市龙胜各族自治县召开了广西龙胜县杨家桥水电站工程蓄水验收会议，项目法人、设计、施工、监理、运行管理等单位的代表参加了会议。蓄水验收委员会委员在察看了工程现场，查阅了工程资料，听取了各参建单位工作报告及质量与安全监督报告，并对有关问题进行充分讨论后，形成了《广西龙胜县杨家桥水电站工程蓄水验收鉴定书》。
一、工程概况
（一）工程名称及位置

工程名称：广西龙胜县杨家桥水电站工程（以下简称杨家桥水电站工程）

工程位置：杨家桥水电站工程坝址位于临桂县平水村附近的平野河上游（上田河）河段，距龙胜县城62.00km；厂房位于龙胜各族自治县龙胜镇交翁林场附近的上田河左岸，距龙胜县城23.20km。

（二）工程主要技术指标

杨家桥水电站工程等别为Ⅳ等，主要建筑物按4级标准设计，次要建筑物按5级标准设计，临时建筑物按5级标准设计。拦河坝为混凝土砌石重力坝，设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为100年一遇。坝址以上集雨面积为74.40km2，多年平均流量4.18m3/s。水库总库容179.00万m3，正常蓄水位590.00m，死水位573.00m。工程批复概算总投资6282.19万元，总装机容量2×4000kW=8000kW。

（三）工程立项、设计批复

1. 2003年4月7日，龙胜各族自治县计划局以《关于龙胜县杨家桥水电站工程项目建议书的批复》（龙计规〔2003〕6号）批复工程项目建议书。

2. 2006年11月22日，桂林市国土资源局同意杨家桥水电站工程《地质灾害危险性评估备案登记表》备案，证明工程建设用地范围内无已查明的重要矿产。

3. 2007年5月30日，桂林市水利局以《关于龙胜县杨家桥水电站水资源论证报告书的批复》（市水利水政〔2007〕8号）批复工程水资源论证报告书。

4. 2007年6月28日，桂林市水利局以《关于龙胜县杨家桥水电站水土保持方案批复的函》（市水利水保〔2007〕4号）批复工程水土保持方案。

5. 2007年11月9日，广西壮族自治区水利厅以《关于广西龙胜县杨家桥水电站工程初步设计的批复》（桂水电〔2007〕27号）批复工程初步设计。

6. 2007年11月26日，广西壮族自治区水利厅以《关于授予龙胜县杨家桥水电站工程水能资源开发使用权的函》（桂水电函〔2007〕38号）授予工程水能资源开发使用权。

7. 2007年12月10日，广西壮族自治区水利厅颁发《水利水电建设工程施工许可证》（桂水电施许〔2007〕10号）同意工程开工建设。

8. 2009年9月22日，广西壮族自治区林业局以《行政许可决定书》（桂林审政字〔2009〕388号）同意工程建设占用林地面积0.6652公顷。

9. 2016年5月15日，桂林市临桂区水利局颁布《取水许可证》（取水桂临桂〔2016〕第0015号）同意工程取水发电。

10. 2017年12月11日，桂林市环境保护局以《桂林市环境保护局关于出具龙胜县杨家桥水电站建设项目环境影响后评价备案证明的函》（市环备函〔2017〕31号）同意杨家桥水电站建设项目环境影响后评价报告备案。

（四）项目建设概况

1.工程建设主要单位

项目法人：龙胜县华骏水电开发有限责任公司

设计单位：桂林市水利电力勘测设计研究院

监理单位：广西桂林宝鼎工程建设监理有限责任公司

主要施工单位：平乐县水电机械施工队

              桂林市天力水利电力建筑安装工程公司（现

更名为广西天力建设工程有限公司）
              柳州市桂龙建筑工程公司

主要设备制造（供应）商单位：

柳州市明阳水轮机有限责任公司

湖南紫光测控有限公司

2.工程主要施工过程

杨家桥水电站工程主要建设内容有拦河坝工程、引水隧洞工程、发电厂房工程、压力前池及压力管道工程、升压站工程。

（1）拦河坝工程：于2008年8月8日开工，2011年10月完工。

（2）引水隧洞工程：于2008年9月15日开工，2011年6月完工。

（3）发电厂房工程：于2009年3月1日开工，2011年2月完工。

（4）压力前池及压力管道工程：于2010年2月开工，2011年6月完工。

（5）升压站工程：于2010年8月15开工，2011年1月8日完工。

3.工程完成情况和主要工程量

（1）工程主要工程量有土方开挖2.06万m3 ，石方开挖11.86万m3 ，混凝土浇筑2.23万m3 。水泥1155.00t，钢材1165.43t，木材286.07 m3，炸药120.87t。

杨家桥水电站工程于2008年8月开工建设，2011年1月完成全部建设任务。

二、验收范围和内容

与蓄水有关的挡水建筑物建设情况，建设征地、移民搬迁安置和库区清理情况，蓄水准备工作落实情况，与蓄水有关的已完工程施工质量。

三、工程形象面貌

（一）拦河坝工程已按要求完成，建筑物的形象外貌满足蓄水要求。

（二）蓄水淹没范围内的征地补偿及移民搬迁安置已完成，库底已清理。

（三）蓄水后需要投入使用的泄水建筑物已完成，并具备过流条件。

（四）闸门、闸墩、启闭机和启闭平台已按设计要求完成。

（五）进水口拦污栅、引水隧洞工程、压力钢管等已按设计要求完成。

（六）发电厂房工程已按设计要求完成。

四、工程质量评定

（一）工程质量监督

桂林市水利水电工程质量与安全监督站负责杨家桥水电站工程质量与安全监督工作。

（二）工程项目划分

经桂林市水利水电工程质量与安全监督站确认，杨家桥水电站工程共划分5个单位工程、29个分部工程、478个单元工程。

（三）工程质量检测情况

2018年10月，受龙胜县华骏水电开发有限责任公司委托，广西和川工程咨询有限公司对杨家桥水电站工程进行了竣工验收前质量抽检，并出具《龙胜县杨家桥水电站工程竣工验收前质量抽样检测报告》（报告编号：0443-CJ2018-0086），报告结论：龙胜县杨家桥水电站工程抽检部位施工质量全部达到设计和规范要求。

（四）工程质量评定

2018年6月，桂林水利水电工程质量与安全监督站出具了《广西龙胜县杨家桥水电站工程质量和安全监督报告》，工程质量评定为合格。

五、验收前已完成的工作

（一）蓄水安全鉴定

2018年12月，受龙胜县华骏水电开发有限责任公司委托，广西聚海工程勘测设计有限公司对杨家桥水电站工程进行蓄水安全鉴定，并出具了《杨家桥水电站工程蓄水安全鉴定报告》，报告结论：工程布置及建筑物总体设计合理，工程质量满足设计及规范要求，工程形象进度满足安全蓄水要求。

（二）移民搬迁安置情况

杨家桥水电站工程建设之初已于当地有关村民签订移民安置及征地补偿协议。目前，征地补偿已按要求支付到位，移民安置工作已完成。

六、未完工程建设情况

无

七、存在的主要问题及处理意见

（一）为确保工程安全运行，建议完成编制水库防洪抢险应急预案和水库调度规程，并报有关主管部门批复。

（二）加强水资源管理，按规定下泄生态流量。

（三）大坝河岸式放水塔只有一扇工作闸门，应加强维修养护工作。

（四）大坝不设安全监测设施，应加强巡视检查和记录，发现问题及时处理。

八、结论

杨家桥水电站工程与蓄水有关的工程形象面貌满足蓄水要求，蓄水后需要投入运行的泄水建筑物与控制设施满足要求；征用土地补偿已到位，移民搬迁安置已完成；与蓄水有关工程质量合格，并已通过蓄水安全鉴定。

验收委员会委员一致同意广西龙胜县杨家桥水电站工程通过蓄水验收。

九、保留意见

十、验收委员会成员签字表（附后）

十一、被验收单位代表签字表（附后）

信息公开选项：主动公开

  抄送：桂林市水利局、桂林市水利水电工程质量与安全监督站、龙胜各族自治县水利局、龙胜各族自治县发展和改革局、龙胜各族自治县自然资源局、龙胜各族自治县生态环境局、龙胜各族自治县移民局、临桂区水利局、龙胜镇人民政府、宛乡人民政府、各参建单位。

  广西壮族自治区水利厅办公室              2019年7月8日印发  
广西壮族自治区水利厅
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