
桂水审批〔2024〕110号

自治区水利厅关于广西田林县

乐里河防洪工程重大设计变更的批复

田林县水利局：

《关于申请批准广西田林县乐里河防洪工程（重大设计变更）报告的请示》收悉，项目代码：2409-451029-04-01-767844。广西水利技术中心对广西汇水工程设计有限公司编制的《广西田林县乐里河防洪工程重大设计变更报告》进行了技术审查，根据技术审查意见，现批复如下。

一、设计变更的缘由

2012年2月自治区水利厅和财政厅以“桂水水管〔2012〕34号”文对《广西田林县乐里河防洪工程初步设计》进行了批复，批复建设内容包括：新建防洪护岸总长5.51公里，沿堤新建上下堤人行步级30座、下河码头15座等，批复设计概算总投资2947.85万元。

原批复方案为对平中屯段河道进行裁弯取直，河道由原来的880米缩短为350米，裁弯取值段需对平中屯48户居民进行拆迁安置。2012年4月开工建设后，由于多方面因素，田林县政府一直无法推进平中屯段拆迁工作。2023年田林县政府在国土空间总体规划中对城区规划布局进行了调整，明确乐里河平中屯段保持现状河流走向。因此，结合田林县城市建设需求和治理河段的现状条件，对广西田林县乐里河防洪工程进行设计变更是必要的。

二、水文
（一）基本同意设计洪水成果维持原初步设计成果不变。

（二）基本同意水面线计算成果。工程变更后桩号K0+000～K3+694断面的20年一遇水位为299.86米～287.25米。

三、工程地质

基本同意设计变更工程地质条件及评价。本次设计变更主要是取消原河道裁弯取直段，变更为沿原河道防护布置，变更后所在河段工程地质条件与原初步设计批复基本一致，主要为上部砂卵砾石下部基岩的双层地质结构，或上部含砾黏土、砂卵砾石和基岩的多层地质结构。拟设置护岸挡墙及其排水涵等附属建筑物基础结合实际宜尽可能坐落在基岩上，承载力满足设计要求，局部地基砂卵石层较厚，宜以较密实砂卵石为持力层，基本满足承载力要求，基础埋深应满足防冲要求。变更后工程地质条件总体满足建设要求，施工过程中应注意保护好已有的排污管等建筑物。

四、设计变更方案

基本同意设计变更方案。取消平中屯段河道（原中心桩号K1+836～K2+180）裁弯取直，防洪护岸改为沿原河道布置，相应取消原左岸桩号Z1+130～Z1+535和原右岸桩号Y0+760（下）～Y1+080（上）共两段防洪护岸；增加平中屯段原河道两岸护岸总长1122米，其中左岸长630米（桩号AZ0+000～AZ0+630），右岸长492米（桩号AY0+000～AY0+492），变更河段防洪护岸长度增加397米，新建排水涵2座、人行步级4座、连通道路长120米。

护岸采用重力式挡墙护脚+草皮护坡的结构型式。护脚挡墙采用M7.5浆砌石结构，墙顶宽0.5米，迎水面竖直，背水面坡比1:0.45；基础前采用抛填块石护脚；墙背采用开挖料回填；墙顶内侧设3米宽亲水平台，平台采用0.12米厚石材路面，下设0.15米厚碎石垫层，平台临水侧设仿石栏杆；平台背水侧岸坡坡比为1:2，坡面采用草皮护坡。
沿护岸新建人行步级4座，步级宽3米，采用C20混凝土结构；新建排水涵管2座，均采用采用混凝土预制管结构；新建连通道路2条，总长120米，路面宽3米，采用0.12米厚石材路面，下设0.15米厚碎石垫层。

平中屯河段由于设计变更产生的防洪不封闭问题由田林县人民政府开发至该区域时结合城市道路建设采用抬填方式解决，防洪未封闭前地方政府应严格按照防洪预案要求做好预防和应急处置工作，保护两岸保护区内人民生命财产安全。
五、建设征地与移民安置

（一）基本同意设计变更后用地范围及主要实物调查指标。变更后平中屯段主要用地实物指标为：工程永久征收土地4.68亩，比原设计减少39.18亩；工程临时征用土地4.26亩，比原设计增加3.43亩。

（二）基本同意工程征地所采用的补偿依据及补偿标准。
六、设计概算

同意变更设计概算采用2024年4月《百色市建设工程造价信息》的价格水平编制。经审查，工程变更部分的投资为456.43万元，比原批复概算投资359.96万元增加96.47万元。
附表：广西田林县乐里河防洪工程重大设计变更概算投资对比表
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附件

广西田林县乐里河防洪工程

重大设计变更概算投资对比表

单位：万元

	序号
	工程名称

（原设计）
	工程名称（变更）
	批复初设投资
	设计变

更投资
	比原设计增减（+/-）
	备 注

	I
	工程部分投资
	
	
	
	
	

	一
	建筑工程
	
	354.66
	408.42
	53.76
	

	（一）
	乐里河护岸工程（原设计）
	乐里河护岸工程（变更）
	354.66
	395.60
	40.94
	

	1
	乐里河左岸（LZ1+130～LZ1+535，长405m）
	乐里河平中屯左岸（AZ0+000～AZ0+324(上)，长0.324km）（AZ0+324(下)～AZ0+630，长0.306km）
	184.54
	229.17
	44.64
	

	2
	乐里河右岸（LY0+760～LY1+080，长320m）
	乐里河平中屯右岸（AY0+000～AY0+182(上)，长0.182km）（AY0+182(下)～AY0+492，长0.31km）
	170.13
	166.42
	-3.70
	

	（二）
	　
	附属工程（变更）
	0.00
	12.82
	12.82
	

	二
	临时工程（原设计）
	临时工程（变更）
	5.30
	32.18
	26.88
	

	（一）
	　
	围堰工程
	0.00
	18.30
	18.30
	

	（二）
	场内施工道路
	临时道路
	0.87
	5.20
	4.33
	

	（三）
	房屋建筑工程
	办公生活及文化福利建筑
	2.60
	4.32
	1.72
	

	（四）
	其他临时工程
	其他施工临时工程
	1.84
	4.36
	2.53
	

	三
	独立费
	　
	0.00
	15.83
	15.83
	

	（一）
	勘察费
	　
	0.00
	11.57
	11.57
	

	（二）
	设计费
	　
	0.00
	2.94
	2.94
	

	（三）
	建筑工程意外伤害保险费
	　
	0.00
	1.32
	1.32
	

	
	总投资
	
	359.96
	456.43
	96.47
	


抄送：自治区财政厅，百色市水利局、财政局，广西汇水工程设计有限公司。

本厅行政审批处、水利工程建设处，广西水利工程与河道管理中心，广西水利技术中心。
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