自治区水利厅关于河池市宜州区安马乡先锋河防洪治理工程初步设计的批复
宜州区水利局：

你单位《关于申请批复广西重点山洪沟防洪治理项目河池市宜州区安马乡先锋河防洪治理工程初步设计的请示》（宜水报〔2024〕85号）收悉（项目代码：2209-450000-04-05-258351）。根据广西水利技术中心出具的技术审查意见，经研究，现批复如下。
一、工程建设的必要性

先锋河属小环江左岸一级支流，发源于河池市宜州区安马乡白屯村白屯山脚下地下水出口，干流全长12.3公里，流域总面积117平方公里，其中地下河集雨面积78.1平方公里，地表汇水面积38.9平方公里。本次治理河段位于先锋河拉芽拦河坝至龙栈拦水坝一带，涉及安马乡安马社区和白屯村2个行政村。先锋河在拉芽屯下游分成两条汊河，其中右汊河现状岸坡为天然土质岸坡，河流坡降较陡，河流流速较大，对河岸冲刷严重，局部岸坡形成较大范围凹岸，且目前两岸尚未设置山洪灾害防治设施，常遇洪水即造成较大洪涝灾害，致使农田被淹没、冲毁，造成水土流失，严重影响了当地农业生产和农民经济收入。为保护群众生命财产安全和促进乡村振兴发展，实施安马乡先锋河山洪沟治理工程是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意采用推理公式法进行设计洪水推求。先锋河（干流）、右汊河（工程河段）、左汊河5年一遇洪峰流量分别为200立方米每秒、181立方米每秒、19立方米每秒。

（二）基本同意施工洪水计算成果，右汊河（工程河段）5年一遇11月～次年4月施工洪水为79.7立方米每秒。

（三）基本同意工程河段控制断面水位流量关系。

三、工程地质

（一）工程区无活动性断层，区域构造稳定性好。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）基本同意拟治理山洪沟工程地质评价。拟建护岸沿线地基土主要为粉质黏土，基础可埋置于该层上，亦可置于下伏的灰岩夹泥灰岩、灰岩上，基础置于粉质黏土上时，建议置于河水冲刷面以下，避免基底被河水冲刷淘空。对局部地段可能出现的土岩结合地基，宜做褥垫层处理。低洼地段的基槽可能会出现少量渗水现象，应注意做好排水、防渗措施。

（三）基本同意附属建筑物工程地质评价。

（四）天然建筑材料：土料优先采用合格的开挖料；块石料和砂砾料需通过外购解决。

四、工程任务和规模

（一）基本同意本工程任务为岸坡防护。通过新建护岸等工程措施，增强河道山洪灾害防御能力，保护沿河耕地和房屋，最大限度减少灾害损失。

（二）基本同意工程治理标准为5年一遇设计洪水标准。岸坡高于5年一遇洪水位的按5年一遇洪水标准防护，岸坡低于5年一遇洪水位的按平岸顶防护。

（三）基本同意治理河段设计水面线成果。

（四）工程治理规模：治理河道长1.25公里，新建护岸总长2512.74米，新建人行桥1座、冲砂闸2座以及适当的下河步级等。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

1.本工程护岸建筑物级别为5级，穿护岸建筑物级别与所在的护岸级别相同。

2.工程区地震基本烈度为Ⅵ度，同意本工程各建筑物按场地基本烈度进行设防。

3.同意本工程护岸建筑物合理使用年限为20年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置

基本同意工程总体布置方案。治理河道分布在先锋河右汊河上，治理起点为拉芽拦河坝下游，终点为龙栈拦河坝，河道中心线长1.25公里，新建护岸总长2512.74米，其中左岸护岸长1233.94米，右岸护岸长1278.80米。沿治理河段新建人行桥1座、冲砂闸2座以及下河步级12座。

（三）护岸布置

河道护岸起点为先锋河汊河分岔口附近的拉芽拦河坝下游，沿先锋河右汊河两岸向下游平顺布置，终点为汊河汇合口附近的龙栈拦河坝，河道中心线长1.25公里，新建护岸总长2512.74米，其中左岸护岸长1233.94米，右岸护岸长1278.80米。

（四）护岸结构

基本同意护岸结构设计方案。护岸采用墙式护岸结构型式，挡墙为C15埋石混凝土重力式挡墙。挡墙顶宽0.6米，临水侧直立，背水侧坡比为1:0.5。墙前采用抛石护脚防冲，墙后采用开挖混合料进行回填。

（五）附属建筑物

基本同意附属建筑物设计方案。

1.在桩号K0+493处新建人行桥1座。人行桥全长20米，宽3米，采用C30钢筋混凝土结构。

2.因施工降低需要，拆除重建桩号K0+650、K1+250两处拦河坝部分坝体，并设置冲砂闸。新建坝体采用C25混凝土结构，冲砂闸尺寸为2×2米（宽×高），均采用钢制一体闸门。

3.新建下河步级12座。步级宽1.5米，采用C15埋石混凝土结构。

六、施工组织设计

（一）基本同意导流时段为11月～次年4月。导流方式采用将官村拦河坝（K0+650）、龙栈拦河坝（K1+250）进行破坝降低水位，在2座拦河坝缺口或低矮段进行机械拆除，拆除高度至拦河坝下游河床处。拉芽坝上游施工期洪水通过临时加高拉芽坝，从左汊河导流，拉芽坝至龙栈坝施工期洪水通过河床中部开挖明渠排水导流。

（二）基本同意主体工程施工方法、施工总布置及施工总进度安排，工程施工总工期为6个月。

七、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地范围及主要用地实物指标调查成果。工程用地范围内总占地合计43.54亩，其中工程永久征地2.25亩，施工临时占地41.29亩。工程占地不涉及基本农田。本工程开工建设前应按规定办理用地审批手续。

（二）基本同意工程征地所采用的补偿依据及补偿标准。本工程征地补偿投资35.97万元，根据《重点山洪沟防洪治理项目建设指导意见》，本工程征地补偿费用由地方政府自筹资金解决，不列入本工程设计概算。

八、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计。

九、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计方案。

十、节能设计

基本同意能耗分析和主要节能降耗措施。

十一、工程管理设计

（一）基本同意工程管理设计方案。工程完建后由河池市宜州区安马乡水利站负责工程的日常运行、维护和管理。

（二）基本同意设计提出的工程管理范围及保护范围。

十二、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。主要材料采用《河池市建设工程造价信息》2024年第5期价格水平。经审核，本工程的设计概算总投资为1318.98万元。

附件：河池市宜州区安马乡先锋河防洪治理工程初步设计概

算审定表
广西壮族自治区水利厅

2024年11月6日

（此件公开发布）

附表

河池市宜州区安马乡先锋河防洪治理工程

初步设计概算审定表
 单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	送审

投资
	审定

投资
	核增减

（+/-）
	备注

	I
	工程部分投资
	
	
	
	

	一
	建筑工程
	1060.39
	1032.40
	-27.99
	

	（一）
	先锋河山洪沟治理
	1036.34
	1008.48
	-27.86
	

	1
	先锋河山洪沟左岸

（1233.94米）
	517.60
	496.58
	-21.02
	方案优化

	2
	先锋河山洪沟右岸

（1278.80米）
	518.74
	511.90
	-6.84
	方案优化

	（二）
	附属工程
	13.55
	13.70
	0.15
	

	1
	人行桥（1座）
	13.55
	5.17
	-8.38
	方案调整

	2
	官村坝冲沙闸
	0.00
	4.44
	4.44
	增加冲沙闸方案

	3
	龙栈坝冲沙闸
	0.00
	4.09
	4.09
	增加冲沙闸方案

	（三）
	其他工程
	10.50
	10.22
	-0.28
	

	二
	机电设备及安装工程
	0.00
	0.00
	0.00
	

	三
	金属结构设备及安装工程
	0.00
	3.34
	3.34
	增加冲沙闸方案

	（一）
	一体化冲沙闸
	0.00
	3.34
	3.34
	

	1
	官村坝冲沙闸
	0.00
	2.04
	2.04
	

	2
	官村坝冲沙闸
	0.00
	1.30
	1.30
	

	四
	临时工程
	69.12
	47.11
	-22.01
	核减

	（一）
	施工导流工程
	22.13
	1.57
	-20.56
	

	（二）
	施工交通工程
	13.85
	13.85
	0.00
	

	（三）
	施工房屋建筑工程
	16.45
	15.73
	-0.72
	

	（四）
	其他临时工程
	16.69
	15.96
	-0.73
	

	五
	独立费用
	147.13
	138.30
	-8.83
	核减

	（一）
	建设管理费
	63.98
	61.63
	-2.35
	

	（二）
	勘测设计费（初设、招标、施工图阶段）
	54.68
	52.74
	-1.94
	

	（三）
	其他
	28.47
	23.93
	-4.54
	

	
	一至五部分投资合计
	1276.64
	1221.15
	-55.49
	

	
	基本预备费（5%）
	63.83
	61.06
	-2.77
	

	
	静态总投资
	1340.47
	1282.21
	-58.26
	

	
	价差预备费
	
	
	
	

	
	建设期融资利息
	
	
	
	

	
	工程部分总投资
	1340.47
	1282.21
	-58.26
	

	
	
	
	
	
	

	II
	移民与环境投资
	
	
	
	

	（一）
	征地移民补偿
	0.00
	0.00
	0.00
	本工程征地补偿投资35.97万元，由地方政府自筹资金解决，不列入本工程设计概算。

	（二）
	水土保持工程
	21.30
	26.12
	4.82
	

	（三）
	环境保护工程
	10.65
	10.65
	0.00
	

	
	移民与环境总投资
	31.95
	36.77
	4.82
	

	
	
	
	
	
	

	III
	工程投资总计
	
	
	
	

	
	静态总投资
	1372.42
	1318.98
	-53.44
	

	
	总投资
	1372.42
	1318.98
	-53.44
	


抄送：河池市水利局。
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