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自治区水利厅关于广西主要支流柳江治理工程
融安县河西区大巷段、河东北区和寨段
整治工程初步设计的批复
融安县水利局：
你局《关于申请对广西主要支流柳江治理工程融安县河西区大巷段、河东北区和寨段整治工程初步设计报告批复的请示》收悉，广西水利技术中心对《广西主要支流柳江治理工程融安县河西区大巷段、河东北区和寨段整治工程初步设计报告报告》（项目代码：2019-450224-48-01-002437）进行了技术审查。根据审查意见，经研究，现批复如下：

一、水文

（一）基本同意设计洪水成果，融江长安水文站（集雨面积21530平方公里）20年一遇天然及归槽后的洪峰流量分别为19400立方米每秒、19460立方米每秒。

（二）基本同意治涝分区成果及大巷自排涵、和寨排涝闸设计洪水成果。

（三）基本同意施工洪水计算成果。

（四）基本同意长安水文站天然及浮石电站影响后水位流量关系曲线成果。

二、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）基本同意柳江融安县河东北区和寨堤防段的工程地质评价。拟建防洪堤布置于柳江上游融安县城区融江河左岸二级阶地上，分布土层有淤泥质土、粉质粘土、粉土、圆砾～卵石等，除了淤泥质土性状较差之外，其余土层分布较稳定、性状良好、均可作为土堤地基持力层；下伏基岩埋藏较深，为灰岩、白云质灰岩。沿线堤基地质结构分类以双层结构（Ⅱ）为主，堤基工程地质条件分类多为A类或B类，基本不存在渗透变形、抗震稳定等问题；但在和寨沟堤段表面分布淤泥质土层，其堤基工程地质条件较差、为C类，可能存在抗滑稳定或渗透变形等问题，建议采取适当处理措施。堤岸坡度普遍较缓，且距河堤相对较远，但和寨沟口段岸坡稳定性较差、需采取必要的防护措施。

（三）基本同意柳江融安县河西区大巷护岸段的工程地质评价。拟建护岸工程布置于融安县城区融江河右岸河边，沿线均为第四系土层覆盖，主要有杂填土和粉质粘土、粉土、粘土、圆砾～卵石等，为土质岸坡，土体抗冲刷能力较差，除上游段局部和下游末端岸坡稳定性较好之外，其它河段多为稳定性较差或差岸坡，需做好岸坡防护措施，建议护脚挡墙基础置于粉质粘土或粉土层、且有足够基础埋深，局部地基承载力不足的可考虑作基础换填处理。

（四）基本同意排涝工程建筑物的工程地质评价。拟建和寨排涝闸、大巷自排涵基底为粉质粘土、粉土层，其下部为圆砾～卵石层、透水性较强，局部存在渗漏及渗透变形等问题，建议采取必要的基础处理措施。

（五）天然建筑材料：和寨堤防填筑土料可选用大巷段护岸工程中符合筑堤填土要求的开挖土料，不足部分在香杉工业园区料场补足。砂石料需外购解决。

三、工程任务和规模

（一）本工程主要任务为通过新建堤防、防洪排涝闸及护岸工程完善融江融安县城河东区防洪排涝体系及对河西区大巷段岸坡进行防护。

（二）同意融安城区段防洪标准为20年一遇，排涝标准采用自排20年一遇最大24小时暴雨洪水。

（三）基本同意设计水面线采用成果。整治后鹭鸶洲头、长安水文站、小洲村边断面20年一遇设计洪水位分别为119.12米、120.15米、120.99米。

（四）基本同意排涝规模及排涝闸特征水位。

（五）同意工程建设规模：新建防洪堤总长0.88公里，护岸总长2.97公里，设置防洪排涝闸及自排涵各1座，排水涵管2条，以及若干下河步级。

四、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准。

同意堤防、护岸工程级别为4级，穿堤建筑物级别与所在的堤防级别相同，和寨防洪排涝闸建筑物级别为3级。

工程区地震基本烈度为Ⅵ度，同意各建筑物可不进行抗震计算，按地震基本烈度进行设防。

本工程合理使用年限为30年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置。

基本同意工程总体布置方案。本工程位于融安县规划城区河段，由河东北区和寨段防洪堤和河西区大巷段护岸两部分组成。新建防洪堤总长0.88公里，护岸总长2.97公里，沿堤防及护岸共设置防洪排涝闸1座，自排涵1座，排水涵管2条，下河步级若干座。

（三）堤线（护岸）布置。

基本同意设计推荐的堤线及护岸布置方案。

河东北区和寨段防洪堤堤线起于浪溪河与融江汇合口下游约50米处，沿左岸岸坡往下游布设，终点与已建的上面寨防洪堤相接，堤线长0.88公里。

河西区大巷段护岸起于融江右岸的东村，沿右岸岸坡往下游布设，终于已建的河西区文化馆护岸处，护岸长2.97公里。

（四）堤型及护岸结构。  
基本同意堤型及护岸结构设计方案。

1．和寨段防洪堤。

防洪堤采用土堤结构型式。堤顶宽5.0米，采用0.2米厚C25混凝土路面，下设0.2米厚碎石垫层，堤顶外侧设高1.1米钢筋混凝土防浪墙，内侧设混凝土路缘石；防洪堤迎水坡和背水坡坡比均为1:2～1:2.5，迎水坡采用C20混凝土框格草皮护坡，背水坡采用草皮护坡，坡脚设混凝土齿墙或排水沟。

桩号和寨堤0+180～0+870段堤防迎水坡坡脚设人行步道，宽2.5米，采用青石板路面。其中和寨沟堤段迎水坡人行步道以下采用C20混凝土挡墙护脚和绿滨垫护坡防护；背水坡117.00米高程设置马道，宽2米，采用C25混凝土路面；马道以下采用C20混凝土挡墙护脚和干砌石护坡防护。

2．大巷段护岸。

大巷段岸坡防护采用C20混凝土框格草皮护坡+亲水步道结构型式。对于沿岸非稳定岸坡按1:1.75坡比进行削坡处理后采用C20混凝土框格草皮护坡，护岸坡脚设C20混凝土护脚墙和亲水步道，步道宽3米，采用混凝土路面；亲水步道以下采用赛克格宾护脚和抛块石护岸。

（五）排涝工程。

基本同意排涝分区和排涝涵闸的布置及结构设计方案。

和寨防洪排涝闸由进水口、涵身、闸室和消力池组成，涵身采用C25钢筋混凝土箱涵结构，闸室内布置防洪门和检修门，孔口尺寸均为2.5×2.5米（宽×高）。

大巷自排涵由进口、涵身和消力池组成，涵身采用C25钢筋混凝土箱涵结构，出口布置节能型侧开式拍门，孔口尺寸为2.0×2.5米（宽×高）。

改建的2条排水涵管采用钢筋混凝土预制管涵，管径均为1.0米。

（六）附属建筑物。

基本同意沿堤防和护岸适当布置下河步级。下河步级宽1.6米，采用混凝土结构。

（七）工程安全监测设计。

基本同意本工程安全监测设计方案。

五、机电及金属结构

（一）电气

1.基本同意供电电源引接、备用电源设置及电气主接线方案。

2.基本同意主要电气设备选择。

3.基本同意电气设备布置和过电压保护及防雷接地方案。

（二）金属结构

基本同意金属结构设备的选型和布置。
六、消防设计

基本同意工程消防设计方案和消防设施配置。

七、施工组织设计

（一）基本同意导流标准和施工导流设计方案。导流标准为枯水期（10月～次年3月）5年一遇洪水，导流建筑物级别为5级；涵闸施工采用原冲沟或旧涵管导流，冲沟段堤防施工采用新建涵闸导流，导流建筑物采用粘土围堰或编织袋装土围堰挡水。

（二）基本同意主体工程施工方法。

（三）基本同意施工总布置及施工总进度安排，工程施工总工期为15个月。

八、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地范围及实物指标调查成果。本工程永久征收土地117.40亩（其中耕地30.53亩），临时征用土地48.02亩（其中耕地19.19亩）。

（二）基本同意移民安置方案，生产安置规划采用货币补偿的方式进行安置。

（三）基本同意工程征地所采用的补偿依据及补偿标准。

九、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计。

十、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计以及针对主要危害因素采取的防范措施。

十一、节能设计

基本同意工程能源消耗用量分析和工程节能降耗措施。

十二、工程管理设计

（一）基本同意工程管理设计方案。工程建成后由融安县城区防洪堤管理办公室负责工程的运行管理，配置必要的管理设备。工程确权划界与工程建设同步进行。

（二）基本同意工程管理、保护范围及工程运行原则、办法和措施。

十三、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。主要材料采用2019年10月价格水平。经审查，核定本工程的设计概算总投资为5867.61万元。

十四、经济评价

基本同意本项目经济评价的方法和结论。
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附件
广西主要支流柳江治理工程融安县河西区大巷段、河东北区和寨段整治工程初步设计概算审定表

                                            单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	送审投资
	审定投资
	核增(+) 核减(-)
	备注

	Ⅰ
	工程部分投资
	4482.62
	4473.09
	-9.53
	

	
	第一部分：建筑工程
	3446.34
	3414.20
	-32.14
	

	一
	防洪堤工程
	856.23
	826.78
	-29.45
	

	二
	护岸工程
	2005.59
	2037.81
	32.22
	

	三
	排涝闸工程
	130.39
	128.75
	-1.64
	

	四
	自排涵工程
	399.01
	365.23
	-33.78
	

	五
	供电线路
	21.00
	21.00
	
	

	六
	其它建筑工程
	34.12
	34.63
	0.51
	

	
	第二部分：机电设备及安装工程
	20.79
	19.70
	-1.09
	

	
	第三部分：金属结构设备及安装工程
	49.72
	49.66
	-0.06
	

	一
	自排涵
	21.73
	21.73
	
	

	二
	排涝闸
	27.99
	27.93
	-0.06
	

	
	第四部分：施工临时工程
	194.11
	207.75
	13.64
	

	一
	施工导流工程
	60.29
	64.02
	3.73
	增加施工码头租用费30万元。

	二
	施工交通工程（含施工码头租用）
	12.60
	40.50
	27.90
	

	三
	施工场外供电
	10.20
	10.20
	
	

	四
	临时房屋建筑工程
	57.11
	57.10
	-0.01
	

	五
	其他临时工程
	53.91
	35.93
	-17.98
	

	
	第五部分：独立费用
	558.20
	568.77
	10.57
	

	一
	建设管理费
	187.61
	186.77
	-0.84
	

	1
	项目建设管理费
	102.25
	101.74
	-0.51
	

	
	建设单位管理费
	47.53
	47.30
	-0.23
	

	
	工程管理经常费
	54.72
	54.44
	-0.28
	

	2
	工程建设监理费
	67.16
	66.86
	-0.30
	

	3
	前期工作咨询服务费
	8.11
	8.11
	
	

	4
	项目技术经济评审费
	10.09
	10.06
	-0.03
	

	二
	生产准备费
	1.47
	1.46
	-0.01
	

	三
	科研勘设费
	268.83
	267.58
	-1.26
	

	一
	前期工作费
	52.35
	52.11
	-0.24
	

	二
	勘测设计费
	
	
	
	

	1
	勘测费
	115.15
	114.61
	-0.54
	

	2
	设计费
	92.12
	91.69
	-0.43
	

	3
	施工图预算编制费
	9.21
	9.17
	-0.04
	

	四
	其  他
	100.29
	112.96
	12.67
	

	1
	工程保险费
	18.55
	18.46
	-0.09
	

	2
	招标业务费
	16.04
	15.97
	-0.07
	

	3
	工程竣工验收抽检费
	14.59
	14.52
	-0.07
	

	4
	工程平行检测费
	10.94
	10.89
	-0.05
	

	5
	其他税费
	40.17
	53.12
	12.95
	

	
	建筑工程意外伤害保险费
	10.94
	10.89
	-0.05
	

	
	水利工程确权划界费
	9.63
	9.63
	
	

	
	社会稳定内险评估报告编制费
	19.60
	19.60
	
	

	
	项目使用林地专项费
	
	8.00
	8.00
	

	
	地质灾害及压矿评估费
	
	5.00
	5.00
	

	
	第六部分:预备费
	213.46
	213.00
	-0.46
	

	
	基本预备费
	213.46
	213.00
	-0.46
	

	
	工程静态总投资
	4482.62
	4473.09
	-9.53
	

	Ⅱ
	移民及水保、环保投资
	1275.95
	1394.52
	118.57
	

	一
	移民征地投资
	1069.79
	1170.36
	100.57
	

	二
	水土保持投资
	126.90
	144.90
	18.00
	

	三
	环境保护投资
	79.26
	79.26
	
	

	Ⅲ
	工程总投资
	5758.57
	5867.61
	109.04
	

	一
	静态总投资
	5758.57
	5867.61
	109.04
	


信息公开选项：主动公开
抄送：自治区发展改革委，柳州市发展改革委、水利局，广西柳州水利电力勘测设计研究院，厅审批处、建设处、建管中心、技术中心。
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