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自治区水利厅关于广西主要支流郁江治理工程

扶绥县城区充禾～县政府段设计变更的批复
扶绥县水利局：

由广西水利电力勘测设计研究院有限责任公司编制的《广西主要支流郁江治理工程扶绥县城区充禾～县政府段初步设计变更报告》收悉（项目代码：2018-451421-76-01-021952）。经广西水利技术中心组织审查，根据审查意见，现批复如下：
一、设计变更的缘由
2014年9月自治区水利厅以“桂水规计〔2014〕108号”文对《广西主要支流郁江治理工程扶绥县城区充禾～县政府段初步设计报告》进行了批复，批复建设内容包括：新建防洪堤1.87公里，护岸2.265公里，排水涵4座及下河步级12座等，批复设计概算总投资4061.68万元。
原批复的充禾～大江口段护岸采用C15埋石混凝土重力式挡墙或格宾块石网笼挡墙护脚+格宾块石网垫或草皮护坡的结构型式。工程于2015年3月开始施工。在施工过程中，受多种因素影响，施工进度较缓慢，同时受下游老口水利枢纽建设的影响，工程施工区河道水位持续上涨，施工中、后期水位已高于初设批复的68.00～69.00米的护岸护脚墙施工水位。目前下游老口水利枢纽工程已建成并蓄水运行，本工程治理河段水位已涨至76.00米左右，接近亲水平台设计高程77.00米。亲水平台以下部分结构受水位影响，已不能按照初步设计批复方案进行施工。
原批复的护岸桩号H0+000～H0+570段因水位上涨后实施难度较大，该段护岸处于较为顺直河段，河水冲刷影响较小，坡脚70.00～71.00米高程以下均为基岩出露，坡脚以上局部岸坡为基岩出露，土质岸坡现状植被较为茂盛，现状天然岸坡具有一定的抗冲刷能力，扶绥县人民政府要求取消该段护岸的建设内容。原批复的防洪堤桩号F0+000～F0+490段由于征地问题未能实施。考虑到该段防洪堤与城区规划道路重叠，扶绥县人民政府要求取消该段防洪堤的建设内容，并承诺将来在修建城区规划道路时，结合防洪要求，采用堤路结合的型式，规划道路与已建防洪堤形成封闭的防洪体系，确保该城区防洪标准达到20年一遇。
因此，为了顺利推进项目实施，尽早发挥工程效益，对扶绥县城区充禾～县政府段防洪堤及护岸形式进行设计变更是必要的。
二、设计变更方案
（一）同意取消防洪堤桩号F0+000～F0+490段和护岸桩号H0+000～H0+570段工程相应的建设内容，包括490米防洪堤、570米护岸、桩号F0+230和F550两座排水涵。取消的防洪堤段今后利用规划城市道路建设与已建的防洪堤形成封闭，满足该片区20年一遇的防洪标准。拟堤路结合建设的城市道路应严格按堤防标准建设，填筑土料及压实度、防渗、堤坡稳定、基础处理等应满足《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）的相关要求。在该片区未形成封闭之前，汛期应做好该片区的防洪应急预案及洪涝灾害防御工作。
（二）基本同意护岸桩号HX0+000～HX0+702（原桩号H0+570~H1+275）和HX0+862~HX1+219（原桩号H1+432~H1+745）段亲水平台高程（77.00米）以下护岸结构由原批复的C15埋石混凝土重力式挡墙或格宾块石网笼挡墙护脚+格宾块石网垫护坡方案变更为预制混凝土方桩（护岸桩号HX0+145～HX0+245、HX0+425～HX0+670、HX1+050～HX1+219）+外侧边坡抛填袋装块石及大粒径块石、干砌石、格宾网石笼护坡方案。预制混凝土方桩尺寸为0.6×0.6米。抛填袋装块石及大粒径块石护坡顶宽2～4米，高程76.00米，外侧边坡比为1:2～1:4；抛石护坡上采用1米厚干砌石和格宾网石笼压顶，宽1～3.5米。桩内侧亲水平台及平台以上护坡结构与原初步设计批复一致。
三、设计概算
（一）同意设计变更概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准与初设批复概算保持一致。
（二）同意编制设计变更概算时，初设批复概算中有的项目采用原批复概算单价，批复概算中没有的项目补充编制工程单价，补充单价编制依据和价格水平与批复概算保持一致。建设及施工场地征用费按方案设计变更后复核的概算投资计列。
（三）同意设计变更概算只考虑变更部分工程的直接投资变化及相应增加的勘测设计费，增加的勘测设计费按实际工作量计列。
（四）经审查，核定本工程变更部分设计概算为1284.27万元，比初设批复相应部分概算1758.67万元减少474.41万元。
附件：广西主要支流郁江治理工程扶绥县城区充禾～县政府段初步设计变更概算投资对比表
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（此件公开发布）
附件
广西主要支流郁江治理工程扶绥县城区
充禾～县政府段初步设计变更概算投资对比表
单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	批复初设投资
	设计变更投资
	比原设计

增减

（+/-）
	备  注

	Ⅰ
	工程部分投资
	878.44 
	623.56 
	-254.89 
	

	一
	建筑工程
	878.44 
	600.24 
	-278.20 
	 

	（一）
	取消护岸及堤防段（护岸H0+000~H0+570、堤防F0+000~F0+490)
	559.24 
	0.00 
	-559.24 
	 

	（二）
	变更段护岸（HX0+000～HX0+702、HX0+862～HX1+219）
	319.21 
	600.24 
	281.03 
	 

	二
	独立费用
	 
	23.32 
	23.32 
	 

	 
	勘测费
	 
	5.00 
	5.00 
	 

	 
	设计费
	 
	18.32 
	18.32 
	 

	Ⅱ
	建设及施工场地征用费
	880.23 
	660.71 
	-219.52 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ⅲ
	投资总计（Ⅲ=Ⅰ+Ⅱ）
	1758.67 
	1284.27 
	-474.41 
	



抄送：自治区发展改革委，崇左市水利局，广西水利电力勘测设计研究院有限责任公司，本厅行政审批处、建设处、技术中心。
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