
桂水审批〔2022〕112号

自治区水利厅关于马山县林圩镇坡楼沟
防洪治理工程初步设计修正概算的批复

马山县水利局：

你局《关于审批〈广西重点山洪沟防洪治理项目马山县林圩镇坡楼沟防洪治理工程初步设计修正概算报告〉（报批稿）的请示》收悉（项目代码：2211-450000-04-01-798131），广西水利技术中心对报告进行了技术审查，并出具了技术审查意见。经研究，现批复如下。

一、工程概况
马山县林圩镇坡楼沟防洪治理工程主要任务是护岸及河道治理。工程治理河段总长度为3612米，共分为三段，分别为宋屯段长550米、六琴段长425米，以及郭屯~坡楼屯段长2637米。新建护岸总长6647.2米，其中宋屯段长892.2米，六琴段长858.7米，以及郭屯~坡楼屯段长4896.3米。工程主要建筑物有：河道沿岸护岸、下河步级、排水沟等。
二、初步设计修正概算的必要性

2016年2月19日自治区水利厅以“桂水汛〔2016〕1号”文对广西重点山洪沟防洪治理项目马山县林圩镇坡楼沟防洪治理工程初步设计进行了批复，批复设计概算总投资为879.96万元。由于资金未能及时下达，项目至今未实施。2021年12月9日自治区财政厅以“桂整合〔2021〕35号”文下达给马山县2022年度山洪灾害防治项目资金207万元，自治区水旱灾害防防御处要求年内完成到位资金的建设内容。2022年7月，经过原设计公司和业主方前往项目地进行复核调查，原有地形地貌及治理河道情况没有变化，项目治理范围、治理标准、治理方案没有必要进行调整。但原批复距今已近7年未实施，由于市场材料价格上涨以及政策变动引起的人工、现场经费费率、管理费费率等的调整，导致本项目投资概算较大幅度变化，原批复的投资没法满足工程建设的需要，故对原概算进行修正是必要的。
三、修正概算
（一）同意本工程维持原批复初步设计方案不变，修正概算按原初步设计工程量计列，单价按最新市场材料价以及有关费率进行调整。
（二）基本同意修正概算所采用的编制依据、方法、费用构成和取费标准。
（三）主要材料采用《南宁市建设工程造价信息》2022年第8期价格水平。经审查，本工程修正概算后总投资为1167.84万元，比原批复总投资879.96万元增加了287.88万元。
附表：广西重点山洪沟防洪治理项目马山县林圩镇坡楼沟防

洪治理工程初步设计修正概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2022年11月21日

（此件公开发布）

附表

广西重点山洪沟防洪治理项目马山县林圩镇

坡楼沟防洪治理工程初步设计修正概算审定表

单位：万元
	序 号
	工程或费用名称
	原批
复概算
	本次修
正概算
	概算
增减
	备 注

	Ⅰ
	工程部分投资
	856.72
	1138.81
	282.09
	

	
	第一部分：建筑工程
	649.66
	878.07
	228.41
	

	一
	宋屯段
	62.04
	82.84
	20.80
	

	二
	六琴屯段
	70.77
	96.28
	25.51
	

	三
	郭屯段
	245.55
	330.86
	85.31
	

	四
	坡楼段
	264.87
	359.36
	94.49
	

	五
	其他
	6.43
	8.73
	2.30
	

	
	第二部分：机电设备及安装工程
	
	
	
	

	
	第三部分：金属结构设备及安装工程
	
	
	
	

	
	第四部分：临时工程
	54.72
	64.73
	10.01
	

	一
	导流工程
	13.44
	17.56
	4.12
	

	二
	施工交通工程
	24.00
	24.00
	0.00
	

	三
	施工临时房屋
	10.31
	13.82
	3.51
	

	四
	其它临时工程
	6.97
	9.35
	2.38
	

	
	第五部分：独立费用
	111.54
	141.78
	30.24
	

	一
	建设管理费
	51.24
	66.10
	14.86
	

	1
	项目建设管理费
	30.83
	39.88
	9.05
	

	2
	工程建设监理费
	17.65
	22.84
	5.19
	

	3
	项目技术经济评审费
	2.76
	3.38
	0.62
	

	二
	科研勘测设计费
	35.87
	46.72
	10.85
	

	1
	勘察费
	17.93
	23.35
	5.42
	

	2
	设计费
	17.94
	23.37
	5.43
	

	三
	其  他
	24.43
	28.96
	4.53
	

	1
	工程保险费
	3.17
	4.24
	1.07
	

	2
	招标业务费
	5.52
	6.35
	0.83
	

	3
	工程竣工验收抽检费
	2.82
	3.77
	0.95
	

	4
	工程平行检测费
	2.82
	3.77
	0.95
	

	5
	其他税费
	10.10
	10.83
	0.73
	

	（1）
	建筑工程意外伤害保险费
	2.10
	2.83
	0.73
	

	（2）
	水利工程确权划界费
	8.00
	8.00
	0.00
	

	
	第六部分：基本预备费
	40.80
	54.23
	13.43
	

	
	工程部分静态投资
	856.72
	1138.81
	282.09
	

	II
	移民及水保、环保投资
	23.24
	29.03
	5.79
	

	一
	征地移民补偿
	0
	0
	0
	本工程征地补偿投资由地方政府自筹资金解决，不列入设计概算投资

	二
	水土保持工程
	15.62
	21.41
	5.79
	

	三
	环境保护工程
	7.62
	7.62
	0.00
	

	III
	工程总投资
	879.96
	1167.84
	287.88
	


抄送：南宁市水利局。
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