
   附表1                                 主要目标指标实现程度统计表

序号 指标
“十二五”

完成
“十三五”规划

数据统计情况

备注2016年 2017年 2018年6月30日 预计2020年底

1 重点防洪城市主城区防洪标准
（重现期）

/ 南宁市200年一遇，
其他市50~100年一遇

南宁市主城区200
年一遇，其他城市
尚未达到防洪标准

要求

南宁市主城区200
年一遇，其他城市
尚未达到防洪标准

要求

南宁市主城区200年
一遇，桂林市主城区
将达到100年一遇防

洪标准，其他城市尚
未达到防洪标准要求

南宁市主城区200年一

遇，除柳州市、梧州市
主城区未达100年一遇，

其他城市主城区基本达
到防洪标准要求

2 县城主城区防洪标准
（重现期）

/ 20年一遇以上 部分县城主城区 部分县城主城区 部分县城主城区 20年一遇以上

3 全区洪涝灾害年均直接经济损失
占同期GDP的比重（%）

/ （3%以内） 0.24 0.64 / 3以内

4 全区干旱灾害年均直接经济损失
占同期GDP的比重（%）

/ （0.6%以内） 0.033 0.034 / 0.6以内

5 全区用水总量（亿立方米） / [309] 279.13 278.11 139.56 ＜309

6 万元地区生产总值用水量降幅
（%）

/ 33 8.7 15.6 16.43 ＞33

7 万元工业增加值用水量降幅
（%）

/ 25 15.1 25.7 28.2 ＞25

8 农田灌溉用水有效利用系数 [0.465] [ >0.50] 0.477 0.486 / 0.5

9 新增供水能力（亿立方米） 8.73 10 3.91 4.07 4.13 10.8

10 农村自来水普及率（%） / [80] 77.4 79.9 / 80

11 新增农田有效灌溉面积
（万亩）

143 300 40.92 75.64 105.64 300

12 新增高效节水灌溉面积
（万亩）

153 400 73.87 172.8 220.8 480



   附表1                                 主要目标指标实现程度统计表

序号 指标
“十二五”

完成
“十三五”规划

数据统计情况

备注2016年 2017年 2018年6月30日 预计2020年底

13 新增农村水电装机容量
（万千瓦）

83 35 9.7 19.3 24.1 35

14 新增水土流失综合治理面积（平
方公里）

2044 2200 577.92 1064.35 1200 2200

15 重要江河湖泊水功能区主要水质
指标达标率（%）

98 [90] 99.1 97.8 97.9 98.3

16 县级以上城镇饮用水水源地水质
达标率（%）

/ [100] 95.5 95.5 95.5 100

17 小型水利工程产权明晰（%） / [85] 16 48 / 85

18 基层水利站建设（%） / [85] 53 60 / 85

说明：1、规划指标带（）为5年期间年均数，带 [ ] 为5年末达到数，其余为5年累计数；

           2、“2018年6月30日”为统一要求的数据截止时间，没有2018年统计数据的填写预测数据；

           3、备注栏中为相应指标数据的来源和出处；

           4、字体加粗的指标为约束性指标，共4项；5、“重要江河湖泊水功能区主要水质指标达标率”评价的主要指标是COD、氨氮指标；现状2015监测范围为233个国家级水功能以及48
个自治区级水功能区，“十三五”规划监测范围为246个国家级水功能区以及153个自治区级水功能区。

          5、万元地区生产总值用水量及降幅和万元工业增加用水量及降幅采用国家实行最严格水资源管理制度考核口径，按2015年可比价计列。



附表2-1                                                                                                              广西壮族自治区列入全国水利发展“十三五”规划重点项目已开工情况统计表

序
号

项目名称
项目类型

项目属性

项目所在地 初步设计 投资完成情况 项目规模和效益

开工时间 竣工时间

存在问题

建议所属流
域

所在市  所在县 批复时间 批复部门
批复投资

总投资
中央下达
投资

地方政府
投资

其他资金
调水规模

（m3/s）
总库容

（亿m3
）

防洪库容

（亿m3
）

供水能力

（亿m3
）

新增灌面
（万亩）

治理
河长

（km）

各阶段建设
条件变化

前期工作 实施过程
一级分类

二级分
类

总投资 中央投资 地方投资 银行贷款
利用社会
资本

利用银行
贷款

1 大藤峡水利枢
纽

大型水库（控
制性枢纽）

非打捆
项目

172项目 珠委 贵港市 桂平市 2015年5月20日 水利部 3573614 1000000 869333 1704281 1149716 564000 113716 98000 374000 0.0 32.8 15.0 0.5 25.3 0.0 2014年11月19日

①桂平市、武宣县移安安置
点建设缓慢，武宣库区防护
工程建设进度较为滞后，国
防光缆等专项迁改和文物发
掘等工作进展缓慢；②大藤
峡水利枢纽库区武宣防护工
程部分标段的施工单位的管
理人员、劳务人员和机械设
备偏少，施工管理水平亟需
进一步提高。③目前库区建
设用地相关材料已上报国土
厅，但由于耕地占补平衡未
落实等问题，尚未上报自然

资源部审批。

①建议各有关市、县及
部门尽快落实“占优补

优、占水田补水田”的
耕地占补平衡等工作，
争取尽快完成用地材料
上报自然资源部审批。
②建议有关市、县及部
门加大沟通协调力度，
加快征地拆迁、国防光
缆迁移、文物发掘及移
民安置等相关工作进度

。

2 广西落久水利
枢纽

大型水库（控
制性枢纽）

非打捆
项目

172项目 珠委 柳州市 融水县 2015年11月2日 水利部 268842 122480 127797 18565 180773 80248 100525 0 0 0.0 3.4 2.5 0.9 8.8 0.0 2015年9月

右岸坝肩发
生重大设计
变更，目前
设计变更报
告尚未获得
水利部批复

。

①库区移民搬迁安置工作严
重滞后，严重影响工程建设
进度，有可能影响工程的度
汛安全；②融水县政府未能
如期提供设计批复的专用砂
石料场，后调整为使用备用
料场康田2#料场，计划2018
年4月底投产供料，现虽通

过外购砂石料施工，但难以
保证施工质量和产量，严重
影响施工进度；③右岸坝肩
发生重大设计变更，目前设
计变更报告尚未获得水利部
批复；④副坝工程建设用地
征地工作滞后，明渠及弃渣
场涉及的南团屯征地未完成

。

①建议柳州市、融水县
政府及项目法人等有关
单位，统筹协调库区移
民安置与工程建设关
系，确保工程度汛安全

。
②建议柳州市、融水县
政府进一步加快移民安
置点建设，尽可能减少
临时搬迁，减少社会不
稳定风险；协调解决砂
石料供应、副坝建设用
地等外部施工条件，为
主体工程建设顺利推进

提供条件。

3
广西桂中治旱
乐滩水库引水
灌区二期

新建大型灌区
工程

非打捆
项目

172项目 珠委
来宾市、
南宁市

忻城县、合
山市、兴宾
区和南宁市
的宾阳县

2015年10月22日

广西壮族
自治区发
展和改革
委员会

303818 141350 143992 18476 165416 78778 86638 0 0 34.0 0.0 0.0 62.9 0.0 2015年10月28日

①征地拆迁、专项迁改、矛
盾纠纷调处、迁坟等压力较
大，一些地方还存在群众阻
工隐患；②二期工程新开工
的4个标段还剩余4000亩征

地任务需完成；③二期工程
跨红水河渡槽工程招标工作
比原计划滞后约5个月，影

响二期工程总体建设进度。

①建议来宾市政府继续
加大力度解决征地拆迁
、专项迁改等方面存在
的问题，同时加大对项
目法人的支持力度，充
实专业人才，加强技术
力量。②建议项目法人
组织督促参建各方抓好
施工黄金期，加强设计
供图保障，科学制定施
工方案，加强施工力
量，加快推进施工总体

进度。

4 广西驮英水库
及灌区

新建大型灌区
工程

非打捆
项目

172项目 珠委  崇左市
宁明县、扶
绥县、江州

区

2017年2月17日 水利部 665621 357360 268569 39692 132528 83275 49253 0 0 26.1 2.4 0.0 2.1 58.3 0.0 2016年10月27日

①征地拆迁和移民安置工作
任务艰巨，涉及永久征地
28761亩，临时征地约8490
亩；②规划设计可用于本工
程的石料场均处于安全整顿
停工停产状态，崇左当地石
料市场供应短缺；③县道
X551（S311路口至那堪

段）因年久失修，路况较
差，造成建筑材料运输困难
、物质供应不及时、运输成
本增加等问题；④驮英水库
及灌区进库道路及总干渠那
佳～南庆隧洞工程部分标段
的施工单位的管理人员、劳
务人员和机械设备偏少，无
法满足现场施工进度需求，
施工管理水平亟需进一步提

高。

①建议地方政府，加快
征地拆迁和移民安置工
作；②尽快解决石料供
应不足和交通道路等外
部施工条件，保障后续
主体工程建设顺利推
进；③继续加大对项目
法人的支持力度，充实
专业人才，加强技术力
量；④建议项目法人加
快主体工程开工建设步
伐，督促、组织各参建
单位优化细化施工方
案，加大人力、物力、
财力投入，切实加快在
建两个单项工程的建设

步伐。

5 其他江河整治
（跨界河流）

大江大河大湖
治理

打捆项
目

172项目 珠委 崇左市
宁明县、凭祥市
、龙州县、大新

县

截止至2018年10
月

水利部 25800 20000 5800 17500 17500 38.3 2018年

6
湘江重点河段
治理工程（广

西）

大江大河大湖
治理

打捆项
目

其它重点项目 珠委 桂林市
资源县、灌
阳县、全州
县、兴安县

25804 13070 7330 5740 0 0 5.0 

7
柳江重点河段
治理工程（广

西）

大江大河大湖
治理

打捆项
目

其它重点项目 珠委
柳州市、
来宾市

柳州市、三
江县、融安
县、融水县
、柳城县、
象州县

154683 25426 13618 11808 0 0 116.1 

3
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8
郁江重点河段
治理工程（广

西）

大江大河大湖
治理

打捆项
目

其它重点项目 珠委

百色市、
崇左市、
南宁市、
贵港市

百色市、西
林县、田阳
县、田东县
、平果县、
崇左市、宁
明县、龙州
县、扶绥县
、隆安县、
南宁市、横
县、贵港市
、桂平市

310192 48023 26226 21797 0 0 132.9 

9 黔浔江重点河
段治理工程

大江大河大湖
治理

打捆项
目

其它重点项目 珠委
河池市、
贵港市、
梧州市

天峨县、大
化瑶族自治
县、来宾市
、合山市、
桂平市、平
南县、藤县
、苍梧县、
梧州市

133270 21031 12522 8510 0 0 102.0 

10 桂江重点河段
治理工程

大江大河大湖
治理

打捆项
目

其它重点项目 珠委
桂林市、
贺州市、
梧州市

桂林市、灵
川县、阳朔
县、平乐县
、昭平县、
梧州市

41977 955 392 563 0 0 58.8 

11 贺江重点河段
治理工程

大江大河大湖
治理

打捆项
目

其它重点项目 珠委 贺州市
富川县、钟
山县、平桂
区、贺州市

29187 3237 1263 1974 0 0

12 北流河重点河
段治理工程

大江大河大湖
治理

打捆项
目

其它重点项目 珠委
玉林市、
梧州市

北流市、容
县 、藤县

0 0 0 0 0 0

13 龙江重点河段
治理工程

大江大河大湖
治理

打捆项
目

其它重点项目 珠委 河池市
金城江区、
宜州市

11125 1815 946 869 0 0 22.0 

14 南流江重点河
段治理工程

大江大河大湖
治理

打捆项
目

其它重点项目 珠委
玉林市、
北海市

玉林市、浦
北县、合浦

县

43316 8139 5250 2889 0 0 144.0 

15 钦北区王岗山
水库

中型水库
非打捆
项目

其它重点项目 珠委 钦州市 钦北区 2017年12月28日
广西壮族
自治区水
利厅

45960 1300 1000 300 0 0 0.3 0.3 2.3 

16 陆川县秦镜水
库

中型水库
非打捆
项目

其它重点项目 珠委 玉林市 陆川县 2017年11月27日
广西壮族
自治区水
利厅

53005 2242 0 2242 0 0 0.1 0.1 0.1 

4



附表2-2                       广西壮族自治区列入全国水利发展“十三五”规划重点项目未开工情况统计表  

序号
(含排序)

项目名称

项目类型

项目属性

所在地

审批部门 前期工作阶段

项目投资（亿元） 本次调整

一级分类 二级分类 所在市 所在县 总投资 中央投资 调整情况

1 百色市百色水库灌区 新建大型灌区工程 非打捆项目 172项目 百色市
右江区、田阳县

、田东县
水利部 可研已报 40.67 32.54 

2 广西洋溪水利枢纽
大型水库（控制性

枢纽）
非打捆项目 172项目 柳州市 三江县 水利部 可研在编 109.87 54.94 规模和投资

调整

3 广西西江干流治理 大江大河大湖治理 打捆项目 172项目
梧州市、贵

港市

梧州、贵港、桂
平、平南、藤县

、苍梧
水利部 可研已报 14.79 10.75 

4 玉林市龙云水资源配置
工程

重大引调水工程 非打捆项目 玉林市
玉州区、福绵区
、北流市、陆川

县
水利部 规划在编 9.16 1.11 投资调整

5 玉林市龙云灌区 新建大型灌区工程 非打捆项目 玉林市
玉州区、福绵区
、北流市、陆川

县
水利部 规划在审 20.71 4.32 投资调整

6 桂西北扶贫治旱工程红
水河灌区

新建大型灌区工程 非打捆项目 河池市
天峨县、东兰县
、巴马、大化、

都安
水利部 规划在审 69.00 69.00 

7 下六甲水库灌区 新建大型灌区工程 非打捆项目 来宾市 象州县、武宣县 水利部 规划在编 30.00 

5



附表2-2                       广西壮族自治区列入全国水利发展“十三五”规划重点项目未开工情况统计表  

序号
(含排序)

项目名称

项目类型

项目属性

所在地

审批部门 前期工作阶段

项目投资（亿元） 本次调整

一级分类 二级分类 所在市 所在县 总投资 中央投资 调整情况

8 桂林市长塘水库
大型水库（控制性

枢纽）
非打捆项目 桂林市 永福县 水利部 可研在编 80.00 规模和投资

调整

9 金城江区金城江水库 中型水库 非打捆项目 河池市 金城江
广西壮族自治区水

利厅
初设在编 3.02 1.51 

10 兴业县黄章水库 中型水库 非打捆项目 玉林市 兴业县
广西壮族自治区水

利厅
可研已审 4.20 2.00 

11 宾阳县芳雷水库 中型水库 非打捆项目 南宁市 宾阳县
广西壮族自治区水

利厅
可研已审 5.30 2.00 

12 博白县蕉林水库 中型水库 非打捆项目 玉林市 博白县
广西壮族自治区水

利厅
可研已审 4.10 2.00 

13 富川县石家水库扩容工
程

中型水库 非打捆项目 贺州市 富川县
广西壮族自治区水

利厅
可研已审 0.50 0.25 

14 巴马县所略水库扩容工
程

中型水库 非打捆项目 河池市 巴马县
广西壮族自治区水

利厅
可研已审 2.45 0.80 

15 武宣县高达水库 中型水库 非打捆项目 来宾市 武宣县
广西壮族自治区水

利厅
可研已审 4.13 1.79 

16 临桂县黄塘水库 中型水库 非打捆项目 桂林市 临桂县
广西壮族自治区水

利厅
可研已审 11.32 2.00 

17 南丹县天生桥水库扩容
工程

中型水库 非打捆项目 河池市 南丹县
广西壮族自治区水

利厅
可研已审 3.86 0.74 

18 都安县板岭水库 中型水库 非打捆项目 河池市 都安县
广西壮族自治区水

利厅
可研已审 2.03 1.02 

19 恭城县社坪水库 中型水库 非打捆项目 桂林市 恭城县
广西壮族自治区水

利厅
可研已审 1.40 0.70 

20 田林县丰厚水库扩容工
程

中型水库 非打捆项目 百色市 田林县
广西壮族自治区水

利厅
可研在编 0.88 0.44 

21 蒙山县古皂水库 中型水库 非打捆项目 梧州市 蒙山县
广西壮族自治区水

利厅
可研在编 4.76 1.16 
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附表2-2                       广西壮族自治区列入全国水利发展“十三五”规划重点项目未开工情况统计表  

序号
(含排序)

项目名称

项目类型

项目属性

所在地

审批部门 前期工作阶段

项目投资（亿元） 本次调整

一级分类 二级分类 所在市 所在县 总投资 中央投资 调整情况

22 八步区七里水库扩容工
程

中型水库 非打捆项目 贺州市 八步区
广西壮族自治区水

利厅
可研在编 0.29 0.15 

23 八步区黄洞水电站水库
扩建工程

中型水库 非打捆项目 贺州市 八步区
广西壮族自治区水

利厅
预计2018年5月完成 0.30 0.15 

24 象州县落脉河水库扩容
工程

中型水库 非打捆项目 来宾市 象州县
广西壮族自治区水

利厅
未开展可研工作 1.22 0.61 

25 马山县六朝水库扩容工
程

中型水库 非打捆项目 南宁市 马山县
广西壮族自治区水

利厅
未开展可研工作 0.78 0.39 

26 兴安县上桂峡水库扩容
工程

中型水库 非打捆项目 桂林市 兴安县
广西壮族自治区水

利厅
未开展可研工作 5.59 2.00 

27 忻城县福六水库 中型水库 非打捆项目 来宾市 忻城县
广西壮族自治区水

利厅
未开展可研工作 0.64 0.32 

28 资源县社岭水利枢纽工
程

中型水库 非打捆项目 桂林市 资源县
广西壮族自治区水

利厅
未开展可研工作 4.00 2.00 

29 灌阳县合力水库 中型水库 非打捆项目 桂林市 灌阳县
广西壮族自治区水

利厅
未开展可研工作 2.60 1.30 

30 东兴市那垌水库 中型水库 非打捆项目 防城港市 东兴市
广西壮族自治区水

利厅
未开展可研工作 35.00 

31 防城区大菉水库 中型水库 非打捆项目 防城港市 防城区
广西壮族自治区水

利厅
未开展可研工作 7.68 2.00 

32 博白县鸡冠水库扩建工
程

中型水库 非打捆项目 玉林市 博白县
广西壮族自治区水

利厅
未开展可研工作 3.30 1.65 

33 临桂区浔江水库 中型水库 非打捆项目 桂林市 临桂区
广西壮族自治区水

利厅
未开展可研工作 5.19 2.00 

34 临桂县金陵水库扩容工
程

中型水库 非打捆项目 桂林市 临桂县
广西壮族自治区水

利厅
未开展可研工作 1.58 0.79 

35 武鸣县元宵水库扩容工
程

中型水库 非打捆项目 南宁市 武鸣县
广西壮族自治区水

利厅
未开展可研工作 0.60 0.30 

36 灵川县淦江水库 中型水库 非打捆项目 桂林市 灵川县
广西壮族自治区水

利厅
未开展可研工作 5.33 2.00 

37 钦南区大马鞍水库扩容
工程

中型水库 非打捆项目 钦州市 钦南区
广西壮族自治区水

利厅
未开展可研工作 2.00 1.00 

38 蟠龙水库 中型水库 非打捆项目 玉林市 北流市
广西壮族自治区水

利厅
未开展可研工作 6.990 2.71 投资调整

39 云良水库 中型水库 非打捆项目 玉林市 玉州区
广西壮族自治区水

利厅
未开展可研工作 16.400 6.23 投资调整

40 德保县陇温水库 中型水库 非打捆项目 百色市 德保县
广西壮族自治区水

利厅
未开展可研工作 3.29 1.65 

41 灌阳县小盘洞水库 中型水库 非打捆项目 桂林市 灌阳县
广西壮族自治区水

利厅
可研已审 6.50 2.00 

42 田东县那拔河水库 中型水库 非打捆项目 百色市 田东县
广西壮族自治区水

利厅
未开展可研工作 6.83 2.00 
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附表2-2                       广西壮族自治区列入全国水利发展“十三五”规划重点项目未开工情况统计表  

序号
(含排序)

项目名称

项目类型

项目属性

所在地

审批部门 前期工作阶段

项目投资（亿元） 本次调整

一级分类 二级分类 所在市 所在县 总投资 中央投资 调整情况

43 宾阳县六旺水库扩容工
程

中型水库 非打捆项目 南宁市 宾阳县
广西壮族自治区水

利厅
未开展可研工作 0.44 0.22 

44 资源县源口潭水库扩容
工程

中型水库 非打捆项目 新增重点项目 桂林市 资源县
广西壮族自治区水

利厅
可研已审 3.79 新增

45 贺州市大湾水库 中型水库 非打捆项目 新增重点项目 贺州市 八步区
广西壮族自治区水

利厅
可研报告上报 8.69 新增

46 贺州市平桂区桂山二级
水库

中型水库 非打捆项目 新增重点项目 贺州市 平桂区
广西壮族自治区水

利厅
规划在编 4.52 新增

47 阳朔县木浪岗水库扩容
工程

中型水库 非打捆项目 新增重点项目 桂林市 阳朔县
广西壮族自治区水

利厅
可研在编 4.74 新增
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附表2-2                       广西壮族自治区列入全国水利发展“十三五”规划重点项目未开工情况统计表  

序号
(含排序)

项目名称

项目类型

项目属性

所在地

审批部门 前期工作阶段

项目投资（亿元） 本次调整

一级分类 二级分类 所在市 所在县 总投资 中央投资 调整情况

48 凤山县上林水库 中型水库 非打捆项目 河池市 凤山县
广西壮族自治区水

利厅
可研已审 3.80 1.90 调出

49 东兰县大巴英水库 中型水库 非打捆项目 河池市 东兰县
广西壮族自治区水

利厅
未开展可研工作 2.69 1.35 调出

50 右江区浪塘水库扩容工
程

中型水库 非打捆项目 百色市 右江区
广西壮族自治区水

利厅
未开展可研工作 1.07 0.54 调出

51 都安县同更水库 中型水库 非打捆项目 河池市 都安县
广西壮族自治区水

利厅
未开展可研工作 2.15 1.08 调出
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附表3                                                                                                          广西水利发展“十三五”规划项目表（ 中期评估调整后）

项目
分类

专业
类型

序号 项目名称

广西水利发展“十三五

”规划
广西水利发展“十三五”中期评估

项目投资(亿元)

“十三五”完
成投资

本次调整后的项目投资

备注
总投资

“十三五”
估算投资

总投资
“十三五”
估算投资

“十三五”投资调整

情况（较“十三五
规划）

调整情况 调整说明

172项节

水供水
重大水
利工程

一、防洪减
灾工程

1-1 ★大藤峡水利枢纽 311.54 225.31 114.97 311.54 225.31 

1-2 ★广西西江干流治理 17.91 17.91 14.79 9.00 -8.91 

根据《水利部关于报送广西西江干流支流工程可行性研究报告审查意见的函》
（水规计【2017】442号文，西江干流总投资为14.79亿元。力争2018年顺利实现
单项工程开工建设，由于项目主要集中在梧州和贵港两市，完成难度大，根据预

估进度情况调整“十三五”投资。

1-3 ★广西落久水利枢纽 26.70 22.70 18.08 26.70 22.70 

1-4 ★广西洋溪水利枢纽 68.22 44.08 109.9 10.00 -34.08 投资调整
由于贵州省政府尚未同意发布停建令，制约了项目可研报告及专题报批工作的推

进，工作进展滞后，预估十三五后期开工，故需调整“十三五”估算投资。

1-5 ★其他江河整治 5.12 5.12 1.75 5.03 5.03 -0.09 投资调整 根据最新设计成果修改投资

二、农村水
利工程

2-1 ★广西桂中治旱乐滩水库引水灌区
二期

30.38 28.65 16.54 30.12 28.65 

2-2 ★广西驮英水库及灌区 67.08 67.08 13.25 66.23 55.00 -12.08 投资调整
根据初设批文，修改总投资，本次调整为静态总投资；根据项目进度以及近两年

资金计划安排调整“十三五”规划投资。

2-3 ★百色市百色水库灌区 40.67 21.50 39.30 20.00 -1.50 投资调整

原仅列入广西水利发展“十三五”规划，规划印发后增列为"172"项重大水利工程，

本次根据初设成果（送审稿）修改总投资，结合目前工程前期工作进展情况（初
设在审），及工期安排（4年），调整“十三五”规划投资 。

172项节水供水重大水利工程小计 567.62 432.35 164.59 603.61 375.69 -56.66 

其他重
点项目

一、防洪减
灾工程

1-1 大江大河大湖治理 496.98 52.58 54.41 520.38 77.46 24.88 

1-1-1 控制性枢纽工程 89.26 10.00 53.13 179.56 65.46 55.46 

1 桂林市斧子口水利枢纽工程 26.37 10.00 7.36 26.37 10.00 

2 邕宁水利枢纽工程 62.89 45.77 62.89 49.76 49.76 投资调整
邕宁梯级原规口不在水利，十三五规划未将投资列入，后调整为水利规口，本次

根据资金安排及项目管理将其投资列入十三五规划。

3 广西崇左市渠珠水利枢纽工程 55.30 5.00 5.00 
崇左市渠珠水利枢纽工程原列为重点项目前期工作，该项目得到政府高度重视，
地方积极性较高，前期工作推进较快，可行性研究报告已在编，故将项目列入十

三五规划。

4 那垌水库工程 35.00 0.70 0.70 调入
原那垌水库工程列为中型水库，根据最新方案，那垌水库以防洪、供水为主，为

大型防洪枢纽工程，因此从中型水库调至控制性枢纽工程。

1-1-2 重点海堤 107.52 32.58 1.28 40.62 10.00 -22.58 投资调整
根据（2018.07）全国海堤建设总体方案（广西部分）最新成果，结合“十三五”
期间投资完成情况以及"十三五"头两年国家海堤建设投资政策，调整“十三五”

投资。

1 北海市重点海堤工程 50.58 15.98 0.77 19.81 4.88 -11.10 投资调整

2 钦州市重点海堤工程 25.86 10.08 0.20 13.68 3.36 -6.72 投资调整

3 防城港市重点海堤工程 31.08 6.52 0.31 7.12 1.76 -4.76 投资调整

1-1-3 重点涝区治理 300.20 10.00 300.20 2.00 -8.00 投资调整 根据项目进展情况，调整“十三五”估算投资。

1 广西治涝规划 300.20 10.00 300.20 2.00 -8.00 投资调整

1-2 中小河流治理 325.87 158.67 28.24 255.75 114.43 -44.24 

1-2-1
流域面积3000km2以上中小河流治

理（9条主要支流及独流入海河流治

理）

122.20 87.39 12.16 122.00 62.43 -24.96 投资调整
根据目前的主要支流资金下达情况以及前期工作开展情况和项目制约因素，“十

三五”后阶段仅能完成大部分投资，本次调整“十三五”规划投资。
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附表3                                                                                                          广西水利发展“十三五”规划项目表（ 中期评估调整后）

项目
分类

专业
类型

序号 项目名称

广西水利发展“十三五

”规划
广西水利发展“十三五”中期评估

项目投资(亿元)

“十三五”完
成投资

本次调整后的项目投资

备注
总投资

“十三五”
估算投资

总投资
“十三五”
估算投资

“十三五”投资调整

情况（较“十三五
规划）

调整情况 调整说明

其他重
点项目

一、防洪减
灾工程

1 湘江重点河段治理工程 3.20 2.62 1.31 3.20 1.64 -0.98 

2 柳江重点河段治理工程 17.20 10.55 2.54 17.20 8.80 -1.75 

3 郁江重点河段治理工程 42.50 29.19 4.80 42.50 21.75 -7.44 

4 黔浔江重点河段治理工程 24.70 18.50 2.10 24.70 12.64 -5.86 

5 桂江重点河段治理工程 12.70 8.70 0.10 12.70 6.50 -2.20 

6 贺江重点河段治理工程 4.70 3.55 0.32 4.70 2.41 -1.14 

一、防洪减
灾工程

7 北流河重点河段治理工程 5.70 5.70 5.70 2.92 -2.78 

8 龙江重点河段治理工程 2.30 1.71 0.18 2.30 1.18 -0.53 

9 南流江重点河段治理工程 9.20 6.87 0.81 9.20 4.71 -2.16 

1-2-2 流域面积3000 km²以下中小河流治

理
203.67 71.28 16.08 133.75 52 -19.28 投资调整

《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》中中小河流投资为66.22亿元，考虑到贫
困县中小河流项目每年被整合的投资约6亿元，“十三五”被整合投资约24亿元，

因此中小河流“十三五”估算投资调整为52亿元。

1-3 山洪地质灾害防治措施 10.31 5.50 3.39 11.87 7.06 1.56 

1 重点山洪沟防洪治理工程 0.63 1.56 1.56 1.56 调入
原广西水利”十三五“规划仅提出山洪地质灾害防治非工程措施，根据“十三五”期
间重点山洪沟防洪治理工程开展情况，本次新增重点山洪沟防洪治理工程。

2 山洪地质灾害防治非工程措施 10.31 5.50 2.76 10.31 5.50 

1-4 病险水库除险加固 37.71 25.61 7.51 54.79 36.33 10.72 

1-4-1 广西56座新增大中型病险水库除险

加固
13.91 13.91 

3.69 

13.91 13.91

1-4-2 新出险大中型病险水库除险加固 17.10 5.00 34.18 15.72 10.72 投资调整

根据最新上报的新出现大中型病险水库除险加固资料，较原“十三五”规划提出
的34座规划外大中型病险水库调出2座，增加了11座，调整后共43座。同时需调整
总投资，对于病险水库和水政，国家投资重点在大中型水库，故结合“十三五”

前两年项目资金下达情况，调整“十三五”投资

1-4-3 小型病险水库除险加固 6.70 6.70 3.82 6.70 6.70 

1-5 病险水闸除险加固 29.07 17.49 2.51 29.21 7.89 -9.60 

1-5-1 广西87座大中型病险水闸除险加固 15.49 15.49 2.41 15.49 7.745 -7.75 投资调整
根据水利部、国家发展改革委员会部署，“十三五”后阶段将重点推进病险水库

建设工作，减少病险水闸资金安排，因此需减少“十三五”规划投资

1-5-2 新出险大中型病险水闸除险加固 13.58 2.00 0.1 13.72 0.140 -1.86 调出
由于病险水闸不作为国家重点投资方向，投资主要用于规划内水闸，对于规划外

的大中型病险水闸不在安排资金，调出规划。

二、水资源
配置工程和
城乡供水保

障工程

2-1 重点水源工程 354.36 124.32 11.51 407.52 74.67 -49.65 

2-1-1 大型水库 58.50 5.00 83.50 3.00 -2.00 

1 桂林市长塘水库 55.00 3.00 80.00 3.00 根据最新设计成果调整总投资
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附表3                                                                                                          广西水利发展“十三五”规划项目表（ 中期评估调整后）

项目
分类

专业
类型

序号 项目名称

广西水利发展“十三五

”规划
广西水利发展“十三五”中期评估

项目投资(亿元)

“十三五”完
成投资

本次调整后的项目投资

备注
总投资

“十三五”
估算投资

总投资
“十三五”
估算投资

“十三五”投资调整

情况（较“十三五
规划）

调整情况 调整说明

其他重
点项目

二、水资源
配置工程和
城乡供水保

障工程
2 百色市百东河水库扩容工程 3.50 2.00 3.50 -2.00 调出 由于项目涉及百东河市级自然保护区，项目调出

二、水资源
配置工程和
城乡供水保

障工程

2-1-2 中型水库 193.21 56.11 5.63 221.37 61.67 5.56 

1 德保县多旁水库 2.92 0.76 2.92 0.76

2 防城港市防城区大垌水库 3.31 1.65 3.31 1.65

3 靖西市岜蒙水库扩容工程 2.46 1.52 2.46 1.52

4 鹿寨县古偿河水库 9.48 4.96 9.48 4.96

5 贺州市路花水库 4.67 4.67 4.67 4.67

6 玉林市蟠龙水库 20.78 8.31 -8.31 项目名称调整（调整到
龙云灌区）

将蟠龙水库、云良水库、独门水库、中甘岭水库、玉林市龙云水资源配置工程、
龙云灌区工程打包成玉林市龙云灌区及水资源工程

7 玉林市云良水库 14.43 5.77 -5.77 项目名称调整（调整到
龙云灌区）

将蟠龙水库、云良水库、独门水库、中甘岭水库、玉林市龙云水资源配置工程、
龙云灌区工程打包成玉林市龙云灌区及水资源工程

8 凤山县乔音水库扩容工程 2.15 2.15 2.15 2.15

9 钦州市钦北区王岗山水库 4.28 4.28 4.60 4.60 0.32 王岗山水库已开工建设，结合初设批复成果及项目进展情况，调整总投资和“十
三五”规划投资

10 兴业县黄章水库 4.20 4.20 4.20 1.50 -2.70 目前项目可研已审，根据可研成果及项目进展情况，调整总投资和“十三五”规
划投资

11 宾阳县芳雷水库 5.29 5.29 5.03 3.02 -2.27 目前项目可研已审，根据可研成果及项目进展情况，调整总投资和“十三五”规
划投资

12 博白县蕉林水库 4.10 4.10 4.10 0.30 -3.80 目前项目可研已审，根据可研成果及项目进展情况，调整总投资和“十三五”规
划投资

13 陆川县秦镜水库 3.50 3.50 5.30 5.30 1.80 目前项目可研已审，根据可研成果及项目进展情况，调整总投资和“十三五”规
划投资

14 百色市右江区浪塘水库扩容工程 1.07 1.07 -1.07 调出 由于工程制约因素较多，暂时不开展工作，调出规划

15 田林县丰厚水库扩容工程 0.88 0.88 0.88 0.88

16 蒙山县古皂水库 2.32 2.32 4.76 1.00 -1.32 目前项目可研已编制完成待审，根据最新设计成果调整项目总投资，并调整“十
三五”规划投资

17 田东县那拔河水库 6.83 0.02 6.83 0.02

18 防城港市防城区大菉水库 7.68 0.02 7.68 0.02

19 灵川县淦江水库 5.33 0.02 5.33 0.02
20 钦州市钦南区大马鞍水库扩容工程 2.00 0.02 2.00 0.02

21 德保县陇温水库 3.29 0.02 3.29 0.02

22 富川县石家水库扩容工程 0.50 0.02 0.50 0.02

23 巴马县所略水库扩容工程 1.60 0.02 2.45 1.96 1.94 目前项目可研已审，根据可研成果及项目进展情况，调整总投资和“十三五”规
划投资

24 武宣县高达水库 3.58 0.02 4.13 3.30 3.28 目前项目可研已审，根据可研成果及项目进展情况，调整总投资和“十三五”规
划投资

25 贺州市八步区七里水库扩容工程 0.29 0.02 0.80 0.80 0.78 

26 象州县落脉河水库扩容工程 1.22 0.02 1.22 0.02

27 桂林市临桂区黄塘水库 11.32 0.02 11.32 0.02

28 都安瑶族自治县同更水库 2.15 0.02 -0.02 调出 由于工程制约因素较多，暂时不开展工作，调至“十四五”实施
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附表3                                                                                                          广西水利发展“十三五”规划项目表（ 中期评估调整后）

项目
分类

专业
类型

序号 项目名称

广西水利发展“十三五

”规划
广西水利发展“十三五”中期评估

项目投资(亿元)

“十三五”完
成投资

本次调整后的项目投资

备注
总投资

“十三五”
估算投资

总投资
“十三五”
估算投资

“十三五”投资调整

情况（较“十三五
规划）

调整情况 调整说明

其他重
点项目

二、水资源
配置工程和
城乡供水保

障工程

29 马山县六朝水库扩容工程 0.78 0.02 0.78 0.02

30 兴安县上桂峡水库扩容工程 5.59 0.02 5.59 3.35 3.33 根据项目前期工作进展情况，调整总“十三五”规划投资

31 南丹县天生桥水库扩容工程 1.47 0.02 3.86 2.32 2.30 目前项目可研已审，根据可研成果及项目进展情况，调整总投资和“十三五”规
划投资

二、水资源
配置工程和
城乡供水保

障工程

32 都安瑶族自治县板岭水库 2.03 0.02 2.03 1.22 1.20 目前项目可研已审，根据可研成果及项目进展情况，调整总投资和“十三五”规
划投资

33 灌阳县小盘洞水库 6.50 0.02 6.50 0.02

34 河池市金城江区金城江水库 3.02 0.02 -0.02 调出
由于金城江水库以水生态环境治理、发电为主，水利部门不进行资金安排，故调

出规划

35 宾阳县六旺水库扩容工程 0.44 0.02 0.44 0.02

36 桂林市临桂区金陵水库扩容工程 1.58 0.02 1.58 0.02
37 南宁市武鸣区元宵水库扩容工程 0.60 0.02 0.60 0.02

38 贺州市八步区黄洞水电站水库扩建
工程

0.30 0.02 0.30 0.02

39 忻城县福六水库 0.64 0.02 0.64 0.02

40 恭城县社坪水库 1.40 0.02 1.40 0.42 0.40 目前项目可研已审，根据可研成果及项目进展情况，调整总投资和“十三五”规
划投资

41 博白县鸡冠水库扩建工程 3.30 0.02 3.30 0.02

42 资源县社岭水利枢纽工程 4.00 0.02 4.00 0.02

43 桂林市临桂区浔江水库 5.19 0.02 5.19 0.02

44 灌阳县合力水库 2.60 0.02 2.60 0.02

45 东兴市那垌水库 7.00 0.02 -0.02 调出 由于水库任务及规模改变，调整为防洪控制枢纽工程

46 东兰县大巴英水库 2.69 0.02 -0.02 调出 由于工程制约因素较多，暂时不开展工作，调出规划

47 凤山县上林水库 3.80 0.02 -0.02 调出 由于工程效益较差，已调整为小型水库，调出中型水库项目库

48 环江县上帮水库 2.10 0.02 2.10 0.02

49 罗城县板阳东水库 3.70 0.02 6.30 3.78 3.76 根据最新设计成果，结合项目前期工作进展情况，调整总投资和“十三五”规划
投资

50 天峨县索法水库 2.85 0.02 2.85 0.02

51 资源县源口潭水库扩容工程 3.79 2.27 2.27 调入 目前项目可研已审，根据工程建设的迫切性，本次调入全国水利“十三五”规划

52 贺州市大湾水库 8.69 5.21 5.21 调入 目前项目可研在审，根据工程建设的迫切性，本次调入全国水利“十三五”规划

53 贺州市平桂区桂山二级水库 4.52 1.81 1.81 调入 根据工程建设的迫切性，本次调入全国水利“十三五”规划

54 阳朔县木浪岗水库扩容工程 4.74 1.90 1.90 调入 根据工程建设的迫切性，本次调入全国水利“十三五”规划

56 钦州市王仙湾水库工程 45.15 0.30 0.30 调入 本次地市上报，新增列入广西水利“十三五”规划

57 贺州市十八山水库工程 5.01 0.30 0.30 调入 本次地市上报，新增列入广西水利“十三五”规划

2-1-3 小型水源工程 102.65 63.21 1.40 102.65 10.00 -53.21 

国家仅支持和安排33个国家贫困县的小型水源工程，且支持的中央资金较少，小
（1）型水库每座水库中央资金补助约5500万元，小（2）型水库每座水库中央资
金补助约1500万元，目前小型水库前期工作启动的项目少，前期工作滞后，按10

座小型水库完成建设考虑估算”十三五“规划投资

2-2 调水、引提水工程 59.20 20.58 47.72 13.96 -6.62 

2-2-1 跨流域调水工程 33.37 13.66 21.89 7.62 -6.04 
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附表3                                                                                                          广西水利发展“十三五”规划项目表（ 中期评估调整后）

项目
分类

专业
类型

序号 项目名称

广西水利发展“十三五

”规划
广西水利发展“十三五”中期评估

项目投资(亿元)

“十三五”完
成投资

本次调整后的项目投资

备注
总投资

“十三五”
估算投资

总投资
“十三五”
估算投资

“十三五”投资调整

情况（较“十三五
规划）

调整情况 调整说明

其他重
点项目

二、水资源
配置工程和
城乡供水保

障工程

1 郁江调水(引郁入玉) 13.50 6.75 13.50 6.75 

2 郁江调水工程(引郁入钦) 2.31 0.26 2.31 0.26 

二、水资源
配置工程和
城乡供水保

障工程

3 玉林市龙云水资源配置工程 11.48 6.04 -6.04 项目名称调整（调整到
龙云灌区）

与蟠龙水库、云良水库、中甘岭水库、玉林市龙云水资源配置工程、龙云灌区工
程打包成玉林市龙云灌区及水资源工程

4 凤亭河水库引水工程 6.08 0.61 6.08 0.61 

2-2-2 引提水工程 25.83 6.92 25.83 6.34 -0.58 

1 合浦县总江桥闸引水工程扩建 1.94 0.58 1.94 -0.58 调出

2 福龙引水工程 8.82 0.88 8.82 0.88 

3 全州县川口庙引水扩建工程 0.07 0.02 0.07 0.02 

4 全州县弄岩引水工程 0.68 0.68 0.68 0.68 

5 河池市金城江区六甲提水工程 3.49 0.35 3.49 0.35 

6 宾阳县清水河提水工程 2.01 2.01 2.01 2.01 

7 宾阳县陈平江引水工程 1.29 1.29 1.29 1.29 

8 灵山县那隆提水工程 0.65 0.07 0.65 0.07 

9 灵山县三隆提水工程 0.60 0.06 0.60 0.06 

10 灵山县狮子坝引水工程 0.57 0.06 0.57 0.06 

11 浦北县城区引水工程 4.26 0.43 4.26 0.43 

12 浦北县温汤江提水工程 0.47 0.05 0.47 0.05 

13 钦州市钦北区皇马工业园区引水工
程

0.60 0.06 0.60 0.06 

14 融水苗族自治县贝江口引水工程 0.38 0.38 0.38 0.38 

2-3 江河湖库水系连通工程 195.00 50.00 1.32 195.00 15.00 -35.00 投资调整
根据已安排项目资金情况，并考虑地方配套，据此估算“十三五”估算投资调整为

15亿元

2-4 抗旱水源工程(56个抗旱县引提调工

程）
30.60 30.60 5.30 30.60 8.30 -22.30 投资调整

目前，水利部、财政部不再对抗旱水源工程（抗旱规划实施项目）给予中央资金
补助，自治区财政亦不再安排配套资金，抗旱水源工程”十三五“期间仅有部分
“十二五”结转资金和配套资金，“十三五”投资仅列十二五接转及配套的投资

2-5 城市备用水源工程 6.10 1.53 20.00 5 3.47 投资调整
原仅列入贵港市备用水源工程，本次根据防城港市、北海市、南宁市、梧州市藤

县等市县的供水需求，新增城市备用水源工程。相应调整投资

三、农村水
利工程

3-1 大型灌区续建配套与节水改造 30.99 5.00 0.18 30.99 3.10 -1.90 投资调整
大型灌区续建配套与节水改造，国家核定给广西为3.1亿，按十三五期间全部完成

调整投资

1 广西灌区续建配套与节水改造工程
（大型）

30.99 5.00 0.18 30.99 3.10 -1.90 

三、农村水
利工程

3-2 中型灌区续建配套与节水改造 63.01 20.00 0.94 63.01 4.00 -16.00 
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附表3                                                                                                          广西水利发展“十三五”规划项目表（ 中期评估调整后）

项目
分类

专业
类型

序号 项目名称

广西水利发展“十三五

”规划
广西水利发展“十三五”中期评估

项目投资(亿元)

“十三五”完
成投资

本次调整后的项目投资

备注
总投资

“十三五”
估算投资

总投资
“十三五”
估算投资

“十三五”投资调整

情况（较“十三五
规划）

调整情况 调整说明

其他重
点项目

三、农村水
利工程

1 重点中型续建配套与节水改造 25.78 20.00 0.94 25.78 4.00 -16.00 投资调整
重点中型灌区续建配套与节水改造主要为农发项目，每个项目国家资金和地方配

套约1800万，每年安排4~5个项目，以此估算十三五期间投资。

2 一般中型续建配套与节水改造 37.23 37.23 

3-3 新建灌区 164.45 4.89 259.23 15.24 10.35 

3-3-1 新建大型灌区 151.43 2.46 246.21 12.90 10.44 

1 大藤峡水利枢纽灌区 30.86 0.50 30.86 0.50

2 玉林市龙云灌区工程 13.55 1.36 53.25 10.00 8.64 投资调整
与蟠龙水库、云良水库、独门水库、中甘岭水库、玉林市龙云水资源配置工程、
龙云灌区工程打包成玉林市龙云灌区及水资源工程，根据最新设计成果及前期工

作进展情况，调整总投资、“十三五”规划投资

3 崇左市黑水河灌区 30.00 0.20 63.10 0.20

4 桂西北扶贫治旱工程红水河灌区 69.00 0.20 69.00 0.20

5 来宾市下六甲灌区 8.02 0.20 30.00 2.00 1.80 投资调整 根据最新的工程论证成果，下六甲灌区已调整为大型灌区，同时相应调整投资

3-3-2 新建中型灌区 13.02 2.43 13.02 2.34 -0.09 

1 融水苗族自治县榄口灌区 6.05 1.00 6.05 1.00

2 钦州市钦北区王岗山水库灌区 1.18 0.24 1.18 0.24

3 蒙山县古皂水库灌区 0.58 0.17 0.58 0.17

4 忻城县福六水库灌区 1.05 0.11 1.05 0.02 -0.09 投资调整 与福六水库进度同步，调整相应投资

5 武宣县高达水库灌区 1.13 0.34 1.13 0.34

6 德保县陇温水库灌区 1.90 0.57 1.90 0.57

7 田东县那拔河水库灌区 1.13 1.13 调出
由于那拔河水库受资金、效益等条件限制，项目进展缓慢，“十三五”期间将不

能建成水源工程，因此那拔河水库灌区暂不列入本次规划

三、农村水
利工程

3-4 小型农田水利 316.76 188.77 57.54 316.76 95.00 -93.77 投资调整

原小型灌区放在灌区工程，节水灌溉增效示范、小型农田水利工程设施建设单
列，考虑到小型灌区、节水灌溉增效示范、小型农田水利工程设施资金均来自小
农水专项资金，故将3个项目打包成小型农田水利，同时结合近年资金下达情况以

及地方资金整合情况，调整”十三五“规划投资

1 新建小型灌区 38.66 15.00 -15.00 

2 节水灌溉增效示范 123.61 80.67 -80.67 自2016起，不再安排规模化节水灌溉增效示范项目资金。
包含广西优质高产高糖糖料蔗基地水利现代化
建设、桂北贫困地区(河池)特色农业节水灌溉

项目

3 小型农田水利工程设施建设 154.49 93.10 -93.10 

3-5 农村饮水巩固提升工程 48.70 48.70 22.97 48.70 48.70 

3-6 小水电建设 68.98 26.06 2.94 68.88 8.96 -17.10 

3-6-1 广西农村小水电扶贫工程 62.92 20.00 62.92 3.00 -17.00 投资调整

《广西农村小水电扶贫工程实施方案》中储备的农村小水电项目有117个，总投资

50.68亿元。其中，确定“十三五”期间建设6座小水电站，投资1.779亿元，本次根

据《广西农村小水电扶贫工程实施方案》调整投资
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附表3                                                                                                          广西水利发展“十三五”规划项目表（ 中期评估调整后）

项目
分类

专业
类型

序号 项目名称

广西水利发展“十三五

”规划
广西水利发展“十三五”中期评估

项目投资(亿元)

“十三五”完
成投资

本次调整后的项目投资

备注
总投资

“十三五”
估算投资

总投资
“十三五”
估算投资

“十三五”投资调整

情况（较“十三五
规划）

调整情况 调整说明

其他重
点项目

三、农村水
利工程

3-6-2 广西农村水电增效扩容改造工程 6.06 6.06 2.94 5.96 5.96 -0.10 投资调整

在具体实施过程中，根据项目实际情况，对原《广西壮族自治区农村水电增效扩
容改造实施方案（2016-2019》中部分项目进行调出，同时调入其他符合条件的项

目，导致总投资发生变化，本次根据《广西壮族自治区水利厅关于广西“十三五
”农村水电增效扩容改造项目调整备案的报告》（桂水电〔2017〕24号）调整投

资

3-7 农村河塘整治与水系连通 12.25 12.25 12.25 -12.25 调出 根据项目进展情况，目前该项目无资金安排，暂不列入规划

1 广西农村河塘与排水沟整治工程 12.25 12.25 12.25 -12.25 

四、水土保
持与河湖生
态修复工程

4-1 水土保持生态建设 44.99 13.00 7.12 44.99 13.00 
考虑资金安排不好区分，将原规划的国家水土
保持重点工程和堤防水土保持重点工程合并为

一项水土保持生态建设

4-2 生态脆弱河湖、湿地生态修复 42.62 17.68 42.62 15.00 -2.68 投资调整
将单个项目打包，同时根据目前该类项目投资安排较少，根据现行政策，调整“

十三五”规划投资

临桂会仙湿地生态修复工程、巴马瑶族自治县
城区水生态修复工程、九洲江水生态系统保护
与修复工程、钦江水生态系统保护与修复工程
、金鼓江水域生态修复工程、柳江融安苗族自

治县县城河段生态修复工程等24个项目

4-3 水资源保护 82.13 16.18 0.36 78.83 3.0700 -13.11 

4-3-1 广西入河排污口整治工程 3.30 3.30 -3.30 调出 入河排污口整治工程不属于水利部门管理范畴，故调出

4-3-2 重点饮用水水源地保护 53.53 11.36 53.53 2.07 -9.29 

1 重要饮用水水源地保护 16.38 5.79 16.38 1.00 -4.79 
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附表3                                                                                                          广西水利发展“十三五”规划项目表（ 中期评估调整后）

项目
分类

专业
类型

序号 项目名称

广西水利发展“十三五

”规划
广西水利发展“十三五”中期评估

项目投资(亿元)

“十三五”完
成投资

本次调整后的项目投资

备注
总投资

“十三五”
估算投资

总投资
“十三五”
估算投资

“十三五”投资调整

情况（较“十三五
规划）

调整情况 调整说明

其他重
点项目

四、水土保
持与河湖生
态修复工程

2 广西县级以上城镇饮用水水源地保
护工程（重要饮用水水源地除外）

34.52 5.18 34.52 0.68 -4.50 

3 广西乡镇水源地保护工程 2.63 0.39 2.63 0.39

4-3-3 地下水超采区综合治理 25.30 1.52 25.30 1.00 -0.52 

1 广西地下水保护工程 25.30 1.52 25.30 1.00 -0.52 

4-4 水生态文明城市建设 12.60 11.80 12.60 11.80 

4-5 水利血防工程 0.63 0.63 0.63 0.05 -0.58 投资调整
水利血防工程无资金下达，目前全区未开展相关建设，故调整“十三五”规划投

资，仅列部分前期工作费用

五、水利行
业能力建设

5-1 水利科技创新能力建设 8.01 8.01 8.01 8.01 

5-1-1 水资源开发利用与保护科技能力建
设

0.46 0.46 0.46 0.46 

5-1-2 水利工程建设与管理科技能力建设 0.38 0.38 0.38 0.38 

5-1-3 水利发展与改革科技能力建设 0.02 0.02 0.02 0.02 

5-1-4 科技基础平台设施建设 0.61 0.61 0.61 0.61 

5-1-5 队伍建设 6.54 6.54 6.54 6.54 

5-2 重点项目前期工作 5.00 5.00 1.14 5.00 5.00 项目内容调整

新增开展环北部湾水资源配置工程（广西部分）、一带一路广西北部湾主要城市
群供水安全战略保障工程、龙江河谷引水灌溉工程、河池市新城区（宜州区）水
安全保障工程、勒马水库、临桂区华境水库工程、其他大江大河堤防建设工程等
前期工作，将那板水库调水工程、防城港市区域外调水工程并入一带一路广西北

部湾主要城市群供水安全战略保障工程。

5-3 基层水利行业能力建设 56.22 39.67 2.96 43.13 12.62 -27.05 投资调整

5-3-1 水利工程管理基础设施建设 48.58 33.93 2.52 35.49 8.12 -25.81 根据各子项调整之后重新汇总

1 乡镇水利站办公房建设 0.34 0.34 0.34 0.34 

2 水库值班房提升改造 5.60 5.60 -5.60 调出
根据现行政策及资金安排情况，水库值班房“十三五”期间无资金安排，故调出

规划

五、水利行
业能力建设

3 水库进库交通道路建设 24.65 10.00 24.65 2.48 -7.52 投资调整
根据十三五前两年每年资金安排，并考虑堤防配套情况，估算“十三五”规划投

资
根据目前已完成投资以及2019年、2020年投资

计划，作出相应调整

4 大坝安全监测设施建设 1.40 1.40 -1.40 调出
根据现行政策及资金安排情况，大坝安全监测设施建设“十三五”期间无资金安

排，故调出规划
已调出投资不列入总投资，拟删除

5 水库输电线路及通讯线路建设 6.59 6.59 -6.59 调出
水库输电线路及通讯线路建设项目未在本次规划中重点考虑，建议列入“十四五”

规划，调出规划
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附表3                                                                                                          广西水利发展“十三五”规划项目表（ 中期评估调整后）

项目
分类

专业
类型

序号 项目名称

广西水利发展“十三五

”规划
广西水利发展“十三五”中期评估

项目投资(亿元)

“十三五”完
成投资

本次调整后的项目投资

备注
总投资

“十三五”
估算投资

总投资
“十三五”
估算投资

“十三五”投资调整

情况（较“十三五
规划）

调整情况 调整说明

其他重
点项目

五、水利行
业能力建设

6 水利工程维修养护工程 10.00 10.00 2.29 10.00 4.80 -5.20 投资调整
根据十三五前两年每年资金安排，并考虑堤防配套情况，估算“十三五”规划投

资

7 水管单位能力建设 0.16 0.37 0.37 0.37 调入 “十三五”期间已开展相关工作，并已完成投资1627万元
根据目前已完成投资以及2019年、2020年投资

计划，作出相应调整

8 水管单位安全生产标准化试点建设 0.07 0.13 0.13 0.13 调入 “十三五”期间已开展相关工作，并已完成投资740万元
根据目前已完成投资以及2019年、2020年投资

计划，作出相应调整

5-3-2 灌溉试验站网 3.00 3.00 0.04 3.00 3.00 

5-3-3 防汛抗旱物资储备仓库建设 4.64 2.74 0.40 4.64 1.50 -1.24 投资调整 根据十三五前两年每年资金安排，估算“十三五”规划投资

5-4 水资源监控能力建设 4.00 4.00 0.73 4.00 0.73 -3.27 投资调整 根据十三五期间项目投资下达情况，本次调整投资

5-5 水利信息化建设 18.22 18.22 1.99 16.05 11.99 -6.23 

5-5-1 水文水资源信息采集基础设建设施 9.58 9.58 1.18 7.41 7.41 -2.17 

1 广西水文基础设施工程 4.82 4.82 0.76 3.32 3.32 -1.50 调出、项目内容调整、
投资调整

目前部分项目已实施，部分项目投资计划已下达，部分项目初设已批复，部分项
目可研已编制完成待审，根据最新设计成果调整项目总投资，并调整“十三五”规

划投资

取消建设广西水文资料档案室，广西水文仪器
检定中心，来宾、贺州、贵港3个水质分中

心，阳朔水文实验站(大型蒸发为主），重点

中心水文站能力提升工程、水文巡测站技术改
造工程和水环境监测中心改造工程规模减小。

2 桂南沿海防洪防潮预警预报系统工
程

0.23 0.23 0.07 0.08 0.08 -0.15 投资调整
目前项目可研修编已编制完成待审，根据最新设计成果调整项目总投资，并调整“

十三五”规划投资

3 漓江流域水资源优化调度与防洪预
警预报系统工程

0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 不变 已完成建设

4 广西水文科研基地及示范工程 0.59 0.59 0.23 0.23 -0.36 投资调整
目前项目可研已编制完成经过审查，根据最新设计成果调整项目总投资，并调整“

十三五”规划投资

5 广西水文应急监测系统 1.16 1.16 1.16 1.16 不变

6 广西主要城市饮用水水源地水质自
动监测工程

0.74 0.74 0.74 0.74 不变

7 广西旱情监测预警系统工程 0.32 0.32 0.22 0.22 -0.10 投资调整
根据《全国水文基础设施建设规划（2013－2020）》调整项目总投资，并调整“十

三五”规划投资

8 广西水生态文明试点城市水文测报
系统工程

0.36 0.36 0.50 0.50 0.14 项目名称调整、投资调
整

目前项目可研已编制完成经过审查，根据最新设计成果调整项目总投资，并调整“
十三五”规划投资

项目名称调整为：广西跨行政区界河流湖泊水
量水质监测工程（一期）

五、水利行
业能力建设

9 广西地下水监测站网建设工程 0.27 0.27 0.17 0.17 0.17 -0.10 投资调整 根据国家发展改革委对初设概算的批复，调整总投资 已完成建设

10 广西水文大数据建设工程 0.59 0.59 0.59 0.59 项目名称调整 项目名称调整为：广西智慧水文建设工程

11 广西重点山洪与渍涝区水文监测系
统工程

0.32 0.32 0.22 0.22 -0.10 投资调整
目前项目可研已编制完成待审，根据最新设计成果调整项目总投资，并调整“十三

五”规划投资

5-5-2 水利厅本级信息化建设 4.44 4.44 0.81 4.44 0.38 -4.06 投资调整 根据十三五期间项目资金下达及完成情况，调整“十三五”规划投资

5-5-3 各市水利信息化建设 4.20 4.20 4.20 4.20 

5-6 体制改革和制度建设 14.80 5.00 24.80 15.00 10.00 

18



附表3                                                                                                          广西水利发展“十三五”规划项目表（ 中期评估调整后）

项目
分类

专业
类型

序号 项目名称

广西水利发展“十三五

”规划
广西水利发展“十三五”中期评估

项目投资(亿元)

“十三五”完
成投资

本次调整后的项目投资

备注
总投资

“十三五”
估算投资

总投资
“十三五”
估算投资

“十三五”投资调整

情况（较“十三五
规划）

调整情况 调整说明

其他重
点项目

五、水利行
业能力建设

5-6-1 水资源管理 10.00 3.00 10.00 3.00 

5-6-2 水利法治建设 4.80 2.00 4.80 2.00 

5-6-3 河长制建设 10.00 10.00 10.00 调入 原未列入，本次根据十三五期间河长制建设情况新增，并列入投资

其他重点项目小计 2539.56 931.74 213.06 2653.32 631.37 -300.37 

合计 3107.18 1364.09 377.65 3256.93 1007.06 -357.03 
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